



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



PLANUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

NOIEMBRIE 2018



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



CUPRINS

1.	CONTEXT	3
1.1.	Generalități	3
1.2.	Cadrul legislativ	3
2.	PROCESUL EVALUĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT"	4
3.	SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII	10
4.	TEMATICILE ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER PODGORIA MINIȘ – MĂDERAT	11
4.1	Cadrul evaluării pentru fiecare temă de evaluare	11
4.2	Metodologia de evaluare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului LEADER Podgoria Miniș – Măderat.....	12
5.	BUGETUL ȘI REZULTATELE EVALUĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT	16
6.	CALENDAR DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR RAPORTULUI INTERMEDIAR	17
	Bibliografie	18
	Anexă	19



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



1. CONTEXT

1.1. Generalități

Prezentul plan de evaluare a fost aprobat în ședința Consiliului Director din data de 22.11.2018 prin Dispoziția nr.14/22.11.2018 a Asociației Grupul de Acțiune Locală "Podgoria Miniș-Măderat" (GAL PMM), jud. Arad și stă la baza **evaluării implementării Strategiei de dezvoltare locală "Podgoria Miniș-Măderat" (SDL PMM)**.

În cadrul Planului de evaluare se vor indica:

- temele care se intenționează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele și scopul evaluării;
- modul general de lucru, procesul de evaluare, responsabilitățile privind procesul de evaluare și calendarul de lucru;
- persoanele implicate în pregătirea/aprobarea Planului de evaluare (membrii Comitetului de coordonare a evaluării, responsabili cu evaluarea din cadrul GAL PMM).

1.2. Cadrul legislativ

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL PMM va fi evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse.

Obligația de a desfășura activități sistematice de evaluare ale programului, precum și regulile generale sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (articolele 33 - par.1, lit. f, 34 – par.3, lit. g, 54 și 55), respective Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European (art. 71).

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă:

- îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;
- aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile Comune – RDC - nr. 1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare (n.n. - evaluările intermediare) și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, **prima evaluare** realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – februarie 2019. **Cea de-a doua evaluare** va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat.

Conform Ordinului MADR nr. 23 din 08/01/2019 - Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – versiunea 05, evaluarea va avea la bază un **Plan de evaluare elaborat de GAL**, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei 2014-2020 pun accent sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate.

2. PROCESUL EVALUĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT"

Conform cadrului juridic menționat mai sus, o descriere a demersului de monitorizare și evaluare în cadrul **Strategiei** este o sarcină obligatorie pentru toate GAL-urile. Este de preferat să se menționeze în descriere următoarele aspecte:

- **tipul de activități de evaluare** alese de GAL pentru evaluarea strategiei;
- **detalii cu privire la scopul și obiectivele activităților de evaluare;**
- **mecanismele de coordonare specifice și responsabilitățile actorilor implicați;**
- **tematici și activități specifice ale evaluării** (incluse dispoziții prin care să se asigure faptul că datele necesare sunt disponibile la momentul potrivit);
- **calendar al procesului de autoevaluare** ce poate ajuta la coordonarea tuturor activităților;
- **mecanisme pentru consolidarea capacităților, comunicarea rezultatelor evaluării și luarea de măsuri** pe baza acestora.

Etapă 1 - Elaborarea Planului de evaluare și constituirea Comitetului de coordonare a evaluării

- are importante implicații la nivel organizațional și decizional și presupune utilizarea dedicată a anumitor resurse, (ex timpul dedicate evaluării de către membri ai echipei GAL).



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



La nivelul GAL PMM își desfășoară activitatea (cu jumătate de normă) **2 experți formatori monitorizare-evaluare** a căror responsabilitate prioritară o reprezintă **monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.**

La nivelul GAL PMM, prin Dispoziția Consiliului Director nr. 12 din 14.11.2018 s-a înființat **Comitetul de coordonare a evaluării și implementare a procesului de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat** având în componență următorii membri:

- Bot Valentin, Primarul Comunei Șiria, Președinte al Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat;
- Popa Garofița, manager al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat;
- Abrudan Călin-Ilie, Primar al Orașului Ineu, membru cu drepturi depline în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat;
- Penișoară Ilia-Claudia, angajată în cadrul compartimentului administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat pe funcția de expert formator;
- Cilan Camelia, angajată în cadrul compartimentului administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat pe funcția de responsabil financiar-contabil.

În cadrul Dispoziției de înființare a Comitetului s-au definit responsabilitățile și modul de funcționare a acestuia.

Planul de evaluare va fi întocmit de către cei **doi experți responsabili cu monitorizarea și evaluarea implementării SDL**, care vor propune spre evaluare și analiză (definirea cadrului întrebărilor de evaluare) Planul, Comitetului de coordonare a evaluării. **Planul de evaluare se aprobă de către Consiliul director al GAL PMM.**

Etapa 2 - Selectarea evaluatorului – presupune identificarea structurii interne GAL care va realiza autoevaluare - **evaluarea** SDL GAL PMM se va face ca o componentă importantă a etapei de implementare a Strategiei prin **auto-evaluare**, folosind personalul responsabil de monitorizare -evaluare a SDL, propriu GAL PMM, implicând de asemenea și Comitetul de coordonare a evaluării implementării Strategiei ca evaluator interni.

Evaluatorul intern este un evaluator angajat fie în cadrul organizației GAL PMM, responsabilă cu elaborarea rapoartelor și/sau înregistrărilor financiare ale organizației, fie implicat în parteneriatul public-privat stabilit la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat. Un evaluator intern este apt să respecte toate exigențele privind independența și obiectivitatea profesională.

Avantajele evaluării interne constă în:

- ✓ evaluatorul intern cunoaște mai bine particularitățile organizației și ale SDL-ului;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;


Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



✓ evaluatorul intern este familiarizat cu contextul LEADER;

✓ evaluatorul intern cunoaște mai bine evoluția întregului process strategic, punctele forte și punctele slabe, oportunitățile și amenințările ce stau să influențeze teritoriul LEADER Podgoria Miniș-Măderat.

Etapele principale ale procesului de evaluare



Menționăm faptul că la nivelul GAL PMM au fost realizate acțiuni de instruire pentru cei implicați în activitățile de evaluare a LEADER la nivel local.

GAL PMM a primit sprijin de la AM-PNDR în procesul de evaluare a SDL, prin proiectul "Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020", implementat de către asocieria formată din SC SMART INTEGRATION SRL, AESA AGRICOLSULTING Europe SRL și SC IRIS SRL, în baza căruia s-a elaborat Ghidul Operațional privind evaluarea implementării SDL.

Considerând că toți membrii echipei de evaluare - monitorizare au prevăzute în Fișele posturilor atribuții de analiză și evaluare sau au fost instruiți în acest sens se consideră oportună și operativă folosirea resurselor umane ale organizației GAL PMM pentru evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat".



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Etapa 3 – Elaborarea designului evaluării – presupune pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și elaborarea instrumentelor) ce va fi prezentată în cadrul Planului de evaluare. Sarcina va reveni personalului cu atribuții a GAL PMM și Comitetului de coordonare a evaluării implementării Strategiei.

Etapa 4 – Derularea activității de evaluare – reprezintă punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor. Această activitate va fi desfășurată tot de către evaluatorii interni în baza prezentului documente, dar și a capitolului IX - Organizarea viitorului GAL - descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei. Evaluatorii vor fi responsabili de:

- ✓ Furnizarea informațiilor necesare realizării evaluării; Elaborarea conținutului evaluării, a metodelor și tehnicilor, respectiv instrumentelor de cercetare, a analizei documentelor interne, întocmirii Raportului de evaluare;

- ✓ Aplicarea tehnicilor și instrumentelor de evaluare în teritoriul GAL PMM;

- ✓ Colectarea datelor generate în urma aplicării tehnicilor și instrumentelor de evaluare grupului țintă extern primar;

- ✓ Interpretarea datelor obținute în urma evaluării; Participă la discutarea rezultatelor evaluării;

- ✓ Prezentarea opiniei asupra clarității rapoartelor și utilității recomandărilor;

- ✓ Analiza stadiul de îndeplinire, coerenței și relevanței acestora în timp;

- ✓ Evaluabilitatea temelor și abordării propuse în termenii de referință;

- ✓ Adecvarea metodologiei; Acuratețea datelor utilizate în evaluare;

- ✓ Calitatea analizelor; Asigurarea imparțialității concluziilor și recomandărilor.

Etapa 5 – Redactarea Raportului de evaluare – presupune definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor. **Raportul se aprobă de către Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL GAL PMM și va fi apoi trimis AM-PNDR până la termenul limită stabilit de acesta. Vor fi întocmite două Rapoarte de evaluare:**

1. Raport de evaluare intermediar ce va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018. Conform Ghidului operațional privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală **în situația în care există un număr redus de proiecte finalizate sau nici un proiect nu a fost finalizat, evaluarea și implicit Raportul de evaluare se pot concentra pe următoarele aspecte:**

- ✓ analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor - factori care influențează acest progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare;

- ✓ analiza progresului implementării proiectelor contractate - aspecte tipice ale

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



implementării proiectelor; factori tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de implementare al proiectelor; analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci când este necesar; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor;

✓ **lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare.**

2. Raport de evaluare ex post - referință toată perioada de implementare a SDL GAL PMM.

Structura Raportului de evaluare a SDL GAL PMM se compune din următoarele:

CAPITOL/ SECȚIUNE	Elemente cheie ce trebuie cuprinse
Prefață	Ce reprezintă documentul Contextul în care a avut loc evaluarea, în ce perioadă a avut loc evaluarea Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de Prezentare echipă de evaluatori
Rezumat	Rezumatul Raportului de evaluare, prezentat astfel încât să constituie o secțiune de sine stătătoare (adică să conțină toate informațiile cheie, fără trimiteri la corpul principal al Raportului)
Context	Informații despre GAL; Contextul strategiei de dezvoltare locală (când a fost elaborată, obiectivele principale, perioada de timp acoperită, buget total, alte informații relevante); Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului
Scopul și obiectivele evaluării	Scopul evaluării: de ce a fost făcută, cum va fi folosită Obiectivele evaluării
Metodologia de evaluare	Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora, corelat cu fiecare întrebare de evaluare Descrierea elementelor cheie ale evaluării – întrebările de evaluare specifice și comune, criterii de evaluare, indicatori Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, interviuri, focus grupuri, studii de caz etc.; dimensiunea și criteriile de selecție pentru eșantionare) Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa
Constatările și concluziile evaluării	Constatările și concluziile formulate pentru fiecare temă a evaluării și pentru fiecare dintre întrebările de evaluare.
Concluzii, recomandări și lecții învățate	Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării Prezentarea recomandărilor aferente fiecărei întrebări de evaluare și a recomandărilor generale (cu excepția întrebărilor de evaluare pentru care nu

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



au fost formulate recomandări specifice)

Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor

Un bun raport de evaluare este cel care reușește să răspundă în mod clar și sintetic întrebările de evaluare. Orientativ, se recomandă ca un raport de evaluare a Strategiei să se situeze între 40-50 de pagini (exclusiv anexele).

Etapa 6 - Diseminarea rezultatelor evaluării – constă în transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul GAL. Constatările activităților de evaluare trebuie să fie comunicate publicului-țintă de pe teritoriul GAL PMM (membrilor GAL și populației) și în afara teritoriului LEADER (Autoritatea de Management, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, alte GAL-uri). Acest lucru se poate realiza sub forma unui raport în diferite formate pentru diferite categorii de public-țintă: **document cuprinzător – rezumatul Raportului de evaluare** pentru **Autoritatea de Management**, respectiv **broșura "Informația GAL PMM"** și **pagini web a GAL PMM** pentru comunicarea constatărilor către membrii GAL și publicul larg.

Nr. Crt.	Activitate	Responsabil
1.	Elaborarea Planului de evaluare și constituirea Comitetului de coordonare a evaluării	Radu LAZĂR Radu BLAGA
2.	Aprobarea Planului de Evaluare de către Consiliul Director	Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Locală GAL "Podgoria Miniș-Măderat"
3.	Selectarea evaluatorului	Radu LAZĂR Radu BLAGA
4.	Elaborarea designului evaluării	Radu LAZĂR Radu BLAGA Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL
5.	Derularea activității de evaluare	Radu LAZĂR Radu BLAGA Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL
6.	Redactarea Raportului de evaluare	Radu LAZĂR Radu BLAGA
7.	Verificarea calității evaluării	Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL
8.	Diseminarea rezultatelor evaluării	Radu LAZĂR Radu BLAGA Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL

Echipa de evaluare internă compusă din experții formatori de evaluare-monitorizare și Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL este responsabilă de întocmirea, implementarea Planului de evaluare, (conform tabelului de activități și responsabili), respectiv de elaborarea și



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



aprobarea Rapoartelor de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat", coordonarea, monitorizarea și promovarea activităților de evaluare de-a lungul întregului proces de evaluare.

În tabelul de mai sus sunt prezentate **activitățile procesului de evaluare, echipa de evaluare internă a implementării SDL GAL PMM** (experții formatori evaluare-monitorizare și Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL) - responsabilii pentru fiecare activitate în parte. Informația este una orientativă, asupra acesteia putând interveni modificări în cadrul ședințelor de Consiliu Director.

3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de acțiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional și include emiterea unui avis asupra valorii, prin colectarea sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport cu anumite criterii. Nu trebuie să uităm niciodată de **abordarea participativă a evaluării mai ales în ceea ce privește planificarea acesteia, derularea evaluării, dar și diseminarea rezultatelor acesteia.**

Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța, succesul strategiilor, programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în desfășurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, de ce anume, și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unei intervenții.

Rezultatele evaluării vor fi consemnate în Rapoarte de evaluare care vor fi transmise autorităților competente până la sfârșitul lunii ianuarie 2019 (în cazul primului Raport de evaluare), respectiv până la sfârșitul perioadei de implementare a SDL, la o dată prevăzută ulterior de documentele specifice.

Scopul și obiectivele evaluării, au un rol operativ și sunt necesare pentru:

- a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Scopul evaluării realizate de către GAL PMM este de a detecta aspectele cheie care trebuie și pot fi schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului SDL GAL PMM, a plus-valorii metodei LEADER asupra SDL GAL PMM etc.

GAL PMM va avea ca obiective prin această evaluare:

- creșterea gradului de responsabilizare a activităților în următoarea perioadă ce a mai rămas în implimentarea SDL GAL PMM și demonstrarea rezultatelor, realizărilor GAL PMM;
- creșterea transparenței demersurilor GAL PMM față de grupurile țintă ale SDL GAL PMM în următoarea perioadă ce a mai rămas în implimentarea SDL GAL PMM;
- stimularea învățării despre cum să se proiecteze și să se pună în practică mai bine viitoarele activități ale GAL PMM pentru actuala, dar și pentru viitoarea Strategie.

Așadar, **evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș - Măderat"**, reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Scopul planului de evaluare este de a structura și programa o serie de activități menite pe de o parte să evalueze **stadiul implementării SDL**, pe de altă parte să evalueze **contribuția adusă de SDL GAL PMM la obiectivele și indicatorii PNDR** și mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Acest plan se va baza pe obligativitatea beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR referitoare la stadiul și progresul implementării Strategiei - monitorizarea. În acest sens se va acorda o atenție deosebită monitorizării constante a stadiului implementării strategiei realizate de către GAL PMM.

4. TEMATICILE ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER PODGORIA MINIȘ – MĂDERAT

4.1 Cadrul evaluării pentru fiecare temă de evaluare

Tematicile de evaluare constituie baza pentru formularea întrebărilor de evaluare specifice GAL. Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, Ghidului Operațional privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, recomandă următoarele teme:

1. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" – în cadrul acesteia se evaluează:

- ✓ Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu
- ✓ Coerența internă și cu politicile de referință relevante

2. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de Strategia GAL



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



"Podgoria Miniș-Măderat" – în cadrul căreia se evaluează:

- ✓ Gradul de atingere a obiectivelor specifice, rezultatelor planificate (gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului, îmbunătățirea competitivității firmelor locale)
- ✓ Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea obiectivelor, rezultatelor și impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei (impactul va fi evaluat la finalul implementării strategiei)

3. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER – în cadrul căreia se evaluează:

- ✓ Beneficiile obținute în teritoriu datorită abordării LEADER (îmbunătățirea capitalului social, guvernancei locale, rezultate sporite a implementării SDL – crearea de locuri de muncă, produse inovatoare create, noi promotori de proiecte, infrastructură de bază)

4. Mecanismul de implementare al strategiei – prin intermediul căreia se evaluează:

- ✓ Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii proiectelor finanțate (factori tipici care influențează implementarea proiectelor, progresul implementării proiectelor și progresul înregistrat în atingerea rezultatelor așteptate ale proiectelor, capacitatea beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție în implementarea proiectului, calitatea și eficiența implementării proiectelor)

5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B – prin intermediul tematicii se va evalua:

- ✓ Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B și măsurilor specifice SDL GAL PMM: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5.

6. Factorii de succes și de insucces (lecțiile de succes aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare) – prin intermediul tematicii se va evalua:

- ✓ Influența factorilor interni (de exemplu: elaborarea și stabilirea Țintelor strategiei, implementarea acestora, structurile de parteneriat și procesele de cooperare, structura de conducere și administrare a GAL) și externi (de exemplu: schimbările produse la nivelul condițiilor socio-economice și de mediu, problemele politice) asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL.

4.2 Metodologia de evaluare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului LEADER Podgoria Miniș – Măderat

Metodologia evaluării pe baza temelor de evaluare stabilite mai sus se fundamentează pe **cadrul întrebărilor de evaluare**. Acesta face legătura logică între **temele de evaluare, întrebările de evaluare** – obiectul central al evaluării, **criteriile de evaluare, indicatorii de rezultat/realizare, metodele și tehnicile de evaluare (cercetare)**, precum și **datele și informațiile folosite în cunoscarea autoevaluării**



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



(surse) realizată de Echipa de evaluare internă a GAL PMM.

Întrebările de evaluare - identifică elementele asupra cărora evaluarea va trebui să se concentreze și reprezintă modul în care vor fi analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficiența și alte elemente privind implementarea Strategiei GAL Podgoria Miniș-Măderat, considerate relevante.

Criteriile de evaluare sunt elemente prin care se poate aprecia succesul intervenției, indicând astfel modul cel mai adecvat de a formula un răspuns la întrebarea de evaluare. Ținând cont de faptul că evaluarea dispune, inevitabil, de resurse limitate, alegerea GAL PMM se va concentra doar asupra **criteriilor de evaluare esențiale** care trebuie selectate pentru a răspunde la întrebările de evaluare concepute deja.

Criteriile de evaluare se măsoară prin **indicatori adecvați (de realizare, de rezultat)** care pot fi atât cantitativi, cât și calitativi.

Criteriile de evaluare trebuie să fie suficient de bine și clar definite încât să poată fi analizate prin intermediul unor **metode de evaluare fezabile, calitative și cantitative**. **Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare** nu urmărește colectarea unui volum de date cât mai mare, ca scop în sine, ci, urmărește **focalizarea pe acele date necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare** (conform criteriilor de evaluare și indicatorilor) și **evitarea pierderii în detalii și într-o abundență de informații**.

Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală "Podgoria Miniș-Măderat" este necesară utilizarea unui mix de metode și tehnici, cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate.

În plus, **alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare poate fi influențată de o serie de alte elemente:**

- tipul informației colectate – date cantitative sau calitative;
- disponibilitatea informației la diferitele surse avute în vedere;
- fezabilitatea diverselor metode și tehnici de evaluare în contextul local și contextul specific fiecărei strategii;
- etapa din ciclul implementării strategiei - analiza pe parcurs (intermediară) și analiza retrospectivă (ex-post);
- nevoia de a asigura o analiză bazată pe o combinație de date cantitative și calitative;
- tipul grupului țintă de la care se colectează informații (ex. beneficiari direcți și indirecti ai proiectelor, parteneri GAL, reprezentanți ai sectorului privat, populația din teritoriul GAL etc.).

Datele și informațiile necesare evaluării SDL GAL PMM provin din următoarele **surse principale:**

- *sistemul de monitorizare a operațiunilor finanțate* de unde se obțin date privind valorile



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor;

- *din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare alese* (metodele și tehnicile de evaluare alese) pentru colectarea de date și informații cantitative și calitative necesare evaluării;
- *sistemul GAL de monitorizare a propriei activități.*

Informațiile necesare monitorizării gestiunii financiare de implementare a SDL GAL PMM se vor colecta, conform cap. IX din SDL din:

- *Ghidurile solicitantului aferente măsurilor accesate* în cadrul SDL PMM; aceste documente vor conține informațiile necesare calculării indicatorilor financiari, de realizare și rezultat necesari monitorizării și evaluării măsurilor din SDL PMM;
- *Cererile de finanțare* depuse de beneficiari;
- *Rapoartele de activitate inițiale și finale* în cadrul funcționării GAL PMM;
- *Cererile de plată* depuse de beneficiari la GAL PMM și ale GAL PMM ce vor fi depuse la AFIR.

Pentru asigurarea transparenței, toate structurile de conducere ale GAL PMM vor avea acces permanent la aceste date prin întâlnirile organizate în vederea prezentării stadiului de implementare a SDL, rezultatele obținute, sumele contractate sau rămase de contractat, sume absorbite de către beneficiari.

Totalitatea acțiunilor întreprinse de aparatul decizional și executiv ale GAL-ului va fi alimentată, ca flux informațional de:

- *rapoartele cenzorului* privind activitatea financiară și rezultatele înregistrate pe parcursul unui an calendaristic;
- *raportul de activitate al managerului GAL* – prezentat la începutul fiecărui an calendaristic care cuprinde activitatea desfășurată pe o perioadă de un an;
- *rapoartele Comitetului de Selecție al Proiectelor* (raport intermediar și final de selecție al proiectelor);
- *rapoartele compartimentului administrative al GAL PMM* (raport de progres - prezentat periodic și care cuprinde activitatea de ansamblu și detaliu în implementarea planului de animare și informare, în funcție de stadiul implementării proiectelor, rapoarte de activitate trimestriale/semestriale ale angajaților);
- *alte rapoarte după caz*, precum rapoartele Consiliului Director.

Conținutul rapoartelor va reflecta totalitatea acțiunilor întreprinse de personalul de decizie și execuție al GAL-ului, de manieră documentată.

În ceea ce privește obținerea de informații privind tematica analizată din mai multe surse este recomandată **utilizarea unei varietăți de surse de date diferite – pe cât posibil, obținerea informațiilor**



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



din 3 surse de date diferite.

În situațiile în care sunt necesare compromisuri privind aplicarea metodelor de evaluare, datorită resurselor limitate, următoarele recomandări din Ghidul orientativ pentru implementarea SDL pot fi utile:

- ✓ triangularea surselor de informații este mai importantă decât triangularea metodelor de colectare a informațiilor;
- ✓ interviurile pot fi limitate la un număr minim, cu persoanele cheie, celelalte persoane pot participa la focus grupuri;
- ✓ studiul documentelor poate fi redus prin înlocuirea, acolo unde este posibil, cu interviuri și focus grupuri;
- ✓ relevanța datelor obținute prin tehnica sondajului de opinie nu poate fi compensată prin utilizarea altor metode și tehnici de evaluare, în schimb, compromisul poate fi făcut în privința dimensiunii chestionarului (reducerea numărului de întrebări din chestionar);
- ✓ pentru verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul de caz devine esențial pentru a ilustra modul de funcționare a acestei logici.

Sursele de date, în special cele primare se obțin prin adresare la **publicul țintă al acțiunilor GAL PMM** și care reprezintă centrul activităților GAL PMM. Cu cât el este definit mai bine, cu atât mai ușor vom atinge scopul și obiectivele propuse ale evaluării. Publicul țintă amprentează procesul de comunicare, relația cu GAL PMM. Potrivit activității desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală "Podgoria Miniș-Măderat", publicul țintă este unul **extern** constituit de **locuitori ai teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"** – peste 60.000 locuitori și **beneficiari ai GAL PMM** (actuali și potențiali) - agenți economici, autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale din teritoriul LEADER, dar și **intern** compus din: **echipa de implementare a SDL GAL PMM** și **membrii Asociației**.


ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Plecând de la premisele enunțate anterior s-a definit mai sus, următoarea schema a publicului țintă în vederea evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat".

Având în vedere aspectele metodologice prezentate mai sus, în Anexa la Planul de evaluare vom prezenta schematic cadrul logic de desfășurare a activității de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune "Podgoria Miniș-Măderat" în **Matricea de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"**.

5. BUGETUL ȘI REZULTATELE EVALUĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT

Deoarece atât monitorizarea cât și evaluarea sunt activități prevăzute în Fișele de post ale membrilor echipei de implementare, aceasta se va efectua prin metode și resurse ce nu presupun cheltuieli suplimentare.

Echipa de evaluare internă își va aduce contribuția în evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL PMM, determinând gradul de realizare, eficiența și impactul derulării Planului de dezvoltare locală prin măsurile prevăzute în SDL PMM. Chestionarele pentru desfășurarea tehnicii interviului colectiv, destinate publicului extern al evaluării determinați ca făcând parte din grupul țintă primar se va face prin intermediul e-mail-ului/telefonului, așadar deasemenea o metodă care nu presupune cheltuieli foarte ridicate. Focus grupul, atelierul de lucru se vor desfășura la sediul GAL fără cheltuieli deosebite.

Evaluarea este un instrument de gestionare strategică și de învățare. Ea oferă părților interesate ocazia de a reflecta asupra constatărilor evaluării și a posibilelor îmbunătățiri. GAL-ul PMM

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



este încurajat astfel să ia măsuri pe baza concluziilor și recomandărilor Raportului de evaluare pentru:

- ✓ a asigura răspunderea publică și transparența la nivelul guvernantei locale;
- ✓ a facilita dezbaterile privind definirea și prioritățile strategiei cu părțile interesate relevante;
- ✓ a îmbunătăți conceptul strategiei și implementarea acesteia;
- ✓ a motiva părțile interesate și responsabilii GAL să participe în mod activ la îmbunătățirea performanței GAL și a stimula o cultură a învățării organizaționale;
- ✓ a spori gradul de aplicare a metodei LEADER și a genera valoare adăugată pentru SDL.

6. CALENDAR DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR RAPORTULUI INTERMEDIAR

Calendarul evaluării este conceput luând în considerare atât timpul de execuție a fiecărei activități, cât și eventualele întârzieri, independente de echipa de implementare, dar și vacanța de iarnă, astfel încât Raportul de evaluare să poată fi livrat până la data limită stabilită de AM.

Activitate	Luna Noiembrie				Luna Decembrie				Luna Ianuarie				Luna Februarie			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1. Elaborarea Planului de Evaluare																
2. Nominalizarea Comitetului de monitorizare																
2. Aprobarea Planului de Evaluare de către Consiliul Director																
3. Elaborarea designului-ei Evaluării																
4. Derularea activității de evaluare																
5. Redactarea Raportului de evaluare																
6. Verficarea calității evaluării și aprobarea Raportului de evaluare de către Comitetul de monitorizare																
7. Diseminarea rezultatelor evaluării																
8. Transmiterea către AM-PNDR a Raportului																



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Calendarul a fost întocmit actualizând prelungirea datei limită de depunere a Raportului final către AM-PNDR 28.02.2019.

Raportul de evaluare ex-post va avea un calendar de implementare a activităților separat ce va fi prezentat ulterior în varianta actualizată a acestui plan de evaluare.

Bibliografie

1. GAL Venezia Orientale – VeGAL, RAPPORTO ANNUALE 2017 - Descrizione Delle Modalità Specifiche Di Valutazione Del Psl
2. Ghid Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală – document tehnic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AM-PNDR, Direcția Generală Dezvoltare Rurală, iulie 2018
3. Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD, COMISIA EUROPEANĂ – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea C.4, Bruxelles, august 2017



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Anexă

MATRICEA DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT"

COMPONENTA GENERALĂ						
RAPORT DE EVALUARE INTEREDIAR						
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
I. LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT"	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat	Nr. nevoi identificate	Aprecieri ale evaluatorului: - Puțin relevantă - Relevantă - Foarte relevantă De exemplu: -daca am introdus obiective generale și specifice noi, indicatori de rezultat noi, respectiv o noua masura in SDL; -daca am desfiintat vreo masura din SDL (a disparut si obiectivul/rezultatul) sau am adoptat măsuri care duc la creșterea ritmului de contractare; - evidențierea factorilor care influențează acest progres;	Atelier de lucru (calitativă); Verificarea logicii de intervenție	Membrii fondatori (cei care au participat la elaborarea SDL, in anul 2016) SDL si modificarile SDL Comitetul de coordonare a evaluării
		Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi	Nr. măsuri din SDL revizuite		Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă); Verificarea logicii de intervenție	SDL si modificarile SDL Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL Comitetul de coordonare a evaluării
		Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și	Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri	Aprecieri ale evaluatorului: - Puțin coerentă - Coerentă - Foarte coerentă De exemplu: - procentul alocat pentru fiecare măsură din SDL;	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă); Verificarea logicii de intervenție	Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL; Documente GAL: Planul financiar; Proiecte



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?		-daca am prevazut locuri de munca la prioritatea 6B (social, rromi, publici) si i-am obligat pe beneficiari sa-si asume acesti indicatori, desi nu este un indicator relevant acestei prioritati = putin coerenta; -daca indicatorii din Cerea Finantare nu au fost personalizati cu cei din fisa masurii (au ramas cei de la AFIR); -daca am omis in ghid sau declaratiile anexe la ghid un angajament de asumare a indicatorilor de catre beneficiar - Descrierea rezultatelor așteptate și a modificărilor acestora		solicitanții și beneficiarii
		Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Nr. de modificări și tipul indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii		Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa); Verificarea logicii de intervenție	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL-uri de către AM PNDR; Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Descrierea rezultatelor așteptate și a modificărilor acestora la fiecare măsură		Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Verificarea logicii de intervenție	SDL și modificările SDL Proiecte solicitanții și beneficiarii Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
IV. FACTORI DE SUCCES/INSUCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	4.1 Care este capacitatea beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție în implementarea proiectului, calitatea și eficiența implementării proiectelor?	Criteriile de selecție îndeplinite de proiecte, aferent fiecărei măsuri Mecanisme de monitorizare a succesului implementării proiectelor existente la	Punctajul obținut de proiecte la nivelul fiecărei măsuri Cele mai îndeplinite criterii de selecție la nivelul fiecărei măsuri	Media punctajului la nivelul fiecărei măsuri Criteriile de selecție cele mai îndeplinite de proiecte pe fiecare măsură Descrierea mecanismelor	Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor;	Proiecte solicitanții și beneficiarii Comitetul de coordonare a evaluării

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



		nivelul acestora Bugetul proiectului raportat la rezultatele și impactul proiectului asupra teritoriului LEADER PMM	Identificarea mecanismelor de monitorizare a proiectelor implementate la nivelul GAL Eficiența implementării proiectelor	de monitorizare la nivelul fiecărui proiect Eficiența= împărțirea resurselor bugetare mobilizate la cantitatea de efecte obținute	Studiul de caz la nivelul unor proiecte (aspecte pozitive și negative)	Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
	4.2 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	Gradul în care sunt gestionate resursele (umane, financiare și tehnice) manifestat la nivelul beneficiarilor proiectelor și a GAL PMM	Gradul de instruire/formare și calificativele obținute de către personalul GAL; Gradul de instruire/formare a beneficiarilor (publici/privati), firmelor de consultanță; Identificarea factorilor care influențează gestionarea resursele beneficiarilor de proiecte și a GAL	Aprecierile evaluatorului: - Mic ; - Mediu; - Mare ;	Studiul/analiza documentelor; Ancheta (interviul colectiv semistrukturat/structurat)	Documente GAL (dosar resurse umane, fișele/rapoartele de evaluare a angajaților); Firmele de consultanță; Beneficiarii publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Eficiența animării	Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depășește alocarea pe apel Eficiența animării	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicată; Nr. de participanți la animare și cheltuielile efectuate pe sesiune	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Comitetul de coordonare a evaluării



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



		Coeziunea parteneriatului	Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL	Nr. de participanți la AGA și CD din total; Nr. de participanți la evenimentul anual GAL PMM	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL Comitetul de coordonare a evaluării
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Număr de proiecte declarate neconforme și neeligibile de către AFIR dintre cele depuse de GAL PMM	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL Comitetul de coordonare a evaluării
		Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR Capacitatea beneficiarului de a se mobiliza pentru implementarea proiectului.	Perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului Perioada de timp de la notificarea beneficiarului până la semnarea contractului de finanțare de către acesta	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Documente AFIR; Beneficiari publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate, broadband etc.	Perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului de proiecte referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR și ulterior declarate conforme, eligibile de	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Documente și experți AFIR/CDRI/ Serviciul LEADER; Beneficiari publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



			către AM/SERVICIUL LEADER			
		Alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locală de finanțare?	Procent din PNDR alocat programului LEADER	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; -% - % Medie; -% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL; Experti AFIR/CDRJ; AM/SERVICIUL LEADER;
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei la nivelul acestei arii de intervenție 6B, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Procentul de selectare proiecte pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de contractare a proiectelor pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de decontare a proiectelor pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B - în progres trimestrial (nr. și valori) Factorii care influențează acest progres	Procent nr. și procent valoare masuri - selectate de GAL, contractate și decontate defalcate pe aria de intervenție 6B; Prezentare factori care influențează progresul și atingerea obiectivelor Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură.	Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Ancheta (panelul de experți)	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL-uri de către AM PNDR; Experți care au elaborat proiectele/studiile de fezabilitate Comitetul de coordonare a evaluării



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



MATRICEA DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT"

COMPONENTA GENERALĂ						
RAPORT DE EVALUARE EX-POST						
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
I. LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT"	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat	Nr. nevoi identificate	Aprecieri ale evaluatorului: - Puțin relevantă - Relevantă - Foarte relevantă De exemplu: - <i>daca am introdus obiective generale și specifice noi, indicatori de rezultat noi, respectiv o noua masura in SDL;</i> - <i>daca am desfiintat vreo masura din SDL (a disparut si obiectivul/rezultatul) sau am adoptat masuri care duc la cresterea ritmului de contractare;</i> - <i>evidențierea factorilor care influențează acest progres;</i>	Atelier de lucru (calitativă); Verificarea logicii de intervenție	Membrii fondatori (cei care au participat la elaborarea SDL, in anul 2016) SDL si modificarile SDL Comitetul de coordonare a evaluării
		Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi	Nr. măsuri din SDL revizuite	<i>si obiectivul/rezultatul) sau am adoptat masuri care duc la cresterea ritmului de contractare;</i> - <i>evidențierea factorilor care influențează acest progres;</i>	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă); Verificarea logicii de intervenție	SDL si modificarile SDL Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL Comitetul de coordonare a evaluării
	1.2 Cât de coerentă este	Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți	Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri	Aprecieri ale evaluatorului: - Puțin coerentă - Coerentă - Foarte coerentă De exemplu: - <i>procentul alocat pentru fiecare măsură din SDL;</i> - <i>daca am prevazut locuri de</i>	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă); Verificarea logicii de intervenție	Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL; Documente GAL: Planul financiar; Proiecte solicitantii si beneficiarii



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	în strategie)?		<i>munca la prioritatea 6B (social, rromi, publici) și i-am obligat pe beneficiari să-și asume acești indicatori, deși nu este un indicator relevant acestei priorități = puțin coerentă; -daca indicatorii din Cereale Finantare nu au fost personalizati cu cei din fisa masurii (au rămas cei de la AFIR);</i> <i>- daca am omis in ghid sau declaratiile anexe la ghid un angajament de asumare a indicatorilor de catre beneficiar</i> <i>- Descrierea rezultatelor așteptate și a modificărilor acestora</i>		
		Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Nr. de modificări și tipul indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii		Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa); Verificarea logicii de intervenție	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL-uri de către AM PNDR; Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Descrierea rezultatelor așteptate și a modificărilor acestora la fiecare măsură		Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Verificarea logicii de intervenție	SDL și modificările SDL Proiecte solicitantii și beneficiarii Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



II. CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE STRATEGIA GAL "PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT"	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Procentul de selectare proiecte pe fiecare măsură – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de contractare a proiectelor pe fiecare măsură – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de decontare a proiectelor pe fiecare măsură în progres trimestrial (nr. și valori) Factorii care influențează acest progres	Procent nr. și procent valoare masuri - selectate de GAL, contractate și decontate defalcate pe priorități de dezvoltare rurală si domenii de intervenție Prezentare factori care influențează progresul și atingerea obiectivelor	Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. Sau Probabilitatea atingerii obiectivelor: - Redusă; - Medie; - Ridicăta.	Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Ancheta (panelul de experți)	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL-uri de catre AM PNDR; Experți care au elaborat proiectele/studiile de fezabilitate Comitetul de coordonare a evaluării
	2.2 În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de rezultate, de realizare adecvați și de impact, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă în cadrul măsurilor	Nr. de locuri de muncă create, iar dintre acestea câte locuri de muncă au fost pentru tineri si câte pentru femei Structura forței de muncă în teritoriul LEADER (2016-2023)	Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. Sau Probabilitatea atingerii obiectivelor: - Redusă; - Medie; - Ridicăta	Analiza datelor administrative (cantitativa)	SDL GAL și modificările la SDL Statistici INS – jud. Arad Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
	2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere Au apărut firme locale nou infiintate	Nr. de firme locale sprijinite pentru a crea noi procese de producție și desfacere Nr. de firme nou infiintate	Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. Sau Probabilitatea atingerii obiectivelor:	Analiza datelor administrative (cantitativa)	SDL GAL și modificările la SDL Statistici INS – agenți economici Echipa formatori evaluare -



				- Redusă; - Medie; - Ridică		monitorizare GAL
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
III.VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER	3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?	Capitalul social s-a îmbunătățit	Percepția actorilor locali privind <i>îmbunătățirea capitalului social</i> - s-a consolidat relația și încrederea reciprocă între AM, AFIR, RNDR, GAL și beneficiarii acestora; -comunicare eficeintă și efectivă între AM, AFIR, RNDR, GAL și beneficiarii acestora; - îmbunătățirea cunoștințelor, a compe-tențelor și a informațiilor prin colaborare între părți. Percepția actorilor locali privind <i>îmbuntățirea guvernanție locale</i> : - consolidarea gestionării partajate a LEADER între AM, GAL și RNDR pentru a facilita o participare mai largă a sectorului public și a ONG-	Aprecierile evaluatorului: - Nu am remarcat o îmbunătățire; - Îmbunătățire medie; - Îmbunătățire mare.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Ancheta sociologică (focus grup și interviul)	Documente GAL Membrii fondatori (cei care au participat la elaborarea SDL, in anul 2016) Liderii locali Beneficiarii publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Guvernanța îmbunătățit	locală	s-a		



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



		S-au produs rezultate sporite a implementării SDL GAL PMM care au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie	urilor/societății civile ca parteneri - consolidarea gestionării partajate a LEADER între AM și AFIR pentru a facilita implementarea fără probleme a LEADER; între AM ale altor programe operaționale pentru îmbunătățirea colaborării și a guvernantei între diferite fonduri ESI în vederea îndeplinirii obiectivelor teritoriului GAL PMM; - practici de guvernare inovatoare în cadrul LEADER (de exemplu, grupuri de lucru publice-private participative pentru elaborarea de ghiduri naționale/regionale în vederea conceperii măsurii LEADER Percepția actorilor locali privind REZULTATE ale SDL			
--	--	--	--	--	--	--



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



			mai bune datorită aplicării metodei LEADER: crearea de locuri de muncă, produse inovatoare create, noi promotori de proiecte, infrastructură de bază			
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
IV. FACTORI DE SUCCES/INSUCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	4.1 Care este capacitatea beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție în implementarea proiectului, calitatea și eficiența implementării proiectelor?	Criteriile de selecție îndeplinite de proiecte, aferent fiecărei măsuri Mecanisme de monitorizare a succesului implementării proiectelor existente la nivelul acestora Bugetul proiectului raportat la rezultatele și impactul proiectului asupra teritoriului LEADER PMM	Punctajul obținut de proiecte la nivelul fiecărei măsuri Cele mai îndeplinite criterii de selecție la nivelul fiecărei măsuri Identificarea mecanismelor de monitorizare a proiectelor implementate la nivelul GAL Eficiența implementării proiectelor	Media punctajului la nivelul fiecărei măsuri Criteriile de selecție cele mai îndeplinite de proiecte pe fiecare măsură Descrierea mecanismelor de monitorizare la nivelul fiecărui proiect Eficiența= împărțirea resurselor bugetare mobilizate la cantitatea de efecte obținute	Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Studiul de caz la nivelul unor proiecte (aspecte pozitive și negative)	Proiecte solicitantii și beneficiarii Comitetul de coordonare a evaluării Echipa formatori evaluare - monitorizare GAL
	4.2 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia	Gradul în care sunt gestionate resursele (umane, financiare și tehnice) manifestat la nivelul beneficiarilor proiectelor și a GAL PMM	Gradul de instruire/formare și calificativele obținute de către personalul GAL;	Aprecierile evaluatorului: - Mic ; - Mediu; - Mare ;	Studiul/analiza documentelor; Ancheta (interviul colectiv)	Documente GAL (dosar resurse umane, fișele/rapoartele de evaluare a angajaților);



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?		Gradul de instruire/formare a beneficiarilor (publici/privati), firmelor de consultanță; Identificarea factorilor care influențează gestionarea resursele beneficiarilor de proiecte și a GAL		semistructurat/structurat)	Firmele de consultanță; Beneficiarii publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Eficiența animării	Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depășește alocarea pe apel Eficiența animării	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; -% - % Medie; -% - % Ridicată; Nr. de participanți la animare și cheltuielile efectuate pe sesiune	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Comitetul de coordonare a evaluării
		Coeziunea parteneriatului	Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL	Nr. de participanți la AGA și CD din total; Nr. de participanți la evenimentul anual GAL PMM	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL Comitetul de coordonare a evaluării
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Număr de proiecte declarate neconforme și neeligibile de către AFIR dintre cele depuse de GAL PMM	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; -% - % Medie; -% - % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL Comitetul de coordonare a evaluării



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



		Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR Capacitatea beneficiarului de a se mobiliza pentru implementarea proiectului.	Perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului Perioada de timp de la notificarea beneficiarului până la semnarea contractului de finanțare de către acesta	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Documente AFIR; Beneficiari publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate, broadband etc.	Perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului de proiecte referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR și ulterior declarate conforme, eligibile de către AM/SERVICIUL LEADER	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Documente și experți AFIR/CDRJ/ Serviciul LEADER; Beneficiari publici și privați Comitetul de coordonare a evaluării
		Alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locală de finanțare?	Procent din PNDR alocat programului LEADER	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; Experți AFIR/CDRJ; AM/SERVICIUL LEADER;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei la nivelul acestei arii de intervenție 6B, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Procentul de selectare proiecte pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de contractare a proiectelor pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B – în progres trimestrial (nr. și valori) Procentul de decontare a proiectelor pe fiecare măsură din aria de intervenție 6B – în progres trimestrial (nr. și valori) Factorii care influențează acest progres	Procent nr. și procent valoare masuri - selectate de GAL, contractate și decontate defalcate pe aria de intervenție 6B; Prezentare factori care influențează progresul și atingerea obiectivelor Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură.	Analiza datelor administrative (cantitativa); Studiul/analiza documentelor; Ancheta (panelul de experți)	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL- uri de către AM PNDR; Experți care au elaborat proiectele/studiile de fezabilitate Comitetul de coordonare a evaluării
		Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM) vizate de strategiile de dezvoltare locală vizate de fiecare măsură din A.I 6B	Aprecierile evaluatorului: - În mică măsură; - În măsură medie; - În mare măsură	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL; SDL GAL Beneficiarii publici și privați ai GAL PMM;
		Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM)	Aprecierile evaluatorului: - În mică măsură; - În măsură medie;	Analiza datelor administrative (cantitativă)	



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



			care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite fiecare măsură din A.I. 6B	- În mare măsură Nr. fiselor de consiliere pentru măsurile din A.I. 6B Nr. proiectelor implementate cu succes din A.I. 6B Cati din beneficiarii consiliați au și implementat cu succes proiect din A.I. 6B		
		Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER) pe fiecare măsură din A.I. 6B		Analiza datelor administrative (cantitativă)	
		Informații suplimentare	Număr de inițiative susținute prin SDL și număr de proiecte implementate cu succes pe fiecare măsură din A.I. 6B		Analiza datelor administrative (cantitativă)	