

**RAPORTUL FINAL DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA
MINIȘ-MĂDERAT**

SEPTEMBRIE 2025



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



CUPRINS

LISTĂ DE ACRONIME	3
1. Rezumat – Raport de evaluare finală.....	4
2. Introducere	10
3. Informații generale privind SDL	11
4. Cadrul de evaluare și metodologia	21
5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL.....	31
6. Răspuns la întrebările de evaluare	34
7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL.....	65
8. Concluzii și recomandări	68
Anexe.....	74

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340
Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



LISTĂ DE ACRONIME

AM PNDR	Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare
ANCOM	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
AFIR	Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - România
CRFIR V Vest	Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Regiunea V Vest
DLRC	Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
EURI	Instrumentul de redresare al Uniunii Europene pentru sprijinirea redresării acesteia în urma crizei COVID-19 (European Union Recovery Instrument)
GAL PMM	Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat, jud. Arad
LEADER	Legături între acțiuni de dezvoltare rurală
MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PMM	Teritoriul LEADER Podgoria Miniș – Măderat, jud. Arad
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
RNDR	Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
SDL	Strategia de Dezvoltare Locală
UE	Uniunea Europeană



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



1. Rezumat – Raport de evaluare finală

Raportul final de evaluarea implementării SDL PMM a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cerințele Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul măsurii LEADER.

Evaluarea finală asupra implementării SDL PMM s-a realizat în perioada **august – septembrie 2025**, prin **evaluare internă la nivelul GAL PMM** de către expertul formator pentru evaluare - selectare și monitorizare a SDL, cu sprijinul Comitetului de coordonare a evaluării implementării SDL PMM – organism consultativ de monitorizare a SDL.

Scopul Raportului final constă în evaluarea comprehensivă a implementării SDL PMM pentru perioada 2016-2025, analizând relevanța, eficacitatea și eficiența măsurilor implementate, impactul SDL PMM asupra dezvoltării teritoriale și atingerea obiectivelor propuse prin Strategie, oferind recomandări de politică pentru programul LEADER 2014-2020. Documentul urmărește evaluarea logicii de intervenție a strategiei, măsurarea contribuției operațiunilor la atingerea obiectivelor SDL PMM, identificarea valorii adăugate generate de abordarea LEADER, analiza factorilor de succes și insucces, precum și evaluarea contribuției la aria de intervenție 6B din PNDR.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL PMM) acoperă teritoriul Podgoriei Miniș-Măderat din județul Arad în suprafață de 2.365,64 km², cuprinde 66.677 locuitori și include comunități rurale cu potențial viticol și agricol. Strategia vizează dezvoltarea economică sustenabilă, crearea de locuri de muncă, sprijinirea antreprenoriatului local, conservarea patrimoniului natural și cultural, îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, precum și favorizarea competitivității agriculturii locale. Bugetul public nerambursabil alocat inițial Strategiei de Dezvoltare Locală a fost de 3.465.974 euro, modificat în funcție de nevoile identificate și de absorbția fondurilor europene obținute prin bonusarea activității GAL PMM și distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI). Bugetul public nerambursabil alocat la finalul implementării SDL a ajuns la 4.488.893,85 euro. AM PNDR a aprobat 18 modificări ale SDL PMM pentru adaptarea la cerințele locale și pentru optimizarea implementării măsurilor prevăzute.

Acest raport este necesar pentru demonstrarea utilizării eficiente a fondurilor europene alocate prin programul LEADER, pentru fundamentarea deciziilor viitoare de dezvoltare locală și pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare către Autoritatea de Management și Comisia Europeană privind implementarea măsurii LEADER.

Subiectul acestui document îl reprezintă asociația GAL "Podgoria Miniș-Măderat", o entitate juridică de drept privat, constituită ca un parteneriat în conformitate cu prevederile legale naționale, având ca membri reprezentanți ai sectorului public, privat și societății civile din teritoriul eligibil "Podgoria Miniș – Măderat" (19 unități administrativ-teritoriale, 45 de parteneri din mediul privat, 14 din cel al societății civile și 3 persoane fizice; dintre aceștia, avem 1 formă asociativă și 3 organizații care reprezintă minoritățile). Asociația funcționează pe baza unui statut propriu și are personalitate juridică distinctă. Activitatea principală a GAL-ului constă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin selectarea și monitorizarea proiectelor depuse de beneficiarii locali, oferirea de asistență tehnică solicitanților, animarea teritoriului pentru promovarea măsurilor disponibile și coordonarea -

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



monitorizarea acțiunilor de dezvoltare rurală integrată la nivel local. Structura organizatorică cuprinde Adunarea Generală ca organ de conducere suprem, Consiliul Director responsabil cu luarea deciziilor strategice, Comitetul de Selecție pentru evaluarea proiectelor depuse, Comisia de soluționare a contestațiilor și echipa tehnică pentru implementarea operațională a Strategiei. Fiecare organism are atribuții clare definite în documentele constitutive.

Compartimentul administrativ al GAL PMM este format din manager GAL PMM, experți formatori pe domenii de activitate specifice, responsabil financiar și personal de suport administrativ. Echipa asigură funcționarea operațională a GAL-ului și implementarea corectă a Strategiei, conform cerințelor legale și contractuale.

Cadrul de evaluare și metodologia s-a stabilit în funcție de specificul abordării LEADER, SDL PMM, dar și stadiul de implementare al Strategiei – final de implementare. Evaluarea finală s-a focusat pe cinci teme principale: logica de intervenție a Strategiei și coerența măsurilor propuse prin SDL PMM, contribuția efectivă a operațiunilor implementate la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală ale SDL PMM, valoarea adăugată datorată metodei LEADER, identificarea și analiza factorilor determinanți pentru succesul sau eșecul implementării SDL PMM și măsurarea contribuției concrete a SDL PMM la aria de intervenție 6B. Fiecare temă a fost abordată prin prisma specificității teritoriului și a particularităților locale ale Strategiei.

Metodologia a combinat tehnici cantitative și calitative pentru o evaluare comprehensivă. S-au utilizat tehnica verificării funcționării logicii intervenției pentru a demonstra contribuția Strategiei la rezultatele obținute; analiza documentară pentru examinarea aspectelor de implementare ale SDL PMM; analiza statistică a datelor de monitorizare și indicatorilor de performanță, chestionare aplicate prin tehnica sondajului de opinie solicitanților/ beneficiarilor/ partenerilor GAL PMM pentru măsurarea satisfacției și impactului SDL PMM; analiza datelor administrative pentru măsurarea eficienței financiare și analiza comparativă pentru 3 dintre temele de evaluare - Logica intervenției SDL PMM, Factorii de succes și de insucces, respectiv Contribuția SDL la aria de intervenție 6B - ce a furnizat informații în dinamică, între momentul evaluării pe parcurs și cel al evaluării finale. Aceste metode au permis o evaluare multi-dimensională a implementării Strategiei și a rezultatelor obținute la nivel local.

Principalele compromisuri ale evaluării au rezultat din limitările temporale și bugetare, accesul restricționat la anumite categorii de beneficiari, dificultatea cuantificării anumitor impacturi pe termen lung, necesitatea echilibrării între profunzimea analizei și resursele disponibile. Pentru depășirea acestor limitări s-a apelat la triangularea surselor de informații și la tehnica sondajului de opinie care a înlocuit acolo unde a fost posibil, studiul documentelor. De asemenea, s-au făcut ajustări metodologice pentru a adapta instrumentele de evaluare la specificul local și la particularitățile teritoriului evaluat, menținând în același timp standardele de calitate și obiectivitatea analizei.

Sursele de date primare au inclus sondajul de opinie cu publicul țintă al acțiunilor GAL PMM. Sursele secundare au cuprins rapoartele de monitorizare ale GAL-ului, documentele de implementare ale proiectelor depuse la GAL PMM, statisticile oficiale INS la nivel local și județean, documentele publice ale GAL PMM, documentele rezultate ca urmare a implementării operațiunilor GAL PMM, Raportul de evaluare pe parcurs al implementării SDL PMM. Documentarea s-a mai bazat pe strategia de dezvoltare locală, ghidurile solicitanților aferente măsurilor din SDL PMM, contractele de

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



finanțare, documentele de programare europeană și națională, precum și pe literatura de specialitate privind evaluarea politicilor de dezvoltare rurală.

Analiza de ansamblu a eficacității SDL s-a fundamentat pe eficacitate financiară a măsurilor la nivel de SDL PMM, respectiv pe eficacitatea SDL PMM la nivel de domeniu de intervenție pe întreaga perioadă de implementare a SDL PMM (2016 - 2025). **Analiza eficacității financiare a măsurilor la nivel de SDL PMM demonstrează o rată ridicată de peste 70%**, cu variații între măsuri în funcție de cererea din partea beneficiarilor și complexitatea procedurilor de implementare. Măsura 2.1/2A - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM și măsura 2.3/2B - Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM au înregistrat o eficacitate financiară ridicată, în timp ce măsura 2.2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PMM, a înregistrat o eficacitate financiară medie din cauza structurii teritoriale și funcțional-organizatorice actuale a sectorului agricol din teritoriul LEADER PMM, iar măsura 2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul LEADER PMM, a înregistrat o eficacitate financiară redusă în primul rând datorită aticipității sale, complexității proiectelor și a procedurilor administrative. Raportul cost-eficacitate indică o utilizare rațională a resurselor publice, cu efecte multiplicatoare pozitive în economia locală. **La nivel de domeniu de intervenție, Strategia a demonstrat o eficacitate (potențială) ridicată, peste 70% urmare a corelației acestora cu eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL.**

Răspunsurile la întrebările de evaluare s-au axat pe temele de evaluare, după cum urmează:

Tema nr. 1 - Logica intervenției SDL a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"

Evaluarea logicii de intervenție a relevat o coerență solidă între diagnosticul teritorial, obiectivele strategice și măsurile propuse pentru implementare. Strategia a fost construită pe baza unei analize SWOT riguroase care a identificat corect nevoile și oportunitățile teritoriului. Legături logice clare există între prioritățile identificate și măsurile de intervenție selectate. Măsurile prevăzute răspund direct la provocările de dezvoltare identificate în diagnostic, cu accent pe diversificarea economică, sprijinirea antreprenoriatului local și valorificarea resurselor endogene. Complementaritatea între măsuri asigură o abordare integrată și coerentă a dezvoltării teritoriale, iar secvențialitatea implementării a respectat logica de intervenție propusă.

Tema nr. 2 - Contribuția efectivă a operațiunilor implementate la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală ale SDL PMM: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL PMM

Operațiunile implementate au contribuit substanțial la atingerea obiectivelor de dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale din cadrul SDL PMM. S-a ajuns la valoare medie a reușitei capacității de selecție la GAL PMM (numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR și fără a fi retrase, față de numărul de proiecte depuse la GAL PMM) de 75,92%, iar valoarea de absorbție a beneficiarilor de proiecte implementate la nivelul GAL PMM este în medie de 91,86%. S-au creat 5 de noi locuri de muncă, în cadrul măsurii 1.1/6A. Tot prin această măsură s-au sprijinit 8 firmele locale pentru a crea noi procese de producție și desfacere și s-au înființat alte 3 societăți comerciale. Măsurile de promovare a turismului au contribuit la crearea unei oferte integrate la nivelul teritoriului LEADER PMM. Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut prin proiectele depuse în cadrul măsurilor de intervenție 1.3/6B și 1.4/6B. Numărul de proiecte adresate comunităților locale,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



prin măsura 1.2/6B este de 35 cereri de finanțare, în valoare totală de 2.233.164 euro din care au fost decontate cereri de plată în proporție de 93,2% din valoarea contractată de beneficiari. Numărul de obiective refăcute prin proiectele finanțate prin măsura 1.2/6B a fost de 9, iar numărul de km realizați prin proiectele finanțate de autorităților locale a fost de 1,314 km realizați în Comuna Ghioroc.

Obiectivul SDL PMM privind favorizarea competitivității agriculturii a fost atins. S-a ajuns la valoare medie a reușitei capacității de selecție la GAL PMM (numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR și fără a fi retrase, față de numărul de proiecte depuse la GAL PMM) de 97,76 %, iar valoarea de absorbție a beneficiarilor de proiecte implementate la nivelul GAL PMM este în medie de 95,8%. Obiectivul s-a materializat prin modernizarea tehnologică și diversificarea producției în 21 de firme sprijinite (P.F.A., I.I și S.R.L.), prin măsurile de intervenție 2.1/2A și 2.2/2A. Pentru instalarea tinerilor fermieri au fost realizate și finanțate un număr de 11 planuri de afacere realizate în cadrul măsurii 2.3/2B. Investițiile în agricultură au crescut productivitatea și competitivitatea sectorului. Efectele sinergice ale intervențiilor au fost evidente în domeniile unde s-au implementat proiecte complementare.

Tema nr. 3 - Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER la nivelul GAL PMM

Abordarea LEADER a generat o valoare adăugată semnificativă comparativ cu instrumentele de intervenție clasice de dezvoltare rurală prin specificitatea sa de bottom-up și participarea comunitară. Procesul participativ de selecție a proiectelor a asigurat o mai bună integrare în SDL PMM și o apropiere față de prioritățile comunității LEADER PMM. Animarea teritoriului realizată de GAL PMM a stimulat emergența de inițiative locale, care altfel nu ar fi apărut. Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat prin numărului relativ mare de acțiuni de animare organizate la nivelul teritoriului LEADER PMM în perioada 2017 – 2025 (între 1-2 acțiuni de animare pe an), materiale de prezentare și informare ale GAL PMM și preocupările pentru menținerea unei atitudini pozitive față de GAL PMM a beneficiarilor și membrilor fondatori ai acestuia. Flexibilitatea în adaptarea criteriilor de selecție, procedurilor de evaluare-selecție și monitorizare la contextul local a optimizat impactul intervențiilor, urmare a capacității instituționale viabile create la nivelul GAL PMM. Beneficiile obținute datorită abordării LEADER prin generarea de idei inovatoare pe parcursul implementării proiectelor la nivelul GAL PMM nu sunt foarte vizibile, GAL PMM a avut în implementare un asemenea proiect, care în final nu a fost finalizat. Există însă un număr mare de proiecte de bună practică implementate pe teritoriul LEADER PMM și aduse la cunoștința publicului prin intermediul RNDR.

Tema nr. 4 - Lecțiile de succes aplicabile

Principalii factori interni de succes identificați presupun implicarea activă a liderilor locali în procesul de implementare, existența unei echipe tehnice GAL PMM competente și dedicată, orientarea sprijinului către beneficiari în etapele de pregătire și implementare a proiectelor (documentele utile și clare în mare măsură, durata apelului de selecție organizat de GAL PMM a fost suficientă, durata de evaluare a proiectelor de către GAL PMM a fost acceptabilă, numărul și calitatea sesiunilor de animare au fost apreciate ca fiind în mare măsură suficiente). Comunicarea eficientă (informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectelor s-au regăsit pe site-ul GAL PMM, într-un mod transparent și ușor accesibil) și animarea teritoriului au facilitat diseminarea

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



informațiilor, stimulând participarea comunitară (eficiența acțiunilor de animare a fost bună, numărul de participanți la animare pentru fiecare sesiune de animare în perioada implementării SDL PMM a depășit media de 190 de persoane/sesiune de animare). Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL PMM este foarte bună, doar 8,3% din total proiecte depuse la GAL PMM au fost declarate neconforme și neeligibile de către AFIR.

Factorii interni critici includ complexitatea procedurilor administrative care au descurajat anumite categorii de potențiali beneficiari (procedurile de elaborare și aprobare a dosarelor de achiziții ale obiectivelor de investiții din cadrul proiectelor depuse prin GAL PMM, obținerea avizelor necesare și a durată de evaluare și contractare a proiectelor la nivelul AFIR), întârzierea în lansarea anumitor sesiuni de selecție din cauze independente de GAL (pandemia COVID 19, modificările legislative/ administrative), capacitatea administrativă limitată a unor beneficiari în implementare.

Factorii externi pot avea și ei o influență critică asupra succesului implementării SDL PMM, dintre aceștia menționăm: deciziile factorilor politici cu privire la agricultură, dezvoltarea rurală și stimularea mediului de afaceri (față de anul 2018 influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă), legislația din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, economiei, sectorului energetic (față de anul 2018 influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă), precum și situația economico-socială a țării (factor a cărei influență nu s-a modificat față de evaluarea intermediară realizată în 2018, el având în continuare o influență moderată ușor negativă asupra implementării SDL PMM). Lecțiile învățate subliniază importanța simplificării procedurilor, a comunicării proactive și a sprijinului continuu pentru beneficiari.

Tema nr. 5 - Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Contribuția Strategiei PMM la aria de intervenție 6B "Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale" s-a materializat prin multiple dimensiuni complementare, astfel: s-au sprijinit inițiativele locale de antreprenoriat care au diversificat economia rurală (inclusiv turismul rural) și au redus dependența de agricultura de subzistență; investițiile în infrastructură și în serviciile pentru populație au îmbunătățit funcționalitatea așezărilor rurale; proiectele de investiții în patrimoniul imobil al unităților administrativ-teritoriale au contribuit la identitatea teritorială și la dezvoltarea turismului rural. Numărul de obiective de investiții refăcute prin proiectele finanțate și cuprinse în aria de intervenție 6B au fost în număr de 8. Procentul populației rurale (din total populație GAL PMM) vizată de măsurile din cadrul ariei de intervenție 6B, la elaborarea SDL PMM a fost de 2,32%, iar cel al populației rurale (din total populație GAL PMM) care au beneficiat de servicii/ infrastructuri îmbunătățite pe măsurile din cadrul ariei de intervenție 6B, la finalul perioadei de implementare a SDL PMM a fost de 71,94%. SDL PMM a sprijinit bunăstarea locuitorilor din comunitatea LEADER PMM în mare măsură (aspect apreciat de 57,5% dintre respondenți). Efectul demonstrativ al proiectelor depuse la GAL PMM a stimulat alte inițiative locale spontane, creând un dinamism economic susținut în teritoriu.

Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Succesul implementării SDL PMM a fost asigurat de logica de intervenție a SDL PMM care continuă să fie coerentă și relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului LEADER PMM, țintele atinse stabilite prin Strategie (obiectivele de dezvoltare rurală), implicarea proactivă a echipei GAL PMM în animarea teritoriului și sprijinirea beneficiarilor (imaginea pe care o are GAL la nivelul teritoriului LEADER PMM este bună), existența unor relații solide de

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



colaborare cu autoritățile locale și instituțiile partenere, capacitatea de adaptare rapidă la schimbările de context și la nevoile emergente ale teritoriului. Comunicarea eficientă și transparentă cu comunitatea locală a crescut încrederea și participarea la programele disponibile (percepția beneficiarilor, solicitanților și partenerilor GAL este că SDL PMM a sprijinit foarte mult bunăstarea locuitorilor din comunitatea LEADER PMM). Selectarea de proiecte pe baza unor criterii clare și relevante pentru dezvoltarea locală a optimizat impactul intervențiilor. Monitorizarea atentă a implementării și oferirea de asistență tehnică continuă beneficiarilor au redus riscurile de eșec ale proiectelor individuale.

Factorii de risc pentru eșec includ: complexitatea procedurilor administrative care au descurajat participarea la sesiunile de depunere a proiectelor; capacitatea administrativă limitată a unor categorii de beneficiari pentru gestionarea proiectelor complexe; impactul redus al sesiunilor de animare în ceea ce privește motivația potențialilor beneficiari pentru a depune proiecte în cadrul apelurilor de selecție organizate de GAL PMM; întârzierile în procesele de aprobare și plată care au afectat fluxul de implementare al SDL PMM. Schimbările în reglementările naționale și europene au creat incertitudine și au necesitat adaptări continue. Concurența cu alte programe de finanțare mai atractive din punct de vedere al procedurilor a redus cererea pentru anumite măsuri LEADER.

Concluzii și recomandări

Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL "Podgoria Miniș-Măderat" pentru perioada 2016-2025 (SDL PMM 2016 - 2025) confirmă succesul implementării acesteia, prin atingerea obiectivelor propuse și generarea de rezultate tangibile pentru comunitatea locală.

Cadrul de evaluare aplicat și metodologia mixtă utilizată au permis o analiză comprehensivă a tuturor dimensiunilor relevante ale implementării Strategiei. **Analiza eficacității SDL PMM demonstrează o utilizare rațională a fondurilor publice și obținerea unor efecte multiplicatoare în economia locală.** Abordarea LEADER s-a dovedit potrivită pentru specificul teritorial al arealului "Podgoria Miniș-Măderat" și pentru nevoile de dezvoltare identificate.

Răspunsurile la cele cinci teme de evaluare confirmă logica intervenție și coerența Strategiei, contribuția efectivă a acesteia la obiectivele de dezvoltare rurală, valoarea adăugată a abordării LEADER, identificarea clară a factorilor de succes și insucces, precum și contribuția semnificativă la aria de intervenție 6B. Factorii de succes îi depășesc în impact pe cei de eșec, creând premise favorabile pentru continuarea dezvoltării LEADER în teritoriul "Podgoria Miniș-Măderat".

Recomandările pentru etapa următoare – PS 2023-2027- includ simplificarea procedurilor administrative, consolidarea capacității administrative a beneficiarilor prin programe de formare, dezvoltarea de instrumente digitale pentru eficientizarea proceselor, intensificarea cooperării între teritorii LEADER pentru transferul de bune practici. Se recomandă de asemenea adaptarea Strategiei la provocările emergente - generarea de schimbări structurale în zonă în sensul dezvoltării inovației și creativității, includerea de măsuri pentru sustenabilitatea de mediu, digitalizarea economiei rurale și pentru reducerea gradului de sărăcie și creșterea gradului de inserție socială în special a grupurilor vulnerabile din comunitate, precum și dezvoltarea de parteneriate strategice pentru maximizarea impactului intervențiilor viitoare.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



2. Introducere

Raportul final de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" 2014 - 2020 analizează sistematic și obiectiv strategia de dezvoltare locală, realizând o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze ceea ce s-a realizat pe parcursul întregii perioade de implementare a strategiei, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate finale. Ea a fost realizată, conform Planului de evaluare a GAL PMM – versiunea reactualizată, de către personalul responsabil cu monitorizarea - evaluarea SDL PMM, implicând de asemenea și Comitetul de coordonare a evaluării implementării Strategiei, ca evaluator intern, în perioada august – septembrie 2025.

Elaborarea Raportului de evaluare are la bază obligația GAL PMM de a desfășura la nivel local activități sistematice de evaluare ale Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" 2014 – 2020 și de a furniza informații relevante privind monitorizarea și evaluarea acestuia, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările finale sunt în principal legate de cel de-al doilea obiectiv al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 56, alin. 3 și art. 57, alin. 1. Aspectele legate de evaluarea și monitorizarea SDL sunt cuprinse ca obiective de realizat în Statutul și Actul Constitutiv al GAL PMM.

Raportul final de evaluare are ca referință toată perioada de implementare a SDL a teritoriului LEADER PMM, cuprinsă între 2016 și 2025. Activitate de evaluare finală va fi desfășurată în baza capitolului IX - Organizarea viitorului GAL - descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei din cadrul SDL GAL PMM.

Evaluarea și redactarea Raportului final de evaluare va reveni tot personalului din cadrul compartimentului administrativ al GAL PMM și Comitetului de coordonare a evaluării implementării Strategiei. Raportul final de evaluare va fi trimis AM-PNDR până la termenul limită stabilit, sfârșitul lunii septembrie 2025, conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – versiunea 18 – document tehnic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURALE – AM-PNDR, Direcția Generală Dezvoltare Rurală, august 2025.

Scopul Raportului final de evaluare este de a identifica și evidenția aspectele cheie care au influențat creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului SDL PMM, a plus-valorii metodei LEADER asupra SDL GAL PMM, oferind recomandări de politică pentru programul LEADER 2014-2020.

Prin această evaluare GAL PMM va urmări: (1) *creșterea gradului de responsabilizare* vis-à-vis de îndeplinirea activităților în implementarea SDL PMM și *demonstrarea rezultatelor, realizărilor* acesteia; (2) *creșterea transparenței demersurilor GAL PMM* față de grupurile țintă ale SDL PMM în perioada de implementare a SDL; (3) *stimularea învățării* despre cum să se proiecteze și să se pună în practică mai bine activitățile GAL PMM pentru actuala, dar și pentru viitoarea Strategie.

Scopul și obiectivele evaluării, au un rol operativ și sunt necesare pentru:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- a raporta și demonstra la diferite niveluri, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele, ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;

- a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

În funcție de aspectele menționate în acest capitol se vor stabili tematicile de evaluare, metodele și tehnicile de evaluare. Prezentul raport final va fi trimis la AM-PNDR până la sfârșitul lunii septembrie 2025.

3. Informații generale privind SDL

3.1 Informații despre GAL PMM și activitatea GAL-ului

Asociația GAL PMM este o organizație non-guvernamentală public-privată ce funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Actului constitutiv și Statutului, fiind înființată la data de 10.08.2011, având autorizația de funcționare nr. 087 din 08.09.2016 eliberată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și codul fiscal: 28953279. Sediul asociației se află în comuna Șiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad.

GAL PMM are ca scop principal: sprijinirea dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, naționale, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" (planului de dezvoltare) în vederea conservării patrimoniului natural, istoric și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

În realizarea acestui scop, Asociația urmărește realizarea următoarelor **activități**:

a) participarea la programul PNDR 2014 – 2020, măsura 19 LEADER;

b) elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER

"Podgoria Miniș-Măderat" (SDL) având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen;

c) stabilirea Ghidurilor măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" 2014 – 2020, a procedurilor de evaluare, implementare și monitorizarea acestora, precum și a criteriilor de selecție a proiectelor în acord cu prioritățile specifice ale SDL, selecția proiectelor care vor fi finanțate în cadrul programului;

d) pregătirea și acordarea de asistență de specialitate persoanelor juridice și fizice locale care vor să participe la licitațiile de proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, măsura 19 LEADER;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- e) încurajarea inovării și modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente;
- f) acțiuni de promovare a parteneriatelor public-private;
- g) sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale;
- h) diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative;
- i) implementarea unor măsuri privind dobândirea de competențe și animare în vederea elaborării și punerii în aplicare a SDL a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș - Măderat" 2014 – 2020;
- j) reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
- k) promovarea valorilor tradiționale, culturale a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș – Măderat";
- l) promovarea principiilor democrației, ale statului de drept și egalității de șanse;
- m) promovarea parteneriatelor naționale și internaționale;
- n) protejarea și îmbunătățirea patrimoniului local natural și antropic;
- o) creșterea conștientizării comunităților locale asupra protecției mediului;
- p) stimularea investițiilor și promovarea serviciilor specifice mediului rural din domeniile educației, sănătății, protecției sociale, turismului, culturii, sportului și protecției mediului (în sensul valorificării resurselor regenerabile pentru energie).

Structura organizatorică a GAL PMM cuprinde: Adunarea generală, Consiliul director, Cenzorul, Comitetul de selectare a proiectelor, Compartimentul administrative (vezi Anexa nr. 3 – Organigrama Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat). Ca structură, Organigrama nu a suferit modificări pe perioada implementării SDL PMM.

Comitetul de Selecție se compune din 14 membri (7 membri și 7 membri supleanți), din care: 6 reprezentanți ai partenerilor publici (3 membri și 3 membri supleanți), 6 reprezentanți ai partenerilor privați - agenți economici (3 membri și 3 membri supleanți) și 2 reprezentanți ai societății civile - organizații non-profit (1 membru și 1 membru supleant). Comitetul de Selecție reprezintă parteneriatul decizional în cadrul măsurii de implementare a strategiei GAL-ului, cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse la GAL PMM, în conformitate cu procedura de selecție stabilită de GAL. Componenta Comitetului de Selecție a fost aprobată de către Adunarea Generală a GAL PMM.

Comisia de Contestații este alcătuită din 7 membri: 1 reprezentant al partenerilor publici, 4 reprezentanți ai partenerilor privați – agenți economici și 2 reprezentanți ai societății civile – organizații non-profit. Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor și este compusă din alte persoane față de cele care fac parte din Comitetul de Selecție.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Comitetul de Selecție și Comisia de contestații funcționează în baza **Regulamentului de Organizare și Funcționare al Procesului de Selecție și Verificare a Contestațiilor pentru Proiectele aferente Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Teritoriului LEADER PMM**. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii comitetului/comisie, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului/comisiei respectiv(e). În situația în care persoana desemnată în Comitet / Comisie nu poate participa, din motive obiective la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face după caz, prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului.

Lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații se desfășoară pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GAL PMM și au ca scop luarea deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu procedurile de lucru stabilite pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului.

Compartimentul administrativ al GAL-ului a fost compus la momentul inițial al SDL din:

- *Manager GAL* (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL PMM atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru;
- *Contabil* (personal auxiliar, conform bazei de date cu prețurile de referință de pe site-ul AFIR) - se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiare – contabile a GAL PMM;
- *Secretar* (personal auxiliar, conform bazei de date cu prețurile de referință de pe site-ul AFIR) - este responsabil de activitatea de animare a teritoriului pentru promovarea acțiunilor GAL PMM;
- *4 Experți* - se ocupă de animarea teritoriului, de evaluarea și selectarea proiectelor depuse la GAL, de monitorizarea acestora (expert formator conform bazei de date cu prețurile de referință de pe site-ul AFIR), respectiv evaluarea conformității cererilor de plată aferente proiectelor în implementare;
- *Consultanți externi* – se ocupă, după caz de asigurare suportului tehnic în etapa de evaluare a eligibilității proiectelor, pentru buna desfășurare a activității de selecție a proiectelor și verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele în care GAL PMM este beneficiar.

Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL sunt atașate și constituie Anexa 8 la SDL GAL PMM. Pe toată perioada de implementare a SDL PMM, angajarea personalului a fost efectuată cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Pentru asigurarea unui management performant al acțiunilor care sunt întreprinse, GAL PMM a realizat un set de dispoziții administrative care reglementează funcționarea organizației și care cuprinde:

- Regulamentul de organizare și funcționare al GAL PMM (R.O.F);
- Regulamentul de ordine interioară al GAL PMM (R.O.I);

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- Organigrama;
- Descrierea posturilor (fișe de post);
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual angajat al GAL PMM (fișe de evaluare).

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei (pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, monitorizarea și implementarea strategiei, monitorizarea proiectelor contractate, în conformitate cu SDL), GAL - aparatul administrativ preia și atribuțiile principale, în conformitate cu fișa sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcționare și animare”, respectiv:

- animarea teritoriului;
- analiza, evaluarea și selecția proiectelor (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
- aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

La momentul Raportului final de evaluare, personalul administrativ angajat cu contract de muncă (fracție de normă) a GAL PMM se compune din: Manager GAL, Contabil și 1 Expert formator responsabil de animare – evaluare – monitorizare.

Mecanismele de gestionare în vederea implementării Strategiei GAL PMM sunt definite prin responsabilități specifice care se regăsesc în Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară a GAL-ului și precizate în acțiuni prin intermediul fișelor postului pentru fiecare poziție din interiorul asociației.

3.2 Scurtă descriere a SDL din teritoriul LEADER Podgoria Miniș – Măderat - 2014 - 2020

Parteneriatul public-privat aflat la baza GAL "Podgoria Miniș-Măderat" 2014 - 2020 este reprezentat de 19 unități administrativ-teritoriale, 45 de parteneri din mediul privat, 14 din cel al societății civile și 3 persoane fizice. Dintre aceștia, avem 1 formă asociativă (cooperativă agricolă) și 3 organizații care reprezintă minoritățile.

Teritoriul LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" 2014 – 2020 se întinde pe o suprafață de 2.365,64 km², cuprinde 66.677 locuitori și reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în baza măsurii 19, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul este format din următoarele unități administrativ-teritoriale aparținând județului Arad: Orașul Ineu, Orașul Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvîrșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Tîrnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



8.1 din PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Miniș-Măderat 2014 – 2020.

Programul PNDR 2014 – 2020, prin măsura 19 - LEADER este o metodă de mobilizare și de promovare a dezvoltării rurale în comunitățile rurale locale și nu un set fix de măsuri care trebuie implementate. Spre deosebire de alte programe, abordarea LEADER reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin, să contribuie la dezvoltarea teritorială durabilă din punct de vedere economic, demografic, educațional, cultural etc., prin intermediul unei Strategii de Dezvoltare elaborată și implementată local. Tot prin măsura 19 – "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER" se finanțează și construcția instituțională GAL în vederea elaborării și implementării Strategiei, ce dă posibilitatea actorilor din spațiul rural, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților rurale.

GAL PMM ca entitate eligibilă a finanțărilor de acest tip a elaborat și câștigat proiectul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) din teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat". El a depus cererea de finanțare în cadrul *Sesiunii 1 - Apel de selecție pentru Strategiile de Dezvoltare Locală*, iar SDL PMM a fost *selectată în iulie 2016* (SDL GAL PMM a fost evaluată cu 91 de puncte din 100 posibile, ocupând astfel a doua poziție printre organizațiile de acest tip din județul Arad și fiind în topul celor 15 GAL-uri din cele 239 din țară ce au obținut finanțare).

Beneficiind de experiența LEADER din anii anteriori, dar mai ales de sprijinul necondiționat al grupului de inițiativă format la nivelul organizației, GAL PMM a reușit să obțină prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 -2020, implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) o finanțare pentru susținerea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL "Podgoria Miniș - Măderat" în valoare totală de 3.465.974 euro (sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală") și de 866.493 euro pentru construcția instituțională a noului GAL "Podgoria Miniș - Măderat" (sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”). Astfel, la data de 17.11.2016 s-a semnat cu AFIR (CRFIR V Vest), Acordul de finanțare nr. C19400087011650207467 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PNDR 2014 – 2020 în cadrul căruia s-au stipulat condițiile generale ce stau la baza celor trei contracte subsecvente ce urmau să asigure funcționarea GAL PMM în perioada 2016 – 2023.

SDL a fost elaborată de către echipa GAL "Podgoria Miniș-Măderat" și experți externi în baza acțiunilor de animare, consultare, precum și în cadrul întâlnirilor partenerilor și a grupurilor de lucru. Centralizarea nevoilor și obiectivelor identificate în teritoriul GAL PMM a dus la *definirea și încadrarea SDL pe priorități, domenii de intervenție și măsuri de finanțare a proiectelor posibile de finanțat*. Ele sunt prezentate sintetic în *CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție al*

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



SDL GAL PMM, sub forma unui tabel pe care îl vom reproduce în secțiunea Anexe. Tabelul redă informația la data la care a fost evaluată Strategia – noiembrie 2016 și data la care s-a efectuat ultima modificare a SDL PMM - decembrie 2023 (vezi Anexa nr. 1A - inițial și 1B - final – Corelația dintre obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile de dezvoltare rurală, domeniile de intervenție, măsuri și indicatori a SDL GAL PMM). Tot din analiza SDL s-au stabilit și *indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție*, pe care GAL PMM i-a monitorizat și evaluat periodic în vederea îndeplinirii lor, a obiectivelor identificate și prezentate mai sus (vezi Anexa nr. 2 – Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție – inițial, noiembrie 2016 și final, septembrie 2025). Structura acestora nu s-au modificat pe parcursul implementării SDL PMM.

Investițiile în infrastructura socială, cele pentru minorități și broadband au avut prioritate. GAL Podgoria Miniș-Măderat a fost beneficiarul direct al unora dintre aceste măsuri cu respectarea legislației specifice, pentru că în urma lansării primului apel de selecție nu s-au depus proiecte - pentru măsura de broadband și scheme de calitate. GAL PMM a implementat și finalizat proiectele pe măsura 1.5/6C Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PMM și 2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul GAL PMM – acțiuni premergătoare.

Bugetul public nerambursabil total alocat inițial Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat și funcționării GAL a fost în valoare de 4.332.467 euro și s-a constituit din:

A - Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat - aceasta s-a stabilit proporțional cu populația acoperită de fiecare parteneriat, în valoare de 19,84 euro/ locuitor și cu teritoriul acoperit, în valoare de 985,37 euro/ km², ponderea celor două criterii în calcularea bugetului SDL fiind egală, respectiv 50% populația și 50% teritoriul;

B - Valoarea rezultată în urma acordării unităților de bonusare în funcție de nivelul de calitate obținut de SDL GAL PMM în urma procesului de evaluare și selecție - nivelul de calitate s-a stabilit în funcție de punctajul obținut la Principiul de selecție nr. 4, menționat în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală. Din această sumă publică totală, 80% (3.465.974 euro) a fost alocat realizării proiectelor, conform fișelor de măsuri prezentate la CAPITOLUL V din SDL, iar 20% (866.493 euro) a fost alocată costurilor de funcționare ale GAL și a celor de animare a SDL (conform Tabelului nr. 1 A – Plan de finanțare inițială a GAL PMM).

Raportul privind rezultatul evaluării implementării SDL – bonusarea suplimentară a GAL-urilor, publicat în data de 06.07.2021 pe site-ul MADR suplimentează bugetul GAL PMM cu o alocare financiară a SDL de **145.947 euro** (notificarea AM-PNDR nr. 221345/08.07.2021). GAL PMM optează pentru distribuirea sumei atribuite atât către măsurile aferente *sM 19.2 din SDL - suma de 116.757,60 Euro*, valoare ce reprezintă 80% din suma totală de bonusare, cât și către cheltuielile de funcționare și animare aferente *sM 19.4*, cu suma de 29.189,40 Euro, valoare ce reprezintă 20% din

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



suma totală de bonusare. În cadrul sM 19.2, bonusarea s-a distribuit către măsura 2.1/2A "Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat".

Tabel nr. 1 A - Plan de finanțare inițial a GAL PMM

VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață TERITORIU GAL	Populație TERITORIU GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B (EURO)			
	2.365	66.677	4.332.467			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ MĂSURĂ ¹ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCEN- TUALĂ ² (%)
	2	M 2.1/2A Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM	50,00%	593.015	871.732	20,12 %
		M 2.2/2A Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PMM	100,00%	88.952		
		M 2.3/2B Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM	100,00%	189.765		
	3	M 2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro- alimentare din teritoriul PMM	100,00%	35.581	35.581	0,82 %

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	6	M1.1/6A Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PMM	70,00%	593.015	2.558.661	59,06 %
		M1.2/6B Investitii in sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PMM	100,00%	1.538.676		
		M1.3/6B Crearea si dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM	100,00%	237.206		
		M 1.4/6B Integrarea populatiei rome din teritoriul GAL PMM	100,00%	94.882		
		M 1.5/6C Infrastructura de banda larga din teritoriul GAL PMM	80,00%	94.882		
	Cheltuieli de funcționare și animare ³			866.493		
	TOTAL COMPONENTA A+B (FEADR)			4.332.467 euro		

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea, 2016

Asociației GAL PMM i s-a alocat suma de **876.916,93 euro**, valoare alocată din FEADR și **255.786,38 euro**, valoare alocată din EURI, în urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) - notificarea nr. 201399/17.06.2022 și nr. 201178 din 08.06.2022 a MADR DGDR-AM. Aceste sume au fost împărțite atât la SM 19.2, cât și la SM 19.4, pentru a asigura un echilibru financiar derulării activităților, astfel: 226.541,06 euro către cheltuieli de funcționare și animare aferente SM 19.4, 650.375,87 euro (valoare FEADR) către măsura 1.2/6B Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT și

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



suma de 255.786,38 euro, valoare EURI s-a alocat către măsura 2.3/2B Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT, măsuri aferente Sm19.2 din SDL, având în vedere interesul crescut în sprijinirea tinerilor fermieri, aspect observat în urma Raportului intermediar din februarie 2019 și nevoii de revigorare a acestui sector, în urma pandemiei de COVID-19.

În contextul menționat mai sus, la data întocmirii Raportului final de evaluare bugetul GAL PMM a suferit modificări. Acestea sunt prezentate în Tabelul nr. 1B - Plan de finanțare al GAL PMM.

Inițial perioada pentru care s-au alocat finanțări prin GAL PMM a fost cuprinsă între anii 2016 – 2019, proiectele urmând a fi finalizate până cel târziu în 31.12.2023. Pandemia COVID 19, Regulamentul de tranziție, EURI și extinderea PNDR 2014 – 2020, prin distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) au permis prelungirea perioadei de implementare a SDL PMM, până la 31.12.2025. Urmare a acestui aspect, conform modificărilor la Acordul de finanțare nr. C19400087011650207467 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PNDR 2014 – 2020, GAL PMM a încheiat cel de-al patrulea contract subsecvent de finanțare nr. C19404087011650207467/19.12.2024 acordat de către Autoritatea Contractantă, pentru submăsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, respectiv: funcționarea Grupului de Acțiune Locală și activitățile de animare ale Grupului de Acțiune Locală selectat.

Tabel nr. 1 B - Plan de finanțare al GAL PMM (Anexa 4T)

VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață GAL (km ²)	Populație GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ COMP. A+B (EURO)					
	2.365	66.677	4.332.467					
COMPONENTA A+B	PRIORI- TATE	MĂSURA	INTENSITATE SPRIJIN	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ MĂSURĂ ¹ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSA- BILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCEN- TUALĂ ² (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Aloca- rea publică TRANZI- ȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
	2	M 2.1/2A	50,00%	783.680,7	0,00	783.680,7	1.022.013,7	19,86 %
		M 2.2/2A	100,00%	45.000,0	0,00	45.000,0		
		M 2.3/2B	100,00%	193.333,0	0,00	193.333,0		

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	3	M 2.4/3A	100,00%	4.999,48	0,00	4.999,48	4.999,48	0,27 %
	6	M 1.1/6A	70,00%	713.882,23	0,00	713.882,23	3.206.094,29	59,87 %
		M 1.2/6B	100,00%	1.496.295,68	650.375,8	2.146.671,5		
		M 1.3/6B	100,00%	176.957,51	0,00	176.957,51		
		M 1.4/6B	100,00%	94.180,0	0,00	94.180,0		
		M 1.5/6C	100% 90%	74.403,0	0,00	74.403,0		
	TOTAL sM 19.2			3.582.731,6	650.375,8	4.233.107,4	4.233.107,47	
	Cheltuieli de funcționare și animare ³ – sM 19.4			895.682,40	226.541	1.122.223,46		20,00 %
	TOTAL COMPONENTA A+B (FEADR)			5.355.330,93 euro				

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea, 2023

Tabel nr. 1 B - Plan de finanțare al GAL PMM (Anexa 4E)

Suprafață GAL (km ²)	Populație GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
2.365	66.677	255.786,38			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	2	M 2.3/2B	100,00%	255.786,38	255.786,38
TOTAL GENERAL - EURI				255.786,38 euro	

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea, 2023

Notă:

[1] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

[3] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

În perioada 17.11.2016 – 01.08.2025 s-au efectuat 18 modificări de SDL, aprobate de către

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



AM PNDR: 8 modificări simple, cu 6 modificări mai mult față de Raportul de evaluare intermediar al SDL; **5 modificări complexe**, cu 2 mai mult față de același Raport și **5 modificări legislative/administrative** ale SDL ce nu au mai fost realizate în perioada de raportare intermediară a implementării SDL. În urma acestor modificări s-au efectuat intervenții **asupra indicatorilor de rezultat, planului de finanțare al SDL, Capitolului V: Descrierea măsurilor din SDL - fișelor unor măsuri atipice și nu numai, activităților și acțiunilor eligibile ale măsurilor de intervenție ale SDL, Capitolului VII: Descrierea Planului de acțiune din SDL, Capitolului IX: Organizarea viitorului GAL, prin diminuarea numărului de angajați ai GAL, Capitolului XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor – au fost înlocuiți un partener public și un partener privat din cadrul Comitetului de Selecție al Proiectelor. Modificările de SDL la nivelul teritoriului LEADER PMM nu s-au efectuat asupra obiectivelor generale și specifice ale Strategiei.**

4. Cadrul de evaluare și metodologia

Ținând seama de specificul abordării LEADER, a Strategiei de Dezvoltare Locale a GAL PMM și stadiul de implementare – finalul implementării SDL PMM, temele de evaluare specifice acestei perioade se referă la:

1. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" – în cadrul căreia se evaluează:

- relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu stabilite în analiza SWOT inițială;
- coerența internă și politicile de referință relevante, prin verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare 1.2, criteriile de evaluare și indicatori.

2. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzut de SDL GAL "Podgoria Miniș - Măderat" - obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, respectiv favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL PMM – prin intermediul căreia se evaluează:

- gradul de atingere a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut al SDL PMM, prin verificarea modalității în care s-a asigurat creșterea economiilor rurale, gradul de ocupare a forței de muncă și sprijinul acordat grupurilor vulnerabile la nivelul teritoriului LEADER PMM;
- rezultatele obținute de proiectele finanțate prin SDL PMM în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale;
- modalitatea în care s-a realizat atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii.

3. Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER la nivelul GAL PMM – evaluează:

- beneficiile obținute datorită abordării LEADER prin verificarea interacțiunii și coordonării

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Între membrii GAL PMM în vederea creșterii gradului de participare a tuturor părților interesate în elaborarea și implementarea SDL-ului, acordării sprijinului și informării beneficiarilor finali ai GAL PMM, viabilității capacității instituționale;

- beneficiile obținute datorită abordării LEADER prin generarea de idei inovatoare pe parcursul implementării proiectelor la nivelul GAL PMM.

4. Factorii de succes și de insucces – prin intermediul tematicii se evaluează:

- influența factorilor interni (eficiența animării, calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor, gestionarea resursele beneficiarilor de proiecte și a GAL, structurile de parteneriat și procesele de cooperare, structura de administrare a GAL PMM) și externi (schimbările produse la nivelul condițiilor socio-economice și de mediu, problemele politice, modificările legislative etc.) asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL.

5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B – în cadrul acesteia se verifică:

- contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală, conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B și măsurilor specifice SDL GAL PMM: 1.2, 1.3 și 1.4.

Un aspect distinct al Raportului final de evaluare, tratat la capitolul 5 al documentului îl reprezintă **eficacitatea operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și impactului prevăzut de SDL PMM**. Aici se va evalua contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor și impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei. Aferent acestor teme, întrebările de evaluare specifice, criteriile de evaluare și indicatorii evaluați sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 2 - Matricea de evaluare finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"

TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
I. LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT"	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?	Nr. nevoi SDL și nr. nevoi rectificate în urma modificărilor SDL în perioada implementării. Aprecierea gradului în care nevoile identificate în SDL se mai regăsesc în percepția grupului țintă.	Ancheta sociologică (sondajul de opinii) Verificarea logicii de intervenție
	<i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?	Nr. măsuri din SDL revizuite în perioada de implementare a SDL PMM.	Studiul/analiza documentelor Analiza datelor administrative (cantitativă) Verificarea logicii de intervenție
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de	Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL	Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri în urma modificărilor	Studiul/analiza documentelor Analiza datelor administrative

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	dezvoltare locală? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	complexe ale SDL GAL PMM, 2016 – 2025. În ce măsură finanțarea pe care ați obținut-o prin GAL PMM este suficientă pentru a îndeplini ceea ce v-ați propus prin proiect? (rezultatele propuse)?	(cantitativa) Ancheta sociologică (sondajul de opinii) Verificarea logicii de intervenție
		Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Nr. de modificări și tipul indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii.	Studiul/analiza documentelor Analiza datelor administrative (cantitativa) Verificarea logicii de intervenție
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Descrierea rezultatelor așteptate și a modificărilor acestora la fiecare măsură.	
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
II. A CONTRIBUȚIA OPERĂȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVULUI PREVĂZUT DE STRATEGIA GAL "PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT" - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	2.1.a În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	Creșterea economiilor rurale Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut Gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului	Număr și valoare proiecte depuse, selectate de GAL, AFIR, contractate AFIR, reziliate și decontate AFIR defalcate pe măsurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5 Număr de proiecte privind incluziunea socială Nr. de locuri de muncă create în cadrul măsurilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5, iar dintre acestea câte locuri de muncă au fost pentru tineri și câte pentru femei	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor
		A crescut numărul proiectelor adresate comunității	Nr. de proiecte Nr. de km realizați prin proiectele finanțate Nr. de obiective refăcute prin proiectele finanțate	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor
	2.2.a Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere Au apărut firme locale	Nr. de firme locale sprijinite pentru a crea noi procese de producție și desfacere Nr. de firme nou înființate	Analiza datelor administrative (cantitativa)

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



TEME EVALUARE	firmelor locale? ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	nou înființate CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
II. B CONTRIBUȚIA OPERĂȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVULUI PREVĂZUT DE STRATEGIA GAL "PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT" - Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș- Măderat	2.1.b În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?	Procentul de procese comercializate direct către consumatori a crescut Gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului	Număr și valoare proiecte depuse, selectate de GAL, AFIR, contractate AFIR, reziliate și decontate AFIR defalcate pe măsurile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4. Număr de exploatații/întreprinderi locale sprijinite aferente măsurilor 2.1 și 2.2 Nr de planuri de afacere realizate în cadrul măsurii 2.3 Numărul de atestate pentru certificarea și promovarea produselor agro-alimentare obținute în cadrul măsurii 2.4 Număr de locuri de muncă create prin măsurile 2.1, 2.2 și 2.3.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
III. VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER	3.1 În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL?	S-a intensificat interacțiunea și s-a consolidat coordonarea între membrii GAL PMM și a sporit gradul de participare a tuturor părților interesate în elaborarea și implementarea SDL- ului Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat	Număr de membrii GAL PMM Nr. de parteneri publici și privati pe categorii Nr. de sesiuni lansate Nr. de proiecte depuse Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL PMM Nr. de acțiuni de animare la nivelul teritoriului LEADER PMM Nr. de materiale de promovare/ informare editate	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



		Au fost puse în practică idei inovatoare S-a creat o capacitate instituțională viabilă	Vizibilitatea GAL a crescut/a scăzut/s-a menținut? Nr. de proiecte inovatoare Exemple de bună practică – studiu de caz Nr. de personal administrativ și modificările/ fluctuațiile la nivelul personalului GAL PMM Nr. de acțiuni de training pentru personalul GAL Echipa tehnică din cadrul GAL PMM v-a oferit sprijin și consiliere pe tot parcursul proiectului (depunere proiect, selectare proiect, implementare proiect)?	Ancheta sociologică (sondajul de opinii) Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor Ancheta sociologică (sondajul de opinii)
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
IV. FACTORI DE SUCCES/EȘEC	4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia și rezultatele obținute?	Eficiența animării	Nr. sesiuni cu proiecte a căror valoare depășește alocarea pe apel Eficiența animării	Analiza datelor administrative (cantitativă)
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Numar de proiecte declarate neconforme și neeligibile de către AFIR dintre cele depuse de GAL PMM	Analiza datelor administrative (cantitativă)
		Calitatea procesului de evaluare a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate, broadband et	Perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului de proiecte referitoare la componenta socială, minorități, broadband, scheme de calitate.	Analiza datelor administrative (cantitativă)

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



		Factorii interni și externi care au influențat sau influențează implementarea SDL, progresul acesteia și rezultatele ei.	Identificarea factorilor care influențează gestionarea resursele beneficiarilor de proiecte și a GAL Prezentare factori care influențează progresul și atingerea obiectivelor generale și specifice	Analiza datelor administrative (cantitativa) Ancheta sociologică (sondajul de opinii)
TEME EVALUARE	ÎNTREBĂRI DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	METODOLOGIA DE COLECTARE DATE
V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	A crescut numărul proiectelor adresate comunității	Numărul de proiecte pe fiecare măsură (1.2, 1.3, 1.4) din aria de intervenție 6B – în progres (nr. și valori) Nr. de obiective de investiții refăcute prin proiectele finanțate din aria de intervenție 6B – 1.2, 1.3, 1.4 Procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM) vizate de strategiile de dezvoltare locală vizate de fiecare măsură din A.I 6B	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor
		Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite.	Procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM) care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite pe fiecare măsură din A.I. 6B În ce măsură a sprijinit Strategia de Dezvoltare Locală GAL PMM bunăstarea locuitorilor din comunitatea în care locuiți și munciiți?	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor Ancheta sociologică (sondajul de opinii)
		Teritoriul rural și populația vizate de GAL PMM a crescut	Populația și teritoriul LEADER PMM în 2016 și în 2025 (diferența exprimată în valori absolute și relative)	Studiul/analiza documentelor

Sursa: Planul de evaluare a implementării SDL GAL PMM, august 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Cele mai potrivite **metode și tehnici** folosite în evaluarea finală sunt de **natură cantitativă**. Evaluarea cantitativă reprezintă este una de profunzime, concluzivă și presupune colectarea și analiza datelor cantitative (ex valori înregistrate ale indicatorilor) sau colectarea de date prin interviuarea unui număr mare de persoane, informațiile astfel colectate putând fi analizate din punct de vedere statistic. Ea ajută la obținerea de date precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic obținute prin utilizarea unor eșantioane pe cote.

Pentru a asigura complementaritatea datelor, o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, tehnici utilizate s-au folosit și **metode calitative de analiză a datelor**, implicând așadar o abordare interpretativă a aspectelor studiate/evaluate cu privire la implementarea SDL PMM.

Cele mai des folosite metode, tehnici cantitative și calitative folosite în prezenta evaluare sunt:

1. Verificarea funcționării logicii intervenției – metoda prin care **se poate demonstra contribuția Strategiei GAL PMM la rezultatele obținute**, urmare a acțiunilor coerente și relevante desfășurate de GAL PMM și nu altor factori conjuncturali sau intervenții exterioare. În cazul de față, pentru a evita riscurile utilizării unei singure metode de evaluare, verificarea funcționării logicii de intervenție s-a făcut pe baza **observației/analizei desfășurate asupra documentelor și datelor administrative ale GAL PPM și asupra anumitor întrebări adresate în cadrul interviurilor aplicate respondenților**. Practic, prin întrebările adresate s-a urmărit obținere unor dovezi ale faptului că logica de intervenție a funcționat și că rezultatele obținute se datorează acțiunilor realizate de GAL PMM, prin implementarea SDL.

Metoda de evaluare – verificare funcționării logicii intervenției se folosește în vederea identificării răspunsurilor la **întrebările cheie ale cadrului de evaluare**:

- *În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?*
- *Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?*

Posibilele limitări ale metodei – Verificarea funcționării logicii intervenției - pot apărea datorită testării tematicii pe un număr prea redus de operațiuni ale funcționării logicii de intervenție, urmare a constrângerilor de resurse de evaluare.

2. Studiul/ analiza documentelor și analiza datelor administrative – este metoda de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare din surse secundare scrise. Această metodă a fost aleasă pentru că oferă o **bază importantă de înțelegere a progresului implementării strategiei GAL PMM, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute de SDL GAL PMM, a dinamicii mediului socio-economic** cu relevanță pentru obiectivele strategiei. În plus cost utilizării metodei este semnificativ mai redus comparativ cu cel al altor metode de investigare.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Metoda de evaluare – Studiul/analiza documentelor și analiza datelor administrative se folosește în vederea identificării răspunsurilor la **întrebările cheie ale cadrului de evaluare**:

- *În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?*
- *Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?*
- *În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?*
- *Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?*
- *În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?*
- *În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL?*
- *Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia și rezultatele obținute?*
- *În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?*

Principalele limitări și constrângeri ale utilizării acestei metode sunt legate de **gradul ridicat de subiectivitate al unor documente elaborate de către aparatul administrativ GAL PMM** cu accentuarea succeselor și minimizarea problemelor. Volumul de documente relevante poate fi ridicat, ceea ce în condiții de resurse limitate se impune o selecție a informațiilor colectate. Informațiile sunt colectate ca atare, **fără posibilitatea de a adresa în mod imediat întrebări de clarificare**. Cu toate acestea, în prezenta evaluare metoda este folosită de multe ori împreună cu **metoda anchetei – interviul**, ceea ce oferă posibilitatea ca întrebările de clarificare să poată fi notate și definitive. Folosirea metodei presupune însă **riscul de a intra în detalii cu o relevanță scăzută pentru evaluare și de a investi un timp nejustificat de mare în această activitate**. Se impune limitarea numărului de documente studiate la cele esențiale pentru a răspunde întrebărilor de evaluare.

3. Ancheta sociologică permite utilizarea tehnicii sondajului de opinie – folosită pentru a colecta date cantitative - opiniile, valorile, atitudinile și comportamentele persoanelor care sunt sau pot fi interesate de intervenția SDL PMM, de contextul intervenției SDL PMM, de efectele sale (beneficiarii publici sau privați ai proiectelor depuse la GAL și implementate în acord cu SDL GAL PMM, membrii fondatori ai asociației GAL PMM, Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL PMM).

Tehnica sondajului de opinie este utilizată pe scară largă în evaluarea intervențiilor socio-economice și în special în **evaluarea strategiilor, programelor, proiectelor**. Sondajul de opinie reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin intermediul unui chestionar. În

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



evaluarea de față, acesta s-a adresat persoanelor implicate în managementul implementării strategiei și a beneficiarilor de finanțări obținute prin GAL PMM.

Sondajul are menirea de a **colecta informații complexe – aflarea unor cunoștințe despre anumite activități** (activitățile GAL PMM prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate vs. realizările și rezultatele așteptate din implementarea SDL GAL PMM), **fenomene și procese asociate procesului de implementare, aspecte cantitative ale procesului de implementare și ale rezultatelor obținute** (animarea teritoriului LEADER), **factorii interni și externi care au influențat sau influențează - pozitiv sau negativ implementarea strategiei GAL PMM**, aspecte despre **părerile privind lecțiile învățate sau chiar atitudinea față de SDL și GAL PMM**. Toate aceste informații sunt utile construcției Raportului final de evaluare.

În plus, **avantajul folosirii acestei tehnici de evaluare** este acela că **face posibilă acoperirea un grup țintă numeros într-o perioadă de timp relativ scurtă și cuantificarea răspunsurilor primite, generând astfel un studiu complet asupra temelor de evaluare stabilite pentru momentul final al implementării SDL PMM**.

Pașii parcurși pentru aplicarea acestei tehnici – sondajul de opinie au fost:

1. Selectarea eșantionului – în cazul nostru au fost expediate chestionare unui număr total de 119 respondenți – solicitanți ce cunosc conținutul Strategiei de Dezvoltare a GAL PMM; au răspuns la chestionar un număr de 80 respondenți, dintre care beneficiari de proiecte finanțate prin GAL PMM au fost în număr de 64 respondenți (27 beneficiari publici și 37 beneficiari privați).

2. Planificarea sondajului de opinie și elaborarea chestionarelor – sondajul a fost realizat electronic, folosind platforma Google Forms, fiind aplicat în perioada 6 – 12 august 2025, unui eșantion ne-probabilistic pe cote (organizat după gen și proveniența respondentului rural sau urban); întrebările stabilite în chestionare au fost în mare parte cu răspunsuri la alegere, fiind întocmite pentru a răspunde la următoarele **aspecte cheie ale cadrului de evaluare**:

- *În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?*
- *Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?*
- *În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL?*
- *Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia și rezultatele obținute?*
- *În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?*

3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor obținute – acțiunea a fost realizată de către echipa de evaluatori interni ai GAL PMM.

Avantajul folosirii sondajului de opinie ca tehnică de evaluare a fost în cazul nostru destul de mare pentru că s-a putut oferi o **imagine asupra anvergurii problematiceilor investigate**, fiind aplicat pe o **populație de reprezentanți ai unor entități diferite: parteneri publici și privați ai GAL**

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



PMM (pentru a putea surprinde diversitatea perspectivelor și a punctelor de vedere), **corelat apoi cu datele obținute prin alte metode de evaluare**. Beneficiile folosirii acestei tehnici a depins atât de cunoștințele și experiențele celor intervievați, cât și de interesul și cooperarea acestora în răspunsul furnizat la tematicile și întrebările puse în discuție.

Limitările tehnicii ale sondajului de opinie (interviul) realizat prin mijloace electronice derivă din indisponibilitatea respondentului în ceea ce privește accesul la Internet, respectarea destul de dificilă a eșantionului selectat, riscul ca răspunsul să fie dat doar pentru că trebuie completat ceva în acel câmp al chestionarului. Toate aceste limitări a fost în mare parte depășite printr-o bună organizare a fluxului informațional și a eficienței Planului de evaluare a implementării realizat de GAL PMM – varianta reactualizată.

Compromisurile privind aplicarea metodelor de evaluare prezentate mai sus, datorită resurselor limitate s-au soluționat, urmare a respectării următoarei proceduri:

- ✓ triangularea surselor de informații este mai importantă decât triangularea metodelor de colectare a informațiilor;
- ✓ studiul documentelor poate fi redus prin înlocuirea, acolo unde este posibil, cu interviuri (sondaje de opinie).

În vederea obținerii de informații privind tematicile de evaluare analizate am procedat la **utilizarea unei varietăți de surse de date diferite, pe cât posibil obținând informații din 3 surse diferite.**

Sursele de date primare le-am obținut prin adresare către **publicul țintă al acțiunilor GAL PMM: beneficiari externi ai GAL PMM** (actuali și potențiali) - agenți economici, autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale din teritoriul LEADER sau **experti AFIR/CDRJ/SERVICIUL LEADER**, dar și **interni ai GAL PMM - echipa de implementare a SDL GAL PMM și membrii fondatori ai GAL PMM** (cei care au participat la elaborarea SDL, în anul 2016).

Sursele de date secundare folosite la prezenta evaluare au provenit din:

- documentul SDL GAL PMM inițial și toate documentele SDL GAL PMM modificate;
- notele de aprobare de către AM-PNDR a modificărilor de SDL solicitate;
- Anexele 1 – de modificare a SDL GAL PMM;
- Tabelul 2 -Monitorizare GAL-uri de catre AM PNDR și Tabelul 3 - Stadiul implementării măsurilor din SDL FEADR/EURI;
- documentele rezultate ca urmare a implementării operațiunilor (ANEXA V la Contractul de finanțare a GAL PMM - Graficile calendaristice de implementare a contractului de finanțare inițial și modificate, Rapoartele intermediare de activitate a GAL PMM finanțat prin sub-măsura 19.4, Rapoartele de selecție intermediare și finale a GAL PMM aferente fiecărui apel de selecție lansat de GAL, Procese-verbale de la întruniri ale Adunării Generale a Asociațiilor GAL PMM și ale Consiliului Director GAL PMM, liste de prezență la acțiuni de animare, CV-uri personal anagajt GAL PMM

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

actualizate toate până la data de 01.08.2025);



- proiectele depuse la GAL PMM de către beneficiarii publici și privați ai SDL PMM și documentele de contractare, cerile de plată ale acestora;
- alte date statistice colectate de către diverse instituții cu relevanță pentru evaluarea implementării SDL GAL PMM;
- documentele publice (actele normative specifice implementării SDL, Statutul și Actul Constitutiv al GAL PMM).

Sursele de date și informații necesare evaluării SDL GAL PMM provin din:

- sistemul de monitorizare a operațiunilor finanțate de unde se obțin date privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor;
- din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare (metodele și tehnicile interviului) pentru colectarea de date și informații calitative necesare evaluării;
- sistemul GAL de monitorizare a propriei activități.

Trebuie să menționăm că actuala metodologie de cercetare cuprinde teme precum: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat", Factorii de succes și de insucces, respectiv Contribuția SDL la aria de intervenție 6B asupra cărora s-au formulat răspunsuri la întrebări specifice acestora și în evaluarea intermediară. Vom genera astfel concluzii și recomandări în dinamică (din cele două momente diferite ale evaluării – intermediară și finală) cu privire la acestea.

5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL PMM

Eficacitatea, în general este definită ca fiind calitatea unui proces de a produce în bune condiții un efect pozitiv. Ceea ce analizăm în acest capitol este **eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL PMM** – raportul dintre plățile efectuate și bugetul initial (alocarea financiară totală) alocat pe fiecare măsură din SDL PMM, respectiv **eficacitatea SDL PMM la nivel de domeniu de intervenție** – atingerea valorii planificate a indicatorilor țintă sau de rezultat și a indicatorilor de realizare, sau analiza proiectelor contractate care indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare - 31.12.2025.

Prin această analiză vom avea o apreciere a contribuției fiecărui domeniu de intervenție, fiecărei măsuri finanțate prin SDL PMM la atingerea rezultatelor și impactului planificat al SDL PMM, distinct de alți factori externi strategiei, analizați de altfel în cadrul temei - Factorii de succes și de insucces (eșec) ale Raportului final de evaluare.

Din analiza bugetului alocat inițial pentru fiecare măsură din SDL PMM (Planul de finanțare inițial al GAL PMM), bugetului alocat la momentul evaluării (august - septembrie 2025) pentru fiecare măsură din SDL PMM (Planul de finanțare al GAL PMM, ultima modificare realizată în 2023) și

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



situației plăților efectuate de către AFIR fiecărui beneficiar de proiect, aferente fiecărei măsuri din SDL PMM (folosind informațiile culese din documentele GAL PMM: tabelul 2 - Montorizare GAL-uri de către AM PNDR; tabelul 3 - Stadiul implementării măsurilor din SDL FEADR/EURI) am obținut rezultatele expuse în Tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3 - Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M1.1/6A - Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	593.015,00	713.882,23	100%	Eficacitate financiară ridicată
M1.2/6B - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	1.538.676,00	2.146.671,55	100%	Eficacitate financiară ridicată
M1.3/6B - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	237.206,00	176.957,51	70,60%	Eficacitate financiară ridicată
M1.4/6B - Integrarea populației rromie din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	94.180,00	94.180,00	99,99%	Eficacitate financiară ridicată
M1.5/6C - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	94.882,00	74.403,00	72,53%	Eficacitate financiară ridicată
M2.1/2A - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	593.015,00	783.680,70	132, 15%	Eficacitate financiară ridicată
M2.2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	105.000,00	45.000,00	42,86%	Eficacitate financiară medie
M2.3/2B - Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	180.000,00	193.333,00	107,41%	Eficacitate financiară ridicată
M2.3/2B EURI - Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT		255.786,38	80,71%	Eficacitate financiară ridicată
M2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	30.000,00	4.999,48	16,63%	Eficacitate financiară redusă
Total	3.465.974,00	4.488.893,85		

Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



S-a analizat apoi și eficacitatea SDL PMM, la nivel de domeniu de intervenție pornind de la valoarea planificată a indicatorilor țintă sau de rezultat și a indicatorilor de realizare atinși sau analiza proiectelor contractate ce indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În urma prelucrării acestor informații s-au obținut rezultatele expuse în Tabelul nr. 4.

Se observă că majoritatea măsurilor din SDL PMM prezintă o eficacitate financiară ridicată de peste 70%, în anumite cazuri și de peste 100% - măsura 2.1/2A - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM și măsura 2.3/2B - Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM.

În cazul măsurii 2.2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PMM, eficacitatea financiară este medie, situație explicată prin existența actualmente pe teritoriul LEADER PMM a unui număr relativ redus de exploatații agricole mici, cu tradiție agricolă îndelungată angajate în obținerea unui ajutor nerambursabil de 15.000 euro, acordat forfetar în baza unui plan de afaceri. Structura teritorială și funcțional-organizatorică actuală a sectorului agricol (septembrie 2025) din teritoriul LEADER PMM limitează utilizarea pe scară largă a finanțărilor acordate prin această măsură, așa cum era stabilit SDL-ul la începutul implementării lui.

Măsura 2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul LEADER PMM, înregistrează o eficacitate financiară redusă în primul rând datorită aticipității sale - sprijinirea recunoașterii calității produselor agro - alimentare produse în teritoriul LEADER PMM. Producătorii din teritoriul GAL PMM au fost sprijiniți prin intermediul acestei măsuri pentru efectuarea unor acțiuni premergătoare în vederea obținerii atestatelor pentru recunoașterea produselor și promovarea acestora. Măsura nu a găsit interes prea ridicat în rândul fermierilor. În cele din urmă ea a fost implementată prin intermediul GAL PMM, proiectul îndeplinindu-și indicatorii de monitorizare: numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1; minim 6 participanți pe unitate administrativ - teritorială la acțiunile de animare din teritoriul LEADER PMM și minim 3 participanți pe unitate administrativ - teritorială la acțiunile de identificare produse specifice teritoriului LEADER PMM.

5.2 Eficacitatea SDL PMM, la nivel de domeniu de intervenție

În ceea ce privește eficacitatea SDL PMM, la nivel de domeniu de intervenție, putem observa o corelație a acestora cu eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL. **Domeniile de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale și 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale** înregistrează o eficacitate (potențială) ridicată, conform Tabelului nr. 4 prezentat mai jos. Aceasta semnifică faptul

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



că valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atins. În acest sens, efortul principal trebuie **focalizat pe finalizarea proiectelor contractate (în cazul celor care încă sunt nefinalizate)** și îndeplinirea în totalitate a obiectivului de dezvoltare rurală a SDL PMM - *Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, respectiv a celor transversale: mediu, climă și inovare.*

În mod asemănător se manifestă și domeniile de intervenții: **2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole și 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.** Și aici valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atins. În acest sens, efortul principal **trebuie focalizat pe finalizarea proiectelor contractate (în cazul celor care încă sunt nefinalizate)** și îndeplinirea în totalitate a obiectivului de dezvoltare rurală a SDL PMM – Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat.

Domeniul de intervenție: **3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale** înregistrează o eficacitate (potențială) redusă, SDL nu a atins valoarea țintă / planificată. Motivele au fost explicate în sub-punctul anterior.

Tabel nr. 4 - Eficacitatea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat", la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție (Indicatori)	Eficacitate
2A, 2B (Numărul de exploatații agricole/Beneficiari instruiți)	Eficacitate (potențială) ridicată
3A (Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători)	Eficacitate (potențială) redusă
6A (Locuri de muncă create)	Eficacitate (potențială) ridicată
6B (Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite)	Eficacitate (potențială) ridicată
6C (Populație netă care beneficiază de servicii TIC)	Eficacitate (potențială) ridicată

Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

6. Răspuns la întrebările de evaluare

Tema nr. 1 - LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER "PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT"

1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Constatările evaluării noastre sunt următoarele:

1. numărul și tipul nevoilor identificate la elaborarea SDL GAL PMM până în prezent au rămas la fel; nu au apărut alte nevoi, nu au fost rectificate în urma modificărilor SDL în perioada implementării nevoile existente, fapt ce dovedește o bună relevanță a SDL GAL PMM față de acestea;

2. în ceea ce privește dinamica nevoilor situația este diferită, potențialul de dezvoltare al teritoriului LEADER GAL PMM prezintă în continuare, ca și la evaluarea trecută (februarie 2019) deficiențe alimentate de percepția dihotomică a celor două sectoare public și privat cu privire la satisfacerea nevoilor de către GAL PMM; faptul a fost remarcat la grupul țintă de respondenți – privați și public – asupra căruia s-a aplicat sondajul de opinie GAL PMM cu privire la măsura în care nevoile SDL identificate la elaborarea acesteia se regăsesc în continuare la nivelul comunității (vezi Figura nr. 1 și Figura nr. 2), astfel:

- **creșterea atractivității economice a zonei prin oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor** este percepută de către mediul privat ca o nevoie nesatisfăcută încă la nivelul teritoriului LEADER, în timp ce mediul public o percepe ca fiind satisfăcută;

- **modernizarea exploatațiilor agricole** este considerată de către sectorul public ca o nevoie mai puțin satisfăcută la nivelul teritoriului LEADER, în timp ce sectorul privat o consideră o nevoie destul de bine satisfăcută;

- **sprijinirea agenților economici care creează, dezvoltă și valorifică tehnologii și produse inovative** este percepută de către mediul privat ca o nevoie nesatisfăcută încă la nivelul teritoriului LEADER, în timp ce mediul public o percepe ca fiind satisfăcută.

3. logica de intervenție a SDL GAL PMM a rămas relevantă, la fel ca și în evaluarea intermediară precedentă, în ceea ce privește susținerea financiară a măsurilor de sprijin cuprinse în SDL ce satisfac următoarele nevoi (vezi Figura nr. 1 și Figura nr. 2):

- *creșterea atractivității economice a zonei prin oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor* - nevoie stringentă pentru partenerii privați ai GAL PMM;

- *înființarea, modernizarea și extinderea activităților de producție și servicii non-agricole din comunitate* - nevoie destul de stringentă pentru mediul privat din teritoriul GAL PMM;

- *exploatarea potențialului turistic al comunității* - nevoie destul de stringentă pentru sectorul public din teritoriul GAL PMM;

- *nevoia de reducere a gradului de sărăcie și creșterea gradului de inserție socială în special a populației de etnie rromă și bătrânilor din comunitate* - nevoie destul de stringentă pentru beneficiarii publici ai GAL PMM.

4. la acest moment logica de intervenție a SDL GAL PMM este moderat relevantă, în ceea ce privește susținerea financiară a măsurilor de sprijin cuprinse în SDL ce satisfac următoarele nevoi:

- *dotarea serviciilor publice edilitar-gospodărești (situații de urgență, întreținere drumuri,*

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



spații verzi etc) cu utilaje și echipamente performante - nevoie îndeplinită în mare măsură la nivelul GAL PMM și remarcată atât de către partenerii publici, cât și de către cei privați ai GAL PMM;

- *dezvoltarea fermelor de subzistență și semisubzistență, transformarea lor în ferme comerciale la nivelul comunității* – nevoie îndeplinită și ea în mare măsură la nivelul teritoriului LEADER PMM, remarcată de către partenerii privați ai GAL PMM.

5. în vederea asigurării relevanței SDL pentru teritoriul LEADER GAL PMM, așa cum rezultă din Anexa nr. 4, în perioada 17.11.2016 – 31.08.2025 s-au efectuat 18 modificări de Strategie aprobate de către AM PNDR (8 modificări simple, 5 modificări complexe și 5 modificări legislative/administrative) în urma cărora s-au efectuat intervenții asupra indicatorilor de rezultat, respectiv asupra activităților și acțiunilor eligibile ale măsurilor de intervenție ale SDL, nu și asupra obiectivelor generale și specifice ale Strategiei; motivele principale identificate de GAL PMM pentru a ține cont de dinamica nevoilor evidențiate în SDL și păstrarea relevanței SDL prin modificările de Strategie menționate au vizat:

- asigurarea dezvoltării echilibrate a teritoriului LEADER și crearea premiselor îndeplinirii cu succes a obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice a SDL GAL PMM;
- definirea clară a spațiului rural pentru a include ca și beneficiari eligibili unități administrativ - teritoriale din mediul urban, în vederea stimulării unei dezvoltări armonioase a teritoriului și în același timp fortificării șansele de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale tuturor măsurilor de intervenție din SDL GAL PMM;
- necesitatea de a defini mai bine potențialele acțiuni eligibile ce pot fi finanțate prin măsurile de intervenție;
- necesitatea de a adapta indicatorii de rezultat ai măsurii, respectiv a acțiunilor finanțate prin măsurile de intervenție la realitățile arealului PMM;
- nevoia de a adapta una dintre măsurile de intervenție la specificul local și de a o pune în acord cu legislația națională și europeană în domeniul schemelor de calitate.

Concluziile cu privire la relevanța logicii de intervenție a SDL GAL PMM față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului implică următoarele acțiuni viitoare din partea GAL PMM:

- să identifice antreprenori care trebuie sensibilizați în sensul creșterii gradului de formare personală și profesională folosind finanțări complementare PNDR 2021-2027;
- să aibă capacitatea de "conciliere" și „fragmentare” a activităților sale pentru a putea oferi un sprijin adaptat nevoilor actorilor implicați în SDL publici și privați prin: creșterea atractivității economice a zonei, oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor, respectiv modernizarea exploatațiilor agricole;
- să aibă în vedere la momentul implementării SDL GAL PMM viitoare (2021-2027) asigurarea accesului beneficiarilor la finanțări care să acopere următoarele nevoi: creșterea atractivității

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro




economice a zonei prin oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor; înființarea, modernizarea și extinderea activităților de producție și servicii non-agricole din comunitate; exploatarea potențialului turistic al comunității; reducerea gradului de sărăcie și creșterea gradului de inserție socială în special a populației de etnie rromă și bătrânilor din comunitate;

- indicatorii de rezultat la nivelul SDL PMM, pe fiecare măsură sunt adecvați și suficienți;
- logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a GAL PMM este relevantă față

de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului LEADER PMM.

Figura nr. 1 – Interpretare la itemul: Evaluați în ce măsură nevoile enumerate mai jos se regăsesc în continuare la nivelul comunității în care locuiți și munciți dvs.?



Sursa: GAL PMM – Sondaj de opinie sectorul public, august - septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340


Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Figura nr. 2 – Interpretare la itemul: Evaluați în ce măsură nevoile enumerate mai jos se regăsesc în continuare la nivelul comunității pe care o reprezentați?



Sursa: GAL PMM – Sondaj de opinie sectorul privat, august - septembrie 2025

1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

Constatările evaluării noastre arată că activitățile (măsurile, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL GAL PMM și resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie). Numărul de măsuri de sprijin cuprinse în SDL PMM și bugetul alocat fiecărei măsuri în urma modificărilor complexe ale SDL GAL PMM, din perioada 2016 – 2025 sunt evidențiate clar în Figura nr. 1, Figura nr. 2 și din Tabelul nr. 5.

Se remarcă o alocare financiară suficientă asupra măsurii 1.2/6B ce prevede dotarea serviciilor publice edilitar-gospodărești și relativ suficientă în ceea ce privește acțiunile de dotare a serviciilor de bază, respectiv a infrastructurii generale la nivelul comunității.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



În urma aplicării sondajului de opinie, la nivelul membrilor GAL PMM și mai ales ai beneficiarilor GAL am constatat că:

- toți **partenerii publici intervievați** au experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană prin GAL PMM (toți au depus proiecte pe măsura 1.2/6B – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM și 18% dintre ei pe măsura 1.3/6B – Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM); majoritatea dintre ei au mai depus proiecte pe PNDR 2014-2020 sau PNDR 2007-2013;

- **partenerii privați** nu au o experiență desosebită în implementarea proiectelor cu finanțare europeană prin GAL PMM, doar 10 % dintre cei intervievați au o asemenea experiență (o mare parte au depus proiecte pe măsura 1.1/6A- Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PMM, apoi pe măsura 2.1/2A – Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM și 2.3/2B-Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM); acești respondenți privați nu excelează nici în ceea ce privește obținerea finanțărilor din PNDR 2007 – 2013 sau PNDR 2014-2020 sau alte fonduri europene;

- chiar dacă nu au o experiență prea mare în derularea proiectelor cu finanțare europeană, **partenerii privați a GAL PMM remarcă într-o manieră mai optimistă** (valoare punctajelor obținute), că **avantajele pentru ei și localitatea lor pe care le aduce o finanțare prin GAL PMM** sunt: (1) reducerea timpului până la care se poate obține o finanțare; (2) obținerea de finanțări pentru diversificarea și modernizarea agriculturii; (3) obținerea de finanțări pentru tinerii fermieri (până la vârsta de 40 ani); (4) creșterea competitivității agriculturii;

- majoritatea beneficiarilor de finanțare prin GAL PMM (beneficiari publici și privați) – 65 %, arată că finanțarea pe care au obținut-o prin GAL PMM este suficientă pentru a îndeplini ceea ce și-au propus prin proiect (rezultatele propuse din proiect).

Concluziile ce se pot desprinde cu privire la coerența logicii intervenției care stă la baza SDL GAL PMM sunt:

- măsurile de intervenție cuprinse de către GAL PMM în SDL, procedurile de lucru (Ghidul solicitantului, Cererile de finanțare), activitățile suport – resursele umane și materiale în speță - acordate de către GAL PMM pe parcursul întregii perioade de implementare a SDL PMM sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate;

- indicatori de rezultat, așa după cum sunt ei descriși în Anexa nr. 1A - inițial și 1B - final – Corelația dintre obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile de dezvoltare rurală, domeniile de intervenție, măsuri și indicatori a SDL GAL PMM sunt indicatori cantitativ adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute, fiind specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți; ei sunt evaluați la nivelul fiecărei cereri de finanțare depuse la GAL prin completarea Anexei - INDICATORI DE MONITORIZARE de către beneficiar, iar pe parcursul implementării proiectului acești indicatori sunt monitorizați de către beneficiarii proiectului;

Tabel nr. 5 – Evoluția în timp al Planului financiar a SDL GAL PMM

Măsura	Alocare inițială (valoric și procentual)	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR Nota din 19.12.2018	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 257397 din 31.05.2019	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 258021 din 13.11.2019	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 235317 din 03.04.2020	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 221546 din 10.08.2021	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 201569 din 01.09.2022	Alocare după modificarea complexă a SDL aprobată DGDR/AM- PNDR prin Nota 204110 din 08.12.2023
1.1/6A Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PMM	593.015,00 17,11 %	593.015,00 17,11 %	593.015,00 17,11 %	673.497,98 19,43%	779.221,38 22,48%	779.221,38 22,48%	672.490,54 19,40%	672.490,54 18,77%	672.490,54 15,89%	713.882,23 16,86%
1.2/6B Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM	1.538.676 44,39%	1.538.676 44,39%	1.628.513,40 46,99%	1.628.513,40 46,99 %	1.582.790 45,66 %	1.542.790 44,51 %	1.496.295,68 43,17 %	1.496.295,68 41,76 %	2.146.671,55 50,71 %	2.146.671,55 50,71 %
1.3/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM	237.206 6,84%	237.206 6,84%	237.206 6,84%	177.202,02 5,11 %	177.202,02 5,11%	177.202,02 5,11%	176.957,51 5,10%	176.957,51 4,94%	176.957,51 4,18%	176.957,51 4,18%
1.4/6B Integrarea populației rromilor din teritoriul GAL PMM	94.882 2,74%	94.180 2,72%	94.180 2,72%	94.180 2,72%	94.180 2,72%	94.180 2,72%	94.180 2,72%	94.180 2,63%	94.180 2,63%	94.180 2,63%
1.5/6C Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PMM	94.882 2,74%	94.882 2,74%	94.882 2,74%	74.403 2,14%	74.403 2,14%	74.403 2,14%	74.403 2,14%	74.403 2,08%	74.403 1,75%	74.403 1,75%
2.1/2A Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM	593.015 17,11%	593.015 17,11%	538.177,60 15,53%	538.177,60 15,53%	538.177,60 15,53%	538.177,60 15,53%	708.314,60 20,43%	835.072,39 23,31%	835.072,39 19,73%	783.680,70 18,51%

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



2.2/2A Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PMM	88.952 2,57%	105.000 3,03%	105.000 3,03%	105.000 3,03%	45.000 1,30%	45.000 1,30%	45.000 1,30%	45.000 1,26%	45.000 1,06%	45.000 1,06%
2.3/2B Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM	189.765 5,48%	180.000 5,19%	160.000 4,62%	160.000 4,62%	160.000 4,62%	200.000 5,77%	193.333 5,58%	193.333 5,40%	193.333 4,57% +255.786,38 EURI	193.333 4,57% +255.786,38 EURI
2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro- alimentare din teritoriul PMM	35.581 1,03%	30.000 0,87%	15.000 0,43%	15.000 0,43%	15.000 0,43%	15.000 0,43%	15.000 0,43%	4.999,48 0,14%	4.999,48 0,12%	4.999,48 0,12%
TOTAL BUGET SDL GAL PMM	3.465.974	3.465.974	3.465.974	3.465.974	3.465.974	3.465.974	3.465.974	3.582.732	4.233.107 + 255.786,38 EURI	4.233.107 + 255.786,38 EURI

Sursa: modificările complexe ale SDL GAL PMM, 2016 - 2025

- pe parcursul operațiunilor de modificare a SDL, s-a intervenit asupra indicatorilor pe motivul adaptării acestora, respectiv acțiunilor GAL PMM la realitățile arealului LEADER PMM în vederea atingerii obiectivelor generale și specifice; măsurile în cadrul cărora s-au realizat modificări au fost:

✓ *măsura 1.3/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM*

– s-a renunțat la indicatorul nr. de locuri de muncă nou create;

✓ *măsura 1.5/6C Infrastructura de banda larga din teritoriul GAL PMM* – s-a

renunțat la 2 indicatori: nr. contracte încheiate și nr. locuri de muncă nou create și s-a introdus următorul indicator: nr. de gospodării din spațiul rural;

✓ *măsura 2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din*

teritoriul PMM – s-a renunțat la 2 indicatori: nr. de atestate obținute de producători și nr. de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate și s-a introdus următorul indicator: nr. de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători.

- la nivelul fiecărui indicator de rezultat, așa cum reiese din Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare aferentă fiecărei măsuri din SDL, aceștia sunt clar definiți în privința valorilor așteptate, prin completarea Anexei - INDICATORI DE MONITORIZARE de către beneficiar;

- pentru o mai clară definire a indicatorilor, dar mai ales pentru a răspunde solicitărilor populației din teritoriul GAL, așa cum se poate observa și din Anexa nr. 1A - inițial și 1B - final, GAL PMM a efectuat câteva modificări asupra valorii indicatorilor aferenți implementării SDL, fără însă a reduce nr. de indicatori per total SDL, după cum urmează:

✓ *măsura 1.1/6A Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul*

GAL PMM – indicatorul **nr. de locuri de muncă** s-a suplimentat cu 1 loc, SDL alocând azi, măsurii la acest indicator 5 noi locuri de muncă;

✓ *măsura 2.3/2B Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii*

fermieri din teritoriul GAL PMM – indicatorul **nr. de locuri de muncă** s-a suplimentat cu 1 loc, SDL alocând azi, măsurii la acest indicator 3 noi locuri de muncă.

- fie că au experiență sau nu în derularea proiectelor cu finanțare europeană membrii GAL PMM din sectorul public sau privat intervievați văd în organizație o oportunitate de dezvoltare pentru domeniul în care activează, dar și un serviciu ce oferă avantaje suplimentare procedurii de finanțare: obținerea unei finanțări ce scutește bugetele locale de la cheltuieli suplimentare sau reducerea timpului până la care se poate obține o finanțare europeană.

Tema nr. 2 – CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUT DE SDL GAL "PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT" - OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR RURALE, INCLUSIV CREAREA ȘI MENȚINEREA DE LOCURI DE MUNCĂ, RESPECTIV FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII PE TERITORIUL GAL PMM

Așa după cum se arată în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – versiunea 18, pentru fiecare obiectiv prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) trebuie formulată o temă de evaluare, cu cel puțin o întrebare de evaluare și cu cel puțin un criteriu. În acest sens am formulat întrebările prezentate mai jos și răspunsurile aferente celor două obiective ale SDL PMM: 1) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

GAL PMM și 2) Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL PMM.



2.1.a În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?

Consultând Tabelul nr. 6, constatările evaluării noastre arată că:

- analizând numărul și valoarea proiectelor depuse, selectate de GAL, AFIR, contractate AFIR, reziliate și decontate AFIR defalcate pe măsurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5 se poate observa că **acțiunile întreprinse pentru atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă a fost atins în mare măsură** (numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR și fără a fi retrase, față de numărul de proiecte depuse la GAL PMM arată o **valoare medie a capacității de selecție la GAL PMM de 75,92%**, respectiv una individuală pe măsuri de: 87,5% - aferent măsurii 1.1, 92,1% - aferent măsurii 1.2, 100% - aferent măsurii 1.3, 50% - aferent măsurii 1.4 și 50% - aferent măsurii 1.5; **valoarea la plată a cererilor de finanțare, față de valoare contractată de beneficiari arată o capacitate de absorbție a GAL PMM și a beneficiarilor în medie de 91,86%**, respectiv una individuală pe măsuri de: 71,7% - aferent măsurii 1.1, 93,2% - aferent măsurii 1.2, 94,5% - aferent măsurii 1.3, 99,9% - aferent măsurii 1.4 și 100% - aferent măsurii 1.5);

Tabel nr. 6 – Situația procesului de evaluare – selectare a proiectelor GAL PMM la 30.06.2025

(nr. proiecte și valoare proiecte exprimată în euro)

MĂSURA	DEPUSE LA GAL		SELECTATE GAL		SELECTATE AFIR CRFIR V Vest		CONTRACTATE AFIR/CRFIR V Vest		RETRASE DE BENEFICIAR NEELIGIBILE AFIR/CRFIR		TRANȘE PLATĂ PROIECT
1.1	16	1.082.530,73	15	1.053.604,73	14	1.049.742,64	14	1.049.742,64	3	331.193	752.175,94
1.2	40	2.567.684,15	40	2.567.684,15	35	2.233.164	35	2.233.164	0	0	2.081.338,53
1.3	2	177.290,02	2	177.290,02	2	177.202,02	2	177.202,02	0	0	167.503,71
1.4	2	121.180,00	2	121.180,00	1	94.180	1	94.180	0	0	94.179,16
1.5	2	143.231,94	2	143.231,94	2	143.231,94	2	143.231,94	1	74.703	68.816,85
2.1	9	819.211,55	9	819.211,55	8	785.842,95	8	785.842,95	0	0	783.680,70
2.2	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	0	0	45.000
2.3	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	0	0	193.333
2.3 EURI	6	250.000	6	250.000	6	250.000	6	250.000	0	0	206.453
2.4	1	4.999,48	1	4.999,48	1	4.999,48	1	4.999,48	0	0	4.991,68
	86	5.411.127,87	86	5.382.201,87	77	4.983.363,03	77	4.983.363,03	4	405.896	4.397.472,57

Sursa: Sinteză anexa nr. 2 - Monitorizarea operațiunilor finanțate prin GAL PMM, iunie 2025

- **sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut, față de momentul elaborării SDL PMM și prima raportare intermediară din februarie 2019**, astfel situația numărului de proiecte privind

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



incluziunea socială, realizată prin intervenția măsurilor de finanțare specifice arată astfel: **M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM – 0 proiecte depuse la GAL PMM la finele anului 2018 și 2 proiecte depuse la GAL PMM, în valoare totală de 177.290,02 euro, din care 2 proiecte contractate de AFIR/CRFIR V Vest, în valoare totală de 177.202,02 euro, din care decontate în valoare totală de 167.503,71 euro la nivelul anului 2025 și M 1.4 Integrarea populației rromilor din teritoriul GAL PMM – 0 proiecte depuse la GAL PMM la finele anului 2018 și 2 proiecte depuse la GAL PMM, în valoare totală de 121.180 euro, din care 1 proiect contractat de AFIR/CRFIR V Vest, în valoare totală de 94.180 euro, decontat în valoare totală de 94.179,16 euro la nivelul anului 2025;**

- pe parcursul operațiunilor de modificare a SDL s-a intervenit asupra indicatorilor – locuri de muncă, pe motivul adaptării acestora, respectiv acțiunilor GAL PMM la realitățile arealului PMM în vederea atingerii obiectivelor generale și specifice; măsurile în cadrul cărora s-au realizat modificări au fost: *măsura 1.3 - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM* – s-a renunțat la indicatorul nr. de locuri de muncă nou create și *măsura 1.5 - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PMM* – s-a renunțat la 2 indicatori: nr. contracte încheiate și nr. locuri de muncă nou create și s-a introdus următorul indicator: nr. de gospodării din spațiul rural;

- **situația finală a numărului total de locuri de muncă, aferentă obiectivului analizat**, așa după cum este prezentat în din Anexa nr. 1B – final este de **5 locuri, din care 5 locuri de muncă create prin măsura 1.1** (5 locuri de muncă create prin proiectele implementate pe această măsură au fost realizate până în acest moment), dintre acestea toate locurile de muncă au fost create pentru tineri și pentru femei;

- numărul de proiecte adresate comunităților locale, prin **măsura 1.2 Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM**, selectate de GAL PMM și contractate de AFIR/CRFIR V Vest, la momentul actual este de **35 cereri de finanțare, în valoare totală de 2.233.164 euro din care au fost decontate cereri de plată în valoare de 2.081.338,53 euro (93,2% din valoarea contractată de beneficiari); numărul de km realizați prin proiectele finanțate autorităților locale – 1,314 km realizați în Comuna Ghioroc;**

- **numărul de obiective refăcute prin proiectele finanțate pentru atingerea obiectivului analizat** fost în număr de **9**, din care **măsura 1.2 au avut 5 obiective refăcute**, după cum urmează: înființare bază sportivă în satul Galșa - Comuna Șiria; construire vestiare și tribună la terenul de fotbal – Comuna Bocsig; dotarea cu echipamente IT a primăriei - Comuna Bata; achiziție mobilier școlar și echipamente IT la Școala Gimnazială – Comuna Bârsa; amenajare parc și alee pietonală în localitatea Bârzava – Comuna Bârzava; **măsura 1.3 au fost 2 obiective refăcute**, după cum urmează: dezvoltarea activității sociale a Centrului de zi, de îngrijire a copiilor din Orașul Ineu, prin dotări cu echipamente – Oraș Ineu și înființarea Centrului social comunitar în localitatea Șiria – Comuna Șiria, prin **măsura 1.4 a fost refăcut 1 obiectiv**, după cum urmează: Toți împreună prin cultură și mișcare, proiect de

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



integrare a romilor în societate, ce a urmărit construcția unui teren multifuncțional pentru activități sportive și a unei terase acoperite (regim parter) cu dotările aferente (mese, bănci, porți, material sportiv), facilități necesare și oportune activităților culturale – artistice desfășurate în incinta Taberei de copii și tineret de la Căsoaia, din satul Arăneag, comuna Târnova, administrat de Centrul Cultural Județean Arad, iar prin **măsura 1.5 a fost efectuată o investiție imaterială** – investiție conexă infrastructurii de bandă largă, o platformă colaborativă educațională care va deservi populația școlară, părinții (inclusiv grupurile aparținând minorităților etnice) și corpul profesoral - administrativ de la nivelul fiecărei unități școlare din teritoriul LEADER, proiect derulat prin GAL PMM.

2.2.a Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?

Analiza datelor administrative aflate la dispoziția GAL PMM au generat următoarele răspunsuri la această întrebare:

- firmele locale sprijinite pentru a crea noi procese de producție și desfacere au fost în număr de 8 după cum urmează: Dezvoltare capacitate de producție - ADE Metal SRL, Modernizare și extindere pensiune turistică la Nuova Foresteria și construire anexa parter - SC Nuova Foresteria SRL, Dotarea centru medical „Speranța pentru viață” și Modernizarea centrului medical „Speranța pentru viață” - SC Centru Medical „Speranța pentru viață” SRL, Înființare pensiune turistică în orașul Ineu, jud. Arad și Construire piscină agrement - SC Ramira & Vlad SRL, Înființare spălătorie auto și Achiziție echipamente suplimentare - SC Eco 24 Auto Expert SRL, Modernizarea firmei Sanamed.com – SC Sanamed SRL, Dezvoltarea întreprinderii „Curățătoria Vogue Ineu” - SC „Curățătoria Vogue Ineu” SRL, Dotarea întreprinderii Bucatoș Constantin Ilie I.I. – I.I. Bucatoș Constantin Ilie; ele au fost susținute prin *măsura 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PMM*;

- firmele nou înființate în urma finanțării acordate prin măsura 1.1 au fost în număr de 3.

Concluziile ce se pot desprinde cu privire la măsura în care a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și rezultatele firmelor locale din teritoriul LEADER PMM în ceea ce privește competitivitatea sunt:

- prin intermediul măsurilor finanțate din SDL PMM, obiectivul dezvoltării teritoriale și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și rezultatele firmelor locale a fost atins în mare măsură - capacitate de absorbție medie a GAL PMM și a beneficiarilor pentru prioritatea de dezvoltare P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, până la nivelul lunii iunie 2025 a fost de peste 91%; totodată prin investițiile realizate de sectorul privat s-au creat 5 locuri, din 5 locuri de muncă propuse prin măsura 1.1 aferentă priorității de dezvoltare P6; acești indicatori – investițiile directe și gradul de ocupare a forței de muncă vor genera creșterea economiei teritoriului LEADER PMM;

- sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut în teritoriul LEADER PMM, față de perioada

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



2016 – 2018, urmare a finanțării acordate prin SDL PMM pentru măsurile M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM și M 1.4 Integrarea populației rromilor din teritoriul GAL PMM;

- numărul proiectelor adresate comunității au crescut față de anul 2016, obiectivul fiind atins în mare măsură, cu toate că numărul km de străzi și a obiectivelor de investiții (investiții în patrimoniul imobil al unităților administrativ-teritoriale) au fost cuprinse în 10 dintre cele 39 de proiecte implementate prin măsurile specifice domeniilor de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale și 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale (25,6% din total proiecte alocate acestor domenii de intervenție);

- SDL PMM a generat apariția în ecosistemul antreprenorial non-agricol al teritoriului LEADER PMM a 3 noi societăți cu răspundere limitată (SRL-uri), care împreună cu cele deja existente și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere în domenii de activitate non-agricole diverse: prelucrarea materialelor (1 proiect), servicii turistice (4 proiecte), servicii medicale (3 proiecte), servicii de întreținere curățătorie auto și îmbrăcăminte (3 proiecte); au fost reziliate pentru neîndeplinirea condițiilor contractuale 2 proiecte de finanțare aferentă măsurii 1.1.

2.1.b În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?

Consultând Tabelul nr. 6, constatările evaluării noastre arată că:

- analizând numărul și valoarea proiectelor depuse, selectate de GAL, AFIR, contractate AFIR, reziliate și decontate AFIR defalcate pe măsurile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 se poate observa că **acțiunile întreprinse pentru atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii a fost atins în mare măsură** (numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR și fără a fi retrase, față de numărul de proiecte depuse la GAL PMM arată o **valoare medie a capacității de selecție la GAL PMM de 97,76 %**, respectiv una individuală pe măsuri de: 88,9% - aferent măsurii 2.1, 100 % - aferent măsurii 2.2, 100% - aferent măsurii 2.3, 100% - aferent măsurii 2.3 EURI și 100 % - aferent măsurii 2.4; valoarea la plată a cererilor de finanțare, față de valoare contractată de beneficiari arată o **capacitate de absorbție a GAL PMM și a beneficiarilor în medie de 95,8%**, respectiv una individuală pe măsuri de: 99,7% - aferent măsurii 2.1, 100 % - aferent măsurii 2.2, 96,7% - aferent măsurii 2.3, 82,6% - aferent măsurii 2.3 EURI și 100% - aferent măsurii 2.4);

- **firmele locale sprijinite pentru a comercializa direct produse agricole către consumatori au fost în număr de 21 de firme (I.I, P.F.A și S.R.L.)** având cererile de finanțare implementate, după cum urmează: Achiziție de utilaje agricole pentru creșterea competitivității - SC Crama Izvor SRL; Achiziția de utilaje agricole - PFA Micurescu Ioana; Achiziție de utilaje agricole - SC Lanul SRL; Modernizarea fermei vegetale Ciucea Silviu- George și Dezvoltarea fermei vegetale din orasul Ineu, judetul Arad - I.I. Ciucea Silviu- George; Achiziție de utilaje pentru SC Vino Imperium Doc SRL; Achiziție de utilaje agricole și Achiziție de noi utilaje agricole pentru SC Agro Tibbiscum SRL; Achiziția

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



de utilaje agricole de către Servicii Mecanizate Agricultura SRL – **cereri de finanțare depuse în cadrul măsurii 2.1**; Sprijin pentru dezvoltarea exploatației apicole Lăscuț Gheoghe, din localitatea Aldești, județul Arad – I.I. Lăscuț Gheoghe; Sprijin pentru dezvoltarea exploatației zootehnice Ratiu I. Daniel PFA din comuna Târnova, județul Arad; Sprijin pentru dezvoltarea agricole mici din teritoriul GAL PMM aparținând I.I. Todoruț Teofil - **cereri de finanțare depuse în cadrul măsurii 2.2**; Dezvoltarea fermei zootehnice Mariș Benjamin Intreprindere individuala din localitatea Ineu, județul Arad – I.I. Mariș Benjamin; Dezvoltarea exploatației zootehnice Neag Loredana- Adriana Intreprindere individuala din sat. Mâsca, comuna Șiria, județul Arad – I.I. Neag Loredana; Inițierea exploatației agricole Orobeț Ioan- Adrian Intreprindere individuala din sat. Gașa, comuna Șiria, județul Arad – I.I. Orobeț Ioan- Adrian; Dezvoltarea fermei zootehnice Rădac Răzvan Aurelian Intreprindere individuala – I.I. Rădac Răzvan Aurelian; Dezvoltarea exploatației agricole SC LOYALLAND SRL în sat Siria, comuna Șiria, județul Arad; Instalarea tânărului fermier a domnului Raț Sergiu Mihai, UAT Bata, Județul Arad; Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către Lazăr Ramona I.I. din teritoriul GAL PMM; Instalarea tânărului fermier a domnului Rațiu Nicolae Flavius, prin dezvoltarea fermei zootehnice; Creșterea veniturilor exploatației agricole Sabău C.D.I. Ioan Ovidiu I.I.; Creșterea veniturilor exploatației agricole Agrogapfarming 2021 SRL; Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către Chirilă Stelian-Lucian I.I. din teritoriul GAL Miniș-Măderat - **cereri de finanțare depuse în cadrul măsurii 2.3**; **pentru instalarea tinerilor fermieri au fost realizate un număr de 11 planuri de afaceri realizate în cadrul măsurii 2.3**;

- **nu s-au eliberat atestate pentru certificarea și promovarea produselor agro-alimentare obținute în cadrul măsurii 2.4**, proiectul implementat de GAL PMM a avut ca rezultate **elaborarea doar a 2 documentații tehnice în vederea înregistrării acestora pe schema de calitate națională "Produs Tradițional" la Direcția Agricolă și Dezvoltare Rurală a Județului Arad și ulterior recunoașterii acestora ca fiind relevante specificului teritoriului LEADER** (caiet de sarcini și alte documente specifice dosarului de candidatură pentru produsele agro-alimentare: Cârnăț de Șiria – fermier Cătean Gheorghe, din comuna Șiria, proprietar de animale: porcine, ovine și procesator carne în cadrul I.I. Cătean Gheorghe și Pezmetu Iu' Dan dă la Șicula – fermier Ana Dan Viorel, din comuna Șicula, proprietar de livezi - inclusiv pruni - , în cadrul I.I. Ana Dan Viorel);

- **situația planificată a numărului total de locuri de muncă, aferentă obiectivului analizat**, așa după cum este prezentat în din Anexa nr. 1B – final este de **7 locuri**, din care **2 locuri de muncă create prin măsura 2.1** (6 locuri de muncă s-au creat, până în acest moment prin proiectele implementate pe această măsură), **2 locuri de muncă create prin măsura 2.2** (0 locuri de muncă s-au creat, până în acest moment prin proiectele implementate pe această măsură), **3 locuri de muncă create prin măsura 2.3** (4 locuri de muncă s-au creat, până în acest moment prin proiectele implementate pe această măsură).

Cu privire la măsura în care a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



competitivității agriculturii câteva concluzii se pot formula:

- obiectivul din SDL PMM privind favorizarea competitivității agriculturii a fost atins în mare măsură ca urmare a capacității de selecție a GAL PMM medie de 97,76 %, a capacității de absorbție a GAL PMM și a beneficiarilor în medie de 95,8% pe măsurile de intervenție specifice acestui obiectiv;
- procentul de produse comercializate direct către consumatori a crescut față de momentul inițial al elaborării SDL PMM (2016), urmare a modernizării și re tehnologizării capacităților de producție agricolă pentru 10 firme (PFA, I.I și SC - SRL), prin intermediul finanțărilor acordate în cadrul măsurii 2.1 și 2.2 și urmare a înființării a 11 exploatații agricole noi, pentru tineri fermieri de până în 40 de ani; nu au fost acordate atestate pentru certificarea și promovarea produselor agro-alimentare în cadrul măsurii 2.4, aceasta fiind una atipică și prea puțin solicitată de beneficiarii care nu au înțeles încă rolul schemelor de calitate naționale și europene în producerea și comercializarea produselor agricole locale ale teritoriului LEADER PMM;
- gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului LEADER PMM a crescut față de momentul inițial al elaborării SDL PMM (2016), urmare a înființării a 10 locuri de muncă (6 locuri de muncă create prin proiectele implementate pe măsura 2.1 și 4 locuri de muncă create prin proiectele implementate pe măsura 2.3); prin măsura de finanțare 2.2 nu au fost create niciun loc de muncă (prin SDL PMM a fost preconizată înființarea a 2 locuri de muncă).

Tema nr. 3 - VALOAREA ADĂUGATĂ GENERATĂ DE IMPLEMENTAREA ABORDĂRII LEADER LA NIVELUL GAL PMM

Pentru a analiza și evidenția valoarea adăugată datorată abordării LEADER, am acordat o atenție deosebită următoarelor aspecte: **(1) scopul urmărit prin intervenția SDL PMM** – crearea de oportunități de consolidare și dezvoltare a comunității LEADER PMM prin facilitarea diversificării, înființării și dezvoltării antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă; intervenții financiare de dezvoltare locală în zonele rurale; sporirea accesibilității, utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor; îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării lor; calificarea corespunzătoare a fermierilor tineri și îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar; **(2) elemente potențiale de capital social:** învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL; **(3) potențiale rezultate adiționale datorate abordării LEADER:** gradul de inovare în cadrul proiectelor, efectul sinergic și de pârghie în ceea ce privește generarea de noi inițiative și **(4) potențiale elemente de administrare locală îmbunătățită.** În funcție de aceste aspecte am formulat următoarea întrebare:

3.1 În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL?

Analiza datelor administrative aflate la dispoziția GAL PMM au generat următoarele

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

răspunsuri la această întrebare:



- **număr de membrii GAL PMM** (parteneri deveniți membrii ai Asociației GAL PMM) s-a **păstrat pe întreaga perioadă a implementării SDL PMM (2016 - 2025), asigurând omogenitatea și structura stabilă a parteneriatului realizat odată cu aprobarea SDL PMM 2014-2020:** 81 de membri, 19 reprezintă sectorul public, 45 sectorul privat, 14 pe cel al societății civile, 3 fiind persoane fizice; dintre aceștia, avem 1 formă asociativă (cooperativă agricolă) și 3 organizații care reprezintă minorități;

- **numărul membrilor Asociației GAL PMM participanți la Adunarea Generală a Asociațiilor și Consiliul Director din total membrii ai Asociației, la nivelul fiecărui an de implementare SDL a fost de aproximativ 53% (în cazul AGA) și de aproximativ 72% (în cazul CD),** iar numărul anual de participanți la evenimentul de tip - sărbătoare locală "Zilele Șiriei" prin care se promovează teritoriul LEADER PMM păstrează o medie de 50 de persoane; aceste date prezintă un grad mediu și constant de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL PMM;

- **numărul de participanți la cele 12 sesiuni de animare a depășit media de 190 persoane/ sesiune de animare** (cel puțin 10 participanți/întâlnire de animare/unitate administrativ-teritorială), iar **valoarea publică totală a proiectelor depuse la GAL PMM/apel, raportată la fondul alocat pe sesiune/apel în urma sesiunilor de animare a depășit 75%** ceea ce arată un grad de participare ridicat al părților interesate în elaborarea și implementarea SDL-ului PMM, respectiv un grad moderat al impactului animării asupra finanțărilor acordate prin SDL PMM, fapt prezentat în Tabelul nr. 7;

- **numărul de acțiuni de animare organizate la nivelul teritoriului LEADER PMM în perioada 2017 – 2025 a fost de 12** (între 1-2 acțiuni de animare pe an) – vezi Tabelul nr.7; în perioada 2017-2021, conform ANEXA V Graficului calendaristic de implementare a contractelor de finanțare **au fost realizate și editate materiale de prezentare a GAL PMM, a SDL PMM, respectiv a activităților derulate de acesta pentru implementarea SDL de tipul:** 500 pliante în fiecare an de funcționare cu excepția anului 2016, 2.500 flyere în fiecare an de funcționare cu excepția anului 2016, 1.500 bucăți "Publicația GAL PMM" în fiecare an de funcționare al GAL cu excepția anului 2016, 1 roll-up, 6 banner, 200 afișe A2 în fiecare an de funcționare cu excepția anului 2016, 75 agende personalizate GAL PMM, 150 pixuri personalizate GAL PMM, 100 calendare personalizate GAL PMM, 1 cort tip pavilion inscripționat GAL PMM, tricouri personalizate GAL – 2 seturi cu mânecă scurtă pentru 7 persoane și 2 seturi cu mânecă lungă pentru 7 persoane, 1 plăcuță informativă generală, 2 plăcuțe informative amplasate la sediul GAL și autocolante; apoi în perioada 2022-2024 s-au realizat următoarele materiale de promovare: 150 bucăți "Publicația GAL PMM" în fiecare an de funcționare al GAL și 1 roll-up; pentru anul 2025 se vor realiza următoarele materiale promoționale: 100 bucăți "Publicația GAL PMM" și 1 roll-up; aceste date prezintă un grad ridicat de îndeplinire a acțiunilor de sprijin, promovare și de informare a beneficiarilor finali de către GAL PMM;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;


Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- **vizibilitatea GAL PMM a crescut în mod constant în perioada 2016-2025**, așa după cum se poate vedea din rezultatele anchetei sociologice, prezentate în faza intermediară și finală a implementării SDL PMM, numărul celor care recomandă în mică măsură GAL PMM a scăzut de la 4,1% (2018), la 0% (2025) – vezi Figura nr. 3 și Figura nr. 4.


Figura nr. 3 - Recomandarea GAL PMM prietenilor, partenerilor de afaceri, oamenilor din comună/oraș pentru a accesa bani europeni

■ în mică măsură ■ în măsură medie ■ în mare măsură ■ în mică măsură ■ în măsură medie ■ în mare măsură



Sursa: GAL PMM, 2018

Figura nr. 4 - Recomandarea GAL PMM prietenilor, partenerilor de afaceri, oamenilor din comună/oraș pentru a accesa bani europeni



Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Tabel nr. 7 – Situația procesului de animare a lansării apelurilor în cadrul GAL PMM în perioada 2016-2024

Nr. sesiune animarea pe baza lansării apelului	Nr. participanți animare	Măsurile lansate în urma animării	Nr. proiecte depuse la GAL PMM/măsură	Valoare publică totală proiecte depuse la GAL PMM/apel (euro)	Valoarea alocată/apel (euro)
1	326	M 1.1	4	510.502	593.015
		M 1.2	14	1.252.380	1.538.676
		M 1.5	0	0	94.882
2	317	M 1.5	1	74.524,23	94.882
		M 2.1	5	538.177,6	593.015
		M 2.3	4	160.000	180.000
3	294	M 2.2	1	15.000	105.000
4	300	M 1.2	7	600.989	646.712,4
		M 1.3	2	177.290,02	237.206
		M 1.4	1	27.000	94.180
		M 1.1	2	119.099	162.995,98
6	292	M 1.1	3	178.546,38	779.221,38
		M 1.4	1	94.180	94.180
		M 2.2	2	30.000	90.000
		M 2.4	0	0	15.000
7	134	M 2.3	1	40.000	40.000
8	95	M 2.4	1	4.999,48	5.000
9	229	M 1.5	1	68.828,94	74.403
		M 2.1	3	231.879	290.760,64
10	190	M 1.2	17	637.279,96	650.375,87
		M 2.1	1	49.154,95	90.546,64
		M 2.3 EURI	1	40.000	255.786,38
		M 2.3 EURI+	5	210.000	215.786,38
11	285	M 1.2	5	215.624	215.625,87
12	204	M 1.1	5	241.703,76	277.162,66
		M 1.1	1	35.458	35.458,9

Sursa: GAL PMM, august – septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- **există 1 proiect inovator selectat de GAL PMM, contractat și din păcate reziliat;** valoarea contractată a acestuia a fost de 196.200 euro; există însă un număr mare de proiecte de bună practică prezentate în rețeaua RNDR de către GAL PMM în perioada de implementare a SDL (vezi <https://www.madr.ro/agricultura/2310-bune-practici.html>), de exemplu: Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a romilor în societate – proiect implementat de Centrul Cultural Județean Arad; Înfiiințare Centru Social Comunitar în localitatea Șiria, Județul Arad - proiect implementat de Comuna Șiria;

- **personalul administrativ al GAL PMM a înregistrat mici fluctuații:** de la 7 persoane angajate cu contract de muncă, în 2016 (1 manager GAL – personal administrativ, 1 contabil – personal auxiliar, 1 secretar GAL – personal auxiliar și 4 experți formatori – personal de specialitate pentru animarea teritoriului, evaluarea, selectarea și monitorizarea proiectelor depuse la GAL PMM), la 9 persoane angajate cu contract de muncă, în 2018 (1 manager GAL – personal administrativ, 1 contabil – personal auxiliar, 1 secretar GAL – personal auxiliar și 4 experți formatori – personal de specialitate pentru animarea teritoriului, evaluarea și selectarea și 2 experți formatori – personal de specialitate pentru monitorizarea proiectelor depuse la GAL PMM), 6 persoane angajate cu contract de muncă, în 2020 (1 manager GAL – personal administrativ, 1 contabil – personal auxiliar, 2 experți formatori – personal de specialitate pentru animarea teritoriului, evaluarea și selectarea și 2 experți formatori – personal de specialitate pentru monitorizarea proiectelor depuse la GAL PMM), respectiv 3 persoane angajate cu contract de muncă, în 2025 (1 manager GAL – personal administrativ, 1 contabil – personal auxiliar, 1 experți formator – personal de specialitate pentru animarea teritoriului, evaluarea, selectarea și monitorizarea proiectelor depuse la GAL PMM); personalul angajat la GAL în mare parte din perioada de implementare a SDL PMM a fost angajat cu fracție de normă (2-6 ore) și repartizare inegală a timpului de lucru;

- GAL PMM a luat în considerare și **efectele recursive asupra guvernancei pe mai multe niveluri exprimate prin abordarea LEADER, promovând un proces decizional sigur în condițiile alocării unor responsabilități partajate**, astfel: AM PNDR a acordat sprijin pentru dezvoltarea capacităților GAL PMM, în etapa de depunere a cererilor de finanțare, dar și în etapa de implementare; GAL PMM a apelat la evaluatori/consultanți externi pentru definitivarea în primă formă a instrumentelor/procedurilor de lansare a proiectelor pe măsurile de intervenție specifice SDL PMM (Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare, Memoriul justificativ);

- în ceea ce privește **gradul de instruire și formare a personalului GAL PMM**, remarcăm faptul că peste 50% dintre angajații GAL PMM au experiența participării la mecanismul de implementare al SDL GAL PMM din perioada de programare 2007-2013; toți angajații GAL PMM au studii superioare, iar peste 75% dintre ei în domeniul științelor economice și celor juridice; mai multe detalii sunt prezentate în Tabelul nr. 8;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Tabel nr. 8 – Situația pregătirii profesionale a angajaților GAL PMM

Nume și prenume	Studii	Cursuri deținute la momentul angajării	Cursuri efectuate în timpul desfășurării activității la GAL
1. Blaga Alexandra	1. Superioare - Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de litere, filosofie si istorie; Universitatea Spiru Haret din Bucuresti - Facultatea de limbi si literaturi straine Bucuresti	1. Competente Antreprenoriale; Management, marketing si tehnici de vanzare; Formator; Expert achizitii publice; Expert accesare fonduristructurale si de coeziune europene;	NU
2. Blaga Radu	2. Superioare - Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Stiinte Economice	2. Manager in activitatea de turism; Formator in activitatea de turism; Doctor in stiinte economice (specializare marketing); Manager proiect; Diploma de competente credibilizare, convingere si persuasiune; Formator	NU
3. Bot Denis	3. Superioare - Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept; Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Stiinte Economice	3. Atestat de competente profesionale; Expert accesari fonduri structurale si de coeziune; Expert achizitii publice	NU
4. Cilan Camelia	4. Superioare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Stiinte Economice; Postuniversitare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Stiinte Economice	4. NU	Inspector/ referent resurse umane; Expert achizitii publice/ Manager proiect
5. Dănuț Raluca	5. Superioare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Stiinte Economice; Postuniversitare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Stiinte Economice	5. Manager proiect	NU
6. Lazăr Radu	6. Superioare - Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad - Facultatea de Drept; Universitatea Craiova - Facultatea de drept; Universitatea Babes - Bolay Cluj, Facultatea de Studii Europene; Postuniversitare - Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Stiinte ecoomice	6. Training of Trainers in Structural Funds; Managementul Fondurilor Europene; Identificarea si dezvoltarea proiectelor finantate prin Fondul Social European; Instrumente pentru asigurarea integritatii in administratia publica locala; Promovarea afacerilor si marketingul intreprinderilor mici si mijlocii; Tehnici de scriere a proiectelor in cadrul programului Phare;	NU

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro




7.Lazăr Ramona	7. Superioare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Științe Umanist Sociale; Postuniversitare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad	7. Formator	NU
8.Penișoară Claudia	8. Superioare - Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Industrializare a lemnului; Universitatea Spiru Haret București - Facultatea de drept și administrație publică	8. Manager Proiect; Contabil; Operator introducere, validare și prelucrare; Formator de formatori; Psihologia educației adulților	NU
9.Popa Garofița	9. Superioare - Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Științe Economice	9. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene;	Expert achiziții publice

Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

- echipa tehnică din cadrul GAL PMM dispune de expertiza și experiența necesară pentru a oferi sprijin și consiliere solicitanților și beneficiarilor GAL PMM, pe tot parcursul implementării proiectului – vezi datele anchetei sociologice prezentate în Figura nr. 5, care exprimă un grad ridicat de satisfacție al acestora față de echipa GAL PMM.

Figura nr. 5 - Satisfacția solicitanților și beneficiarilor față de echipa GAL PMM



Sursa: GAL PMM, august – septembrie 2025

În concluzie, putem spune că abordarea LEADER a dus la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL PMM pentru că:

- s-a intensificat interacțiunea și s-a consolidat coordonarea între membrii (partenerii) GAL PMM prin creșterea gradului de participare a părților interesate de implementarea SDL PMM: (1) membrii Asociației GAL PMM asigură omogenitate și o structură stabilă a parteneriatului și se implică activ, la nivelul fiecărui an de implementare SDL participând constant la deciziile Asociației GAL PMM prin organele sale de conducere și la evenimentul de tip - sărbătoare locală "Zilele Șiriei" prin care se promovează teritoriul LEADER PMM; (2) comunitatea LEADER PMM participă constant și într-un număr mare la acțiunile de animare și lansare a apelurilor de selecție organizate de GAL PMM;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat urmare a:

(1) numărului relativ mare de acțiuni de animare organizate la nivelul teritoriului LEADER PMM în perioada 2017 – 2025 (între 1-2 acțiuni de animare pe an) ce au un grad moderat al impactului asupra implementării SDL PMM; (2) materialelor de prezentare și informare a GAL PMM, SDL PMM realizate și editate, respectiv a activităților derulate de acesta pentru implementarea SDL și (3) menținerii unei atitudini pozitive față de GAL PMM a beneficiarilor și membrilor fondatori ai acestuia;

- s-a creat o capacitate instituțională viabilă – GAL PMM dispune de personal cu experiență în implementarea LEADER (mai mult de 1/3 din personal are experiența implementării programului LEADER încă din perioada 2007- 2013), studii superioare (3/4 din personalul angajat la GAL PMM are studii superioare economice sau juridice/administrative); personalul angajat al GAL PMM a deținut la momentul angajării specializări și perfecționări prin cursuri de specialitate în domeniul de competență, ceea ce nu a impus efectuarea unor noi acțiuni de training pentru personalul GAL (doar 1/4 din personalul GAL PMM a mai urmat pe perioada implementării SDL cursuri de formare suplimentare); nu s-au înregistrat modificări/ fluctuații mari la nivelul personalului GAL PMM pe toată perioada implementării SDL (2016-2025); beneficiarii GAL PMM apreciază într-o bună măsură faptul că echipa tehnică din cadrul GAL PMM a oferit sprijin și consiliere pe tot parcursul proiectului, promovând un proces decizional sigur în condițiile alocării unor responsabilități partajate;

- beneficiile obținute datorită abordării LEADER prin generarea de idei inovatoare pe parcursul implementării proiectelor la nivelul GAL PMM nu sunt foarte vizibile, GAL PMM a avut în implementare un asemenea proiect, care în final nu a fost finalizat; există însă un număr mare de proiecte de bună practică implementate pe teritoriul LEADER PMM și aduse la cunoștința publicului prin intermediul RNDR.

Tema nr. 4 - FACTORII DE SUCCES ȘI DE INSUCCES (LECȚIILE DE SUCCES APLICABILE)

4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei, progresul acesteia și rezultatele obținute?

Analiza datelor administrative și rezultatele anchetei sociologice (sondajul de opinie) ne conduce la următoarele răspunsuri la întrebarea formulată:

- **numărul de sesiuni cu proiecte a căror valoare depășește alocarea pe apel este redusă;** în toate cele 12 sesiuni de animare, în cadrul cărora au fost lansate 25 sesiuni de licitație de proiecte (apeluri de selecție), în medie 75% din alocarea pe apel a fost acoperită de valoarea totală a proiectelor depuse în cadrul sesiuni de licitație;
- **eficiența acțiunilor de animare a fost bună,** numărul de participanți la animare pentru fiecare sesiune de animare în perioada implementării SDL PMM a depășit media de 190 de persoane/sesiune de animare (cel puțin 10 participanți/întâlnire de animare/unitate administrativ-teritorială); fiecare acțiune de animare a fost promovată de către GAL PMM, folosind instrumente de

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



comunicare diverse: adrese trimise unităților administrativ-teritoriale cu privire la organizarea evenimentului, pliante cu descrierea fiecărei măsuri de intervenție a SDL, flyere de prezentare GAL PMM, afișe de susținere a imaginii GAL PMM și ale fiecărei acțiuni, prezentări power point realizate de către personalul GAL PMM;

- **numărul de proiecte declarate neconforme și neeligibile de către AFIR dintre cele depuse de GAL PMM pe fiecare măsură de la începutul implementării SDL PMM și până la sfârșitul acesteia este redus**, acesta, fiind de 7 proiecte din 84 proiecte depuse la GAL PMM în cadrul apelurilor de selecție (8,3% din total proiecte depuse la GAL PMM – vezi Tabelul nr. 6); acest fapt denotă eficacitatea aparatului administrativ al GAL PMM – factor intern ce influențează pozitiv implementarea SDL PMM, progresul acesteia și rezultatele obținute;

- **perioada de timp de la depunerea proiectului la AFIR și până la notificarea beneficiarului de proiecte referitoare la componenta socială, minorități, broadband și scheme de calitate a fost destul de ridicată** - s-a înregistrat o medie de 9 luni; un caz excepțional s-a înregistrat la implementarea proiectului „Împreună pentru performanță în educație”, depus de GAL PMM în cadrul apelului de selecție pe măsura 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT, apel lansat în 30.07.2021; Cererea de finanțare a fost selectată de Comisia de selecție a proiectelor din teritoriul LEADER PMM în data de 26.11.2021, iar Contractul de finanțare cu AFIR, a fost semnat de către GAL PMM în data de 15.06.2023; situația a avut un impact negativ în derularea de către GAL PMM a proiectului din perspectiva costurilor achizițiilor (prețurile la echipamente au crescut), dar și a rezultatelor lui - nu s-a mai putut respecta Acordul dintre partenerii proiectului (partenerii în parte au făcut deja investiții individuale de platforme educaționale, ceea ce a dus la implementarea doar în parte a proiectului);

- **factorii interni identificați de GAL PMM și modul în care aceștia influențează implementarea SDL din perspectiva beneficiarilor de proiecte/parteneri ai GAL PMM** sunt reprezentați în Figura nr. 6, astfel se poate observa că:

✓ la întrebarea privind *documentele (ghidul și anexele aferente) necesare întocmirii Cererii de finanțare au fost clare și bine elaborate*, majoritatea respondenților au declarat că **documentele au fost utile și clare în mare măsură**, situație remarcată și în evaluarea intermediară a implementării SDL (2018);

✓ *durata apelului de selecție organizat de GAL PMM a fost suficient pentru întocmirea proiectului, obținerea avizelor necesare* apreciază în mare măsură respondenții sondajului de opinie din 2025, o situație mai bună față de evaluarea din 2018, când numărul respondenților ce au apreciat acest aspect în măsură medie a fost mai mare;

✓ *durata de evaluare a proiectelor de către GAL PMM a fost apreciată de majoritatea*

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449


E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



respondenților ca fiind una acceptabilă în mare măsură, o situație mai bună față de evaluarea din 2018, când numărul respondenților ce au apreciat perioada de evaluare ca fiind acceptabilă în măsură medie a fost mai mare;

Figura nr. 6 - Aprecierea factorilor interni ce influențează experiența solicitanților cu GAL PMM



Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



✓ la întrebarea privind *informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectelor s-au regăsit pe site-ul GAL PMM, într-un mod transparent și ușor accesibil*, majoritatea respondenților au declarat că **informațiile au fost suficiente și i-au ajutat în mare măsură**, situație similară celei din evaluarea intermediară a implementării SDL din 2018;

✓ *numărul și calitatea sesiunilor de animare au fost apreciate ca fiind în mare măsură suficiente*, cu toate că un număr de 2% din respondenți arată că numărul și calitatea lor putea fi mai bună, situația referitoare la acest aspect este similară cu cea din analiza efectuată în 2018;

✓ la întrebarea privind *durata de evaluare și contractare a proiectelor la AFIR*, de la data depunerii proiectelor, **cea mai mare parte dintre respondenți declară că durata a fost rezonabilă**, o situație mai bună față de evaluarea din 2018, când numărul respondenților ce au apreciat durata de evaluare și contractare a proiectelor la AFIR ca fiind acceptabilă în măsură mică și medie a fost mai mare;

✓ referitor la *probleme legate de elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziții*, **cea mai mare parte dintre respondenți au întâmpinat probleme în mare măsură la elaborarea și aprobarea acestora**, o situație mai proastă la acest aspect decât evaluarea precedentă (2018), când majoritatea beneficiarilor au avut în măsură medie și mică măsură probleme legate de elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziții;

✓ legat de *sprijinul și consilierea oferită de către angajații GAL PMM pe tot parcursul proiectului* (depunere proiect, selectare proiect, implementare proiect), **cea mai mare parte dintre respondenți declară că au beneficiat în mare măsură de sprijin și consiliere din partea angajaților**, un sfert dintre respondenții din categoria anterioară declară că au fost sprijiniți într-o măsură medie de angajați, situația referitoare la acest aspect este similară cu cea din analiza efectuată în 2018;

- **factorii externi identificați de către GAL PMM din perspectiva beneficiarilor de proiecte/parteneri ai GAL PMM** și gradul în care ei **influențează pozitiv** sau **negativ** implementarea SDL sunt reprezentați în Figura nr. 7 și Figura nr. 8 și explicați după cum urmează:

✓ *situația economico-socială a țării are o influență moderată asupra implementării SDL PMM*, ea **influențează în egală măsură pozitivă și negativă implementarea Strategiei, progresul acesteia și rezultatele finale obținute**; aprecierea este similară celei din 2018;

✓ *deciziile factorilor politici cu privire la agricultură, la dezvoltarea rurală și stimularea mediului de afaceri*, **are mai mult o influență negativă, decât pozitivă** care din păcate nu au adus îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește implementarea Strategiei și rezultatele acesteia; față de anul 2018 se poate observa că influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă;

✓ *legislația din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, economiei și sectorului energetic* are **de asemenea un impact mai mult negativ** (mai negativ decât decizia factorilor politici), **decât pozitiv** ce nu au adus beneficii semnificative în activitatea GAL PMM și a implementării SDL PMM;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro




față de evaluarea anterioară (2018) se poate observa că influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă;

✓ *schimbările de mediu înconjurător* au o **influență moderat pozitivă, mai pronunțată față de perspectiva negativă**; aceste schimbări au reprezentat o oportunitate pentru beneficiarii/partenerii GAL PMM și totodată o preocupare a GAL PMM în implementarea Strategiei sale și de aceea această componentă a adus progrese și rezultate în implementarea SDL; față de evaluarea intermediară din 2018 situația arată că schimbările de mediu rămân în continuare ca având un impact pozitiv asupra implementării SDL PMM, progresul acesteia și rezultatelor finale obținute;

✓ *modul în care interacționează GAL PMM cu alte structuri de implementare a PNDR* este interpretat de majoritatea respondenților ca având un **efect pozitiv și semnificativ**; situația de fapt a fost remarcată și în evaluarea anterioară (2018): **interacțiunea GAL PMM cu alte structuri de implementare a PNDR au influențat pozitiv implementarea SDL PMM, progresul acesteia și rezultatele finale obținute.**

Figura nr. 7 - Aprecierea factorilor externi ce influențează pozitiv experiența solicitanților cu GAL PMM



Sursa: GAL PMM, august – septembrie 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340


Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Figura nr. 8 - Aprecierea factorilor externi ce influențează negativ experiența solicitanților cu GAL PMM



Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

- obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL PMM, a generat dorința multor beneficiari de implicare în alte proiecte și către cooperarea cu alți parteneri în vederea obținerii de noi finanțări prin SDL implementat de către GAL PMM (67,5% apreciază în mare și medie măsură acest aspect) – SDL este considerat de către partenerii publici și privați intervievați, drept un instrument eficient (vezi Figura nr. 9).

Concluziile ce se pot desprinde cu privire la influența factorilor interni asupra implementării SDL PMM, progresul acestora și rezultatele finale obținute sunt:

- sesiunile de animare desfășurate de GAL PMM au fost corespunzător organizate de GAL (mediatizate din timp, având o frecvență medie 1-2/an cu participarea unui număr mare de posibili beneficiari în medie 190/sesiune de animare); ele însă nu au fost suficient de eficiente în ceea ce privește impactul lor asupra depunerii proiectelor la GAL PMM cu ocazia lansării apelurilor de selecție (numărul de sesiuni cu proiecte a căror valoare depășește alocarea pe apel este redusă);

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449


E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL PMM este foarte bună (8,3% din total proiecte depuse la GAL PMM au fost declarate neconforme și neeligibile de către AFIR); la fel ca și în evaluarea anterioară (2018) GAL PMM prin procedurile operaționale, regulile, instrumentele create și mediatizate transparent, gradul de pregătire profesională a personalului propriu, dar și a partenerilor săi are capacitatea de a gestiona într-o măsură ridicată aplicarea metodei LEADER la nivelul SDL GAL PMM;

Figura nr.9 - Aprecierea parteneriatului în urma experienței solicitanților cu GAL PMM



Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

- în privința procesului de evaluare – selecție, similar perioadei anterioare de evaluare (2018), GAL PMM oferă într-o mare măsură potențialilor beneficiari, gradul de libertate în alegerea și implementarea tipurilor de operațiuni și măsuri de intervenție potrivite nevoilor lor de finanțare și a teritoriului LEADER PMM;

- pe perioada implementării SDL, după evaluarea anterioară (2018) GAL PMM a luat câteva măsuri legate de mecanismul implementării, ce au constatat în: refacerea site-ului GAL PMM în sensul creșterii accesului publicului de audiență la informațiile prezentate; accesibilizarea documentațiilor necesare obținerii finanțării prin GAL PMM; optimizarea duratei apelului de selecție și duratei evaluării proiectelor; întocmirea unor fișe de consiliere pentru solicitanții de informații de proiecte la GAL PMM; separarea activității de evaluare -selecție a proiectelor și animare a teritoriului LEADER, de activitatea de monitorizare a implementării SDL (s-au creat două posturi noi cu jumătate de normă în cadrul aparatului GAL PMM, cu aprobarea AM-PNDR); dezvoltarea unor proceduri clare de monitorizare a dosarelor cererilor de plată a proiectelor depuse la GAL PMM (s-a realizat Procedura de evaluare a conformității dosarelor cererilor de plată (DCP) depuse de beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL GAL PMM); constituirea și formalizarea Comitetului de coordonare a evaluării SDL din cadrul GAL PMM;

- beneficiarii proiectelor finanțate prin GAL dispun, la fel ca și în cazul evaluării anterioare (2018) de un grad ridicat de cunoștințe profesionale și experiență de muncă, de mecanisme de monitorizare impuse de GAL PMM prin Cererea de finanțare și anexele la Cererea de finanțare,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Procedura privind monitorizarea implementării SDL PMM și Procedura de plată beneficiari SDL pentru a-și asigura capacitatea de a identifica și aplica măsuri de corecție în implementarea proiectului, calitatea și eficiența acestuia;

- factorii interni de care GAL PMM a ținut seama în continuare, după evaluarea intermediară (2018), pentru succesul implementării SDL au fost: calitatea documentelor și metodologia apelurilor de finanțare realizate de GAL PMM; modul în care GAL PMM asigură transparența procesului de evaluare-selecție pe site-ul său și nu numai; numărul de sesiuni de animare inițiate de GAL în vederea cunoașterii măsurilor de intervenție ce mai sunt lansate; durata evaluării proiectului la GAL PMM și consilierea pe care angajații GAL PMM cu atribuții de monitorizare o acordă în vederea întocmirii corecte a dosarului cererilor de plată;

- structura de administrare a GAL PMM este una stabilă și eficientă, iar coeziunea parteneriatului din cadrul Asociației GAL PMM asigură buna funcționare a mecanismului de implementare a SDL PMM înregistrând un grad ridicat de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL PMM, inclusiv o bună cooperare cu alți parteneri din teritoriul LEADER PMM între vederea obținerii de noi finanțări prin SDL PMM; calitatea procesului de evaluare a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate, broadband etc. poate fi îmbunătățită;

- în privința factorilor interni cu influență asupra implementării SDL PMM ce mai pot fi îmbunătățiți în vederea evitării pe viitor a insuccesului operațiunilor derulate de GAL PMM menționăm: intensificarea demersurilor pe lângă autoritățile competente ale statului pentru eficientizarea procedurilor de elaborare și aprobare a dosarelor de achiziții ale obiectivelor de investiții din cadrul proiectelor depuse prin GAL PMM, luarea unor măsuri proprii ale GAL PMM pentru optimizarea duratei apelului de selecție, întocmirea proiectelor, obținerea avizelor necesare și a duratei de evaluare și contractare a proiectelor la nivelul AFIR.

În ceea ce privește influența factorilor externi asupra implementării SDL PMM, progresul acestuia și rezultatele finale obținute putem afirma:

- factorii externi pot avea o influență critică (pozitivă, dar și negativă deopotrivă) asupra succesului implementării SDL GAL PMM, dintre aceștia menționăm: deciziile factorilor politici cu privire la agricultură, dezvoltarea rurală și stimularea mediului de afaceri (față de anul 2018 influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă); legislația din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, economiei, sectorului energetic (față de anul 2018 influența acestui factor s-a modificat dintr-una pozitivă, în una negativă), precum și situația economico-socială a țării (factor a cărei influență nu s-a modificat față de evaluarea intermediară realizată în 2018, el având în continuare o influență moderată ușor negativă asupra implementării SDL PMM);

- modul în care interacționează GAL PMM cu alte structuri de implementare a PNDR poate fi considerat un alt factor extern critic, ce trebuie tratat cu mare responsabilitate de către

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



organizație, el are ca și în evaluarea anterioară (2018) o influență pozitivă asupra experienței solicitanților față de GAL PMM.

Tema nr. 5 - CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Legat de această întrebare, din analiza datelor administrative, studiul documentelor aflate în posesia GAL PMM, dar și ancheta sociologică ce a folosit instrumentul sondajului de opinie efectuat asupra solicitanților publici, privați, partenerilor și membrilor fondatori se pot emite următoarele constatări:

- **măsurile de intervenție** folosite de SDL PMM în cadrul ariei de intervenție 6B sunt diverse: **1.2/6B - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM; 1.3/6B - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PMM și 1.4/6 B Integrarea populației rromice din teritoriul GAL;** în perioada evaluată s-au lansat apeluri de selecție pentru toate măsurile vizate, iar numărul de proiecte și valoarea acestora pe fiecare măsură (1.2, 1.3, 1.4) din aria de intervenție 6B a înregistrat un progres cantitativ și valoric (vezi Tabelul nr. 9);

- **obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă** – obiectiv general în cadrul ariei de intervenție 6B **a fost atins într-o mare măsură în perioada evaluată (2016 – 2025): numărul de obiective de investiții refăcute prin proiectele finanțate din aria de intervenție 6B – 1.2, 1.3, 1.4 au fost în număr de 8**, din care măsura 1.2 a avut 5 obiective refăcute, măsura 1.3 au fost 2 obiective refăcute, iar prin măsura 1.4 a fost refăcut 1 obiectiv; fiecare din cele 19 unități administrativ-teritoriale s-a dotat cu cel puțin un echipament/utilaj pentru optimizarea activității serviciilor publice de gospodărire comunală/servicii voluntare pentru situații de urgență/serviciile publice din primărie/ serviciile educaționale sau a infrastructuri de drumuri, parcuri și locuri de joacă;

- **procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM) vizată de măsurile din cadrul ariei de intervenție 6B, la elaborarea SDL PMM a fost de 2,32%, iar procentajul populației rurale (din total populație GAL PMM) care au beneficiat de servicii/ infrastructuri îmbunătățite pe măsurile din cadrul ariei de intervenție 6B, la finalul perioadei de implementare a SDL PMM a fost de 71,94%;**

- **SDL PMM a sprijinit bunăstarea locuitorilor din comunitatea LEADER PMM în mare măsură** (aspect apreciat de 57,5% dintre respondenți) și în **medie măsură** (aspect apreciat de 20 % dintre respondenți) – vezi Figura nr. 10;

- **factori care influențează progresul și atingerea obiectivelor generale / specifice la nivelul ariei de intervenție 6B sunt similari factorilor interni și externi care asigură succesul implementării SDL PMM;** ei au generat creșterea populației și teritoriului LEADER PMM în 2016, față de 2025 (populația teritoriului LEADER PMM a crescut cu 3.479 locuitori (5,22%), de la 66.677 locuitori, la

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

70.156 locuitori.




Tabel nr.9 - Situația procesului de evaluare – selectare a proiectelor depuse la GAL PMM în cadrul ariei de intervenție 6 B

Anul	Nr. proiecte selectate de GAL PMM M12	Valoare selectată de GAL PMM M12	Nr. proiecte selectate de GAL PMM M13	Valoare selectată de GAL PMM M13	Nr. proiecte selectate de GAL PMM M14	Valoare selectată de GAL PMM M14	Total valoare proiecte selectate GAL 6B	Valoare selectată din total valoare alocată ariei de intervenție 6B (%)	Nr. proiecte contractate la AFIR	Valoare contractată	Valoare contractată din total valoare alocată ariei de intervenție 6B (%)	Valoare decontată AFIR	Valoarea decontată din total valoare alocată ariei de intervenție 6B (%)
2017	14	1.252.380	0	0	0	0	1.252.380	29,59%	11	981.801	23,19%	0	0,00%
2018	7	600.989	2	177.290	1	27.000	805.279	33,31%	9	778.279	32,18%	254.245	10,52%
2019	0	0	0	0	1	94.180	94.180	3,90%	1	94.180	3,90%	94.179,16	3,90%
2020	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	652.178	26,97%
2021	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	452.231	10,68%
2022	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	121.222	5,01%
2023	19	714.315,1	0	0	0	0	714.315,1	29,54%	15	713.424	29,51%	223.251	9,23%
2024	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	251.123	10,39%
2025	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	294592,23	12,18%

Sursa: Sinteză anexa nr. 2 - Monitorizarea operațiunilor finanțate prin GAL PMM, iunie 2025

Figura nr. 10 - Impactul SDL asupra bunăstării locuitorilor teritoriului LEADER PMM



Sursa: GAL PMM, august - septembrie 2025

Concluziile ce se pot desprinde cu privire la sprijinul SDL PMM la dezvoltarea locală în zonele rurale prin aria de intervenție 6B sunt:

- numărul proiectelor adresate comunității a crescut: pe *măsura 1.2* de la 14 proiecte selectate de GAL PMM, în valoare de 1.252.380 euro (2017), la 35 selectate de GAL PMM, în valoare publică nerambursabilă de 2.352.060,15 euro (2025); pe *măsura 1.3* de la 0 proiecte selectate de GAL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



PMM, în valoare de 0 euro (2017), la 2 selectate de GAL PMM, în valoare publică nerambursabilă de 177.290,02 euro (2025); iar pe *măsura 1.4* de la 0 proiecte selectate de GAL PMM, în valoare de 0 euro (2017), la 2 selectate de GAL PMM, în valoare publică nerambursabilă de 121.180 euro (2025);

- serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite, indicatorii de rezultat sunt îndepliniți la acest moment, măsurile nu prezintă un grad ridicat de risc în privința neîndeplinirii valorii indicatorilor menționați și a obiectivelor generale și specifice aferente acestei arii de intervenție – 6B;

- percepția beneficiarilor, solicitanților și partenerilor GAL este că SDL PMM a sprijinit foarte mult bunăstarea locuitorilor din comunitatea LEADER PMM, fapt ce a generat creșterea teritoriului rural LEADER PMM și a populației vizate de acesta pentru programare 2023-2027 – noul SDL prevede extinderea teritoriului la o suprafață de 2.621,90 km² și o populație de 70.156 locuitori, față de 66.677 locuitori distribuiți pe o suprafață de 2.365 km² (2016).

7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Metodele utilizate pentru evaluarea SDL PMM trebuie să permită identificarea și comensurarea factorilor de succes și de eșec. Aceasta presupune analiza factorilor interni, precum elaborarea și stabilirea Țintelor strategiei, implementarea acesteia, structurile de parteneriat și procesele de cooperare, precum și a structurii de conducere și administrare a GAL PMM. Pe de altă parte factorii externi la care ar trebui să ne referim sunt: schimbările produse la nivelul condițiilor socio-economice și de mediu, problemele politice, modificările legislative etc. De asemenea, am analizat aspectele legate de guvernare, care vizează atât factorii interni, cât și pe cei externi (interacțiunea dintre GAL și alte niveluri ale structurii de implementare a programului).

Considerăm așadar că succesul implementării SDL PMM este asigurat de:

- logica de intervenție a SDL PMM care continuă să fie coerentă și relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului LEADER PMM, activitățile (măsurile, procedurile, activitățile de sprijin) prevăzute în cadrul SDL PMM și resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), iar indicatorii de rezultat la nivelul SDL GAL PMM, pe fiecare măsură s-au păstrat specifici, măsurabili, fezabili, relevanți, adecvați și suficienți pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute; ei sunt evaluați de către beneficiar la nivelul fiecărei Cereri de finanțare depuse la GAL și pe parcursul implementării proiectului;

- imaginea pe care o are GAL la nivelul teritoriului LEADER PMM este bună - membrii GAL PMM, ceilalți beneficiari din sectorul public sau privat intervievați văd în organizație o oportunitate de dezvoltare pentru domeniul în care activează, un serviciu ce oferă avantaje suplimentare procedurii de finanțare: obținerea unei finanțări ce scutește bugetele locale de la cheltuieli suplimentare sau reducerea timpului până la care se poate obține o finanțare europeană;

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



- țintele stabilite prin Strategie (obiectivele de dezvoltare rurală) ce au fost atinse prin implementarea SDL PMM, astfel:

- ✓ *obiectivul dezvoltării teritoriale și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și rezultatele firmelor locale* a fost atins în *mare măsură* (capacitate de absorbție medie a GAL PMM și a beneficiarilor pentru acesta a fost de peste 91% pe măsurile de intervenție specifice acestui obiectiv; s-au creat 5 locuri, din 5 locuri de muncă prognozate prin SDL PMM; sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut în teritoriul LEADER PMM, față de perioada 2016 – 2018, prin proiectele implementate pe măsurile 1.3 și 1.4; numărul proiectelor adresate comunității au crescut față de anul 2016; s-au creat în ecosistemul antreprenorial al teritoriului LEADER PMM 3 noi SRL-uri, care împreună cu cele deja existente și-au dezvoltat noi procese de producție și canale de desfacere în domenii de activitate non-agricole);
- ✓ *obiectivul favorizării competitivității agriculturii* a fost atins în *mare măsură* (capacitatea de absorbție medie a GAL PMM și a beneficiarilor a fost de 95,8% pe măsurile de intervenție specifice acestui obiectiv; volumul produselor comercializate direct către consumatori a crescut față de momentul inițial al elaborării SDL PMM, urmare a modernizării și re tehnologizării capacităților de producție agricolă pentru 10 firme - PFA, I.I și SC – SRL – măsurile de intervenție 2.1 și 2.2 și urmare a înființării a 11 exploatații agricole noi, pentru tinerii fermieri de până în 40 de ani – măsura de intervenție 2.3; nu s-au emis atestate pentru certificarea și promovarea produselor agro-alimentare în cadrul măsurii 2.4, puțin solicitată de beneficiarii din teritoriul LEADER PMM care nu au înțeles încă rolul schemelor de calitate naționale și europene în producerea și comercializarea produselor agricole locale; gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului LEADER PMM a crescut prin crearea a 6 locuri de muncă prin măsura 2.1 și 4 locuri de muncă prin măsura 2.3, niciun loc de muncă prin măsura 2.2).

- interacțiunea și coordonarea între membrii (partenerii) GAL PMM prin creșterea gradului de implicare a părților interesate de implementarea SDL PMM în deciziile Asociației GAL PMM, acțiunile de animare (între 1-2 acțiuni de animare pe an) și lansare a apelurilor de selecție organizate de GAL PMM, evenimentul de tip - sărbătoare locală "Zilele Șiriei" prin care se promovează teritoriul LEADER PMM;

- viabilitatea aparatului administrativ al GAL PMM ce dispune de personal calificat (3/4 din personalul angajat la GAL PMM are studii superioare economice sau juridice/administrative, specializări și perfecționări prin cursuri de specialitate în domeniul de competență), cu experiență (mai mult de 1/3 din personal are experiența implementării programului LEADER încă din perioada 2007- 2013) și relativ stabil pe toată perioada implementării SDL (2016-2025); beneficiarii GAL PMM apreciază într-o bună măsură faptul că echipa tehnică din cadrul GAL PMM a oferit sprijin și consiliere

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



pe tot parcursul proiectului, promovând un proces decizional sigur în condițiile alocării unor responsabilități partajate (GAL PMM-CDRJ Timiș-CRFIR V Vest/OJFIR Arad);

- calitatea ridicată a procesului de evaluare și selecție, monitorizare a proiectelor la nivelul GAL PMM (doar 8,3% din total proiecte depuse la GAL PMM au fost declarate neconforme și neeligibile de către AFIR) asigurată de procedurile operaționale, regulamentele, instrumentele create și mediatizate transparent de GAL PMM, gradul de pregătire profesională și experiență a personalului propriu, dar și a partenerilor/beneficiarilor săi ce au capacitatea de a gestiona într-o măsură ridicată aplicarea metodei LEADER la nivelul SDL PMM;

- interacțiunea GAL PMM cu alte structuri de implementare a PNDR și nu numai, reprezintă un factor ce trebuie tratat cu mare responsabilitate de către organizație, el asigurând reușita experienței solicitanților față de GAL PMM;

- percepția beneficiarilor, solicitanților și partenerilor GAL este că SDL PMM a sprijinit foarte mult bunăstarea locuitorilor din comunitatea LEADER PMM, fapt ce a generat creșterea teritoriului rural LEADER PMM și a populației vizate de acesta pentru programare 2021-2027 – noul SDL.

Pe de altă parte, eșecul implementării SDL PMM ar putea fi dat de:

- capacitatea de "conciliere" și „fragmentare” a activităților GAL PMM pentru a oferi un sprijin adaptat nevoilor actorilor implicați în SDL (publici și privați) prin: înființarea, modernizarea și extinderea activităților de producție și servicii non-agricole din comunitate; exploatarea potențialului turistic al comunității; oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor; reducerea gradului de sărăcie și creșterea gradului de inserție socială în special a populației de etnie rromă, persoanelor cu dizabilități și bătrânilor din comunitate, respectiv modernizarea exploataților agricole în special a celor dezvoltate într-o formă asociativă;

- lipsa de proiecte ce conțin idei inovatoare depuse pe parcursul implementării SDL la nivelul GAL PMM (GAL PMM a avut în implementare un asemenea proiect, care în final nu a fost finalizat); există însă un număr mare de proiecte de bună practică implementate pe teritoriul LEADER PMM aduse la cunoștința publicului prin intermediul RNDR;

- impactul redus al sesiunilor de animare în ceea ce privește generarea motivației potențialilor beneficiari pentru a depune proiecte în cadrul apelurilor de selecție organizate de GAL PMM (numărul de sesiuni cu proiecte a căror valoare depășește alocarea pe apel este redusă); GAL PMM trebuie să identifice argumente care să înlăture teama de eșec a multor potențiali beneficiari;

- optimizarea guvernăței multi-nivel din cadrul programului LEADER, prin eficientizarea interacțiunii dintre GAL PMM și alte niveluri ale structurii de implementare a programului (AFIR, AM-PNDR/DGDR) cu privire la măsurile atipice (scheme de calitate, broadband), componenta socială și minoritățile din perspectiva procesului de evaluare-selecție și monitorizare în cadrul SDL PMM;

- mecanismul implementării SDL PMM, ce poate fi îmbunătățit în privința: duratei apelului de selecție, obținerea avizelor necesare proiectului, duratei evaluării și contractării proiectelor la nivelul

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



AFIR, elaborării și aprobării dosarelor de achiziții ale obiectivelor de investiții din cadrul proiectelor depuse prin GAL PMM prin intensificarea demersurilor pe lângă autoritățile competente ale statului pentru eficientizarea acestora;

- deciziile factorilor politici cu privire la agricultură, dezvoltarea rurală și stimularea mediului de afaceri; legislația din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, economiei, sectorului energetic, precum și situația economico-socială a țării - factori a căror influență s-a modificat față de evaluarea intermediară realizată în 2018, ei având azi un impact mai mult negativ asupra implementării SDL PMM;

- contribuția SDL PMM la dezvoltarea locală în zonele rurale (aria de intervenție 6B) prin diversificarea obiectivelor de investiții refăcute (creșterea interesului pentru modernizarea/refacerea obiectivelor de patrimoniu imobil și a infrastructurii generale – drumuri, apă-canal).

8. Concluzii și recomandări

Activitatea de evaluare finală a implementării SDL PMM a avut ca scop creșterea transparenței, a gradului de responsabilizare a activităților GAL, demonstrarea rezultatelor și realizărilor implementării Strategiei în perioada 2016 – 2025, respectiv învățarea instituțională. Metodologia de cercetare a folosit deopotrivă metode și tehnici cantitative – ancheta sociologică (sondajul de opinie) și calitative - verificarea funcționării logicii intervenției, studiul documentelor și analiza datelor administrative. Pentru o evaluare cât mai completă și evitarea limitărilor metodelor de evaluare utilizate s-a folosit triangularea metodelor de cercetare și a surselor de date.

În ceea ce privește **eficacitate financiară a măsurilor la nivel de SDL PMM**, concluzia este că majoritatea măsurilor din SDL PMM prezintă o eficacitate financiară ridicată de peste 70%, în anumite cazuri și de peste 100% - măsura 2.1/2A - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PMM și măsura 2.3/2B - Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM. Excepție face măsura 2.2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PMM, în care eficacitatea financiară este medie, situație explicată prin existența unei structuri teritoriale și funcțional-organizatorice a sectorului agricol (septembrie 2025) din arealul LEADER PMM ce limitează utilizarea pe scară largă a finanțărilor acordate prin această măsură, așa cum inițial s-a stabilit prin SDL PMM. Măsura 2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul LEADER PMM, înregistrează și ea o eficacitate financiară redusă, urmare a interesului scăzut a fermierilor de a valorifica superior, în lanțul de desfacere produsele realizate local. Cu toate acestea măsura a atins rezultatele stabilite prin SDL PMM.

Măsurile cu eficacitate financiară ridicată – 1.2/6B, 2.1/2A și 2.3/2B au fost în continuare susținute financiar de GAL PMM prin distribuirea sumelor primite în urma bonusării suplimentare a GAL-urilor în valoare de 116.757,60 euro către măsura 2.1/2A, respectiv prin distribuirea fondurilor

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) în valoare de 650.375,87 euro (valoare FEADR) către măsura 1.2/6B și cu suma de 255.786,38 euro (valoare EURI) către măsura 2.3/2B.

Eficacitatea SDL PMM, la nivel de domeniu de intervenție înregistrează și ea o eficacitate ridicată urmare a corelației acesteia cu eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL. Domeniile de intervenție cu eficacitate (potențială) ridicată sunt: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale, 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole și 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. Aceasta semnifică faptul că la nivelul domeniilor de intervenție menționate, valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare au fost atinși, iar efortul principal trebuie focalizat acum pe finalizarea proiectelor contractate (în cazul celor care încă sunt nefinalizate).

Concluziile și recomandările în urma implementării SDL la nivelul teritoriului LEADER PMM sunt prezentate în cele ce urmează distinct pe teme de evaluare.

Tema nr. 1 - Logica intervenției SDL a teritoriului PMM

La finalul implementării SDL PMM, *logica de intervenție rămâne relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului LEADER PMM* urmare a celor 18 modificări de SDL efectuate în perioada 2016 – 2025 (5 modificări legislative/ administrative). O atenție deosebită în ceea ce privește modificarea SDL a fost acordată de către GAL PMM indicatorilor de rezultat în sensul adaptării acestora și acțiunilor ce se desfășoară în relație cu aceștia la realitățile teritoriului LEADER PMM. Intervenții asupra indicatorilor s-au realizat la măsurile 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 și 2.4. La nivelul SDL PMM indicatorii de rezultat au fost exprimați cantitativ, fiind adecvați, specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți oferiri unei imagini clare asupra realizărilor obținute. Ei sunt evaluați la nivelul fiecărei cereri de finanțare depuse la GAL.

În concluzie, *GAL PMM prin măsurile de intervenție cuprinse în SDL, procedurile de lucru, resursele umane și materiale, a acționat coerent pe întreaga perioadă de implementare*, în sensul îndeplinirii realizărilor și rezultatelor așteptate ale SDL, mai ales pentru măsurile de intervenție: 1.1, 2.1 și 2.3, prin modificarea Planului financiar al SDL PMM.

Tema nr. 2 - Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzut de SDL GAL PMM

Obiectivul SDL PMM - *obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă* a fost atins în mare măsură. Numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR (fără a fi retrase), față de numărul de proiecte

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



depuse la GAL PMM arată o *valoare medie a capacității de selecție de 75,92%*, iar *capacitate de absorbție a GAL PMM și a beneficiarilor este în medie de 91,86%*. Indicatorii de rezultat au fost îndepliniți pe întreaga perioadă de implementare a SDL PMM ceea ce a dus la creșterea economiei rurale și a gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul a teritoriului LEADER PMM, creșterea proiectelor destinate comunităților locale și sprijinirea grupurilor vulnerabile. În ecosistemul antreprenorial non-agricol local au apărut 3 noi firme, iar alte 8 firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere, prin măsurile de intervenție din prioritatea strategică (P6).

Efectul și impactul SDL în relație cu obiectivul *de favorizare a competitivității agriculturii pe teritoriul LEADER PMM* a fost atins în *mare măsură*. Numărul proiectelor contractate de AFIR/CRFIR (fără a fi retrase), față de numărul de proiecte depuse la GAL PMM arată o *valoare medie a capacității de selecție la GAL PMM de 97,76 %*, iar *capacitate de absorbție a GAL PMM și a beneficiarilor este în medie de 95,8%*. Modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție agricolă pentru 10 firme (PFA, I.I și SC - SRL), prin măsurile 2.1 și 2.2 și înființarea a 11 exploatații agricole noi, prin măsura 2.3 a generat creșterea volumului și valorii produselor comercializate direct de către agenții economici din teritoriul LEADER PMM către consumatori. Gradul de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului LEADER PMM a crescut prin înființarea a 10 locuri de muncă (6 locuri de muncă prin măsura 2.1 și 4 locuri de muncă prin măsura 2.3; prin măsura 2.2 nu au fost create niciun loc de muncă, cu toate că a fost preconizată înființarea a 2 locuri de muncă prin aceasta).

Tema nr. 3 - Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER la nivelul GAL PMM

Evaluarea valorii adăugate datorată abordării LEADER presupune *aprecierea în primul rând a scopului urmărit prin intervenția SDL PMM – crearea de oportunități de consolidare și dezvoltare a comunității LEADER PMM*. El a fost îndeplinit în mare măsură, așa după cum am evidențiat în tema de evaluare anterioară.

În al doilea rând au fost apreciate *beneficiile aduse de valoarea adăugată prin elementele potențiale de capital social*: structura administrativă a GAL PMM a susținut învățarea colectivă în procesul de evaluare-selecție și monitorizare a proiectelor, prin schimbul de informații permanent între GAL PMM – beneficiari/solicitanți – Comitet de selecție SDL PMM – evaluatori/consultanți externi - alte structuri responsabile de program LEADER. *GAL PMM are acum o capacitate ridicată în a gestiona operațional aplicarea metodei LEADER la nivelul SDL*, prin creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL PMM, fapt remarcat în acest Raport - atitudinea pozitivă față de organizație și vizibilitatea GAL PMM a crescut în mod constant în perioada 2016-2025.

În al treilea rând, *evaluarea valorii adăugate vizează elementele de administrare locală îmbunătățită remarcate pe parcursul implementării SDL PMM*, precum: realizarea unei capacități instituționale viabile și eficiente la nivelul GAL PMM; intensificarea interacțiunii și consolidarea

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



coordonării între membrii (partenerii) GAL PMM prin creșterea gradului de participare a părților interesate de implementarea SDL PMM, sporirea acțiunilor de sprijin și de informare a beneficiarilor finali asupra implementării SDL PMM. *Potențiale rezultate adiționale datorate abordării LEADER remarcate mai puțin sunt: gradul de inovare în cadrul proiectelor și efectul sinergic și de pârgă în ceea ce privește generarea de noi inițiative* - GAL PMM a avut în implementare pe măsura 1.1 un asemenea proiect, care în final nu a fost finalizat. Pe parcursul implementării SDL s-a renunțat, prin modificări succesive ale SDL PMM la indicatori ce vizau cuantificarea numărului de proiecte cu componente inovative sau de protecția mediului aferente măsurilor 2.1 și 2.2.

Tema nr. 4 - Factori de succes și de insucces (lecțiile de succes aplicabile)

Factori de natură internă – critică, ce pot asigura succesul sau insuccesul implementării SDL PMM sunt: calitatea documentelor și metodologiei de finanțare; calitatea și transparența procesului de evaluare - selectare; animarea teritoriului; durata evaluării proiectelor la GAL; consilierea pe care angajații GAL, cu atribuții de monitorizare, o acordă întocmirii corecte a documentelor de rambursare a cheltuielilor.

Dintre factorii externi identificați în procesul de evaluare, cu influență critică asupra succesului implementării SDL se evidențiază interacțiunea GAL PMM cu structurile de implementare a PNDR. Din această perspectivă se recomandă tratarea cu mare responsabilitate a acestor relații. Se mai evidențiază: deciziile factorilor politici cu privire la agricultură, dezvoltarea rurală și stimularea mediului de afaceri (față de anul 2018 are un impact negativ); legislația din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, economiei, sectorului energetic (față de anul 2018 are un impact negativ), precum și situația economico-socială a țării.

Remarcăm de asemenea că *SDL PMM reprezintă în percepția partenerilor GAL un instrument eficient, eficient, relevant și coerent, care și-a atins țintele stabilite prin Strategie* (obiectivele de dezvoltare rurală) și asigură bunăstarea comunității. Din aceeași perspectivă perceptuală *GAL PMM are imaginea unui promotor al dezvoltării socio-economice, organizația inspirând încredere partenerilor săi.*

Mecanismul de implementare a SDL PMM este integrat în mecanismul de implementare a măsurii 19 LEADER. În baza acestui fapt experții GAL PMM au conceput proceduri proprii de evaluare/selectare a proiectelor, specifice și diferențiate pentru fiecare măsură de intervenție ce pot fi îmbunătățite mai ales în privința duratei evaluării și contractării proiectelor la nivelul AFIR, elaborării și aprobării dosarelor de achiziții ale obiectivelor de investiții. Echipa GAL PMM mai trebuie să fie atentă la aspectele care generează eșecul implementării SDL PMM ce poate fi dat de "concilierea" și „fragmentarea” activităților GAL PMM pentru a oferi un sprijin adaptat nevoilor actorilor implicați în SDL (publici și privați), lipsa de proiecte ce conțin idei inovatoare depuse pe parcursul implementării SDL PMM, lipsa de motivație a potențialilor beneficiari pentru a depune mai multe proiecte în cadrul apelurilor de selecție organizate de GAL PMM (numărul de sesiuni cu

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

proiecte a căror valoare depășește alocarea pe apel este redusă).



Tema nr. 5 - Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Din analiza efectuată reiese că *aria de intervenție 6B deține o pondere însemnată în planul financiar al SDL, înregistrează o dinamică accentuată, generând progres și plus valoare prin îndeplinirea indicatorilor de rezultat.* Contribuția SDL PMM la dezvoltarea locală în zonele rurale se poate realiza prin *diversificarea și creșterea interesului pentru modernizarea/refacerea obiectivelor de patrimoniu imobil și a infrastructurii generale (drumuri, apă-canal).*

Recomandările ce se pot desprinde din această evaluare finală a implementării SDL PMM vizează:

- *sistemul de monitorizare și evaluare a SDL dezvoltat pe cele două paliere:* (1) gestionarea resurselor GAL în relație cu beneficiarii proiectelor unde pe viitor s-ar putea optimiza procedurile de evaluare - selectare și monitorizare pentru stimularea creativității – inovării în cadrul proiectelor LEADER PMM și sensibilizarea beneficiarilor față de problemele de mediu, pentru creșterea motivației în depunerea proiectelor, respectiv pentru extinderea cooperării și asocierii în domeniul agricol; (2) relația GAL PMM cu ceilalți parteneri instituționali (AFIR și AM-PNDR), prin optimizarea termenelor procedurale, de evaluare - selectarea și asigurarea calității acestui proces, respectiv a procesului de derulare a achizițiilor publice, în special pe componentele sale atipice (social, minorități, broadband și scheme de calitate);

- *remediarea deficiențelor privind măsurile selectate în cadrul SDL PMM, de aceea GAL PMM în conturarea următoarei Strategii de Dezvoltare Locală, va trebui să se focalizeze pe formularea unor intervenții, care să țină cont de următoarele:* necesitatea creșterii reactivității la nevoile anumitor segmente ale populației prin dezvoltarea serviciilor non-agricole; generarea de schimbări structurale în zonă în sensul dezvoltării inovației, creativității și sensibilizării față de problemele globale ale omenirii prin proiecte care prevăd soluții de obținere a energiei din surse regenerabile și/sau investiții care urmăresc eficientizarea consumului de energie și reducerea deșeurilor; reducerea gradului de sărăcie și creșterea gradului de inserție socială în special a grupurilor vulnerabile din comunitate; asigurarea sustenabilității proiectelor prin stimularea mai mult a cooperării dintre beneficiari și asocierii fermierilor în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători, dezvoltarea unor proiecte integrate de investiții mai ales pentru tineri (asigurarea schimbului de generație în agricultură);

- *remediarea deficiențelor privind modul de implementare a SDL, de aceea GAL PMM va trebui să se implice mai mult în favorizarea relațiilor, legăturilor și dezvoltării de proiecte cu instituții externe cu scopul de a consolida și a îmbunătăți (a inova) acțiunile locale de la nivelul teritoriului LEADER PMM, prin creșterea numărului și tipului de membri/actori locali implicați în proiecte de cooperare și activități de colaborare în rețea pe teme de sustenabilitate, egalitate de gen și transfer de cunoștințe.*



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



LEADER la nivelul teritoriului PMM a consolidat coeziunea locală și dezvoltarea teritorială echilibrată a GAL PMM, mai puțin inovarea. Valoare adăugată a LEADER PMM constă în consolidare instituțională și interacțiune intensificată între parteneri. În viitor GAL PMM va trebui să își extindă capacitatea de a mobiliza și a asigura dezvoltarea locală durabilă prin asigurarea de răspunsuri inovatoare la probleme vechi și noi din teritoriul PMM.

Lecțiile valoroase pentru Strategia viitoare a teritoriului LEADER PMM constă în optimizarea procedurilor, transparență și colaborare în rețele locale/regionale, transfer de know-how. Capacitatea instituțională dezvoltată și experiența acumulată reprezintă fundamente solide pentru viitoarele cicluri de finanțare pe teritoriul LEADER PMM.

**Asociația Grupul de Acțiune Locală
"Podgoria Miniș-Măderat"**

PREȘEDINTE

ing. Valentin BOT

**Asociația Grupul de Acțiune Locală
"Podgoria Miniș-Măderat"**

DIRECTOR EXECUTIV

ec. Garofița POPA

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Anexe

Anexa nr. 1 A – Corelația dintre obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile de dezvoltare rurală, domeniile de intervenție, măsuri și indicatori a SDL GAL PMM – inițial, noiembrie 2016

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de Intervenție	Măsuri	Indicatori
1) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat Obiective transversale: Mediu, climă și inovare	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT M1.2 – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de locuri de muncă create: 4 Număr total de întreprinderi sprijinite: 3 Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 Număr de comune sprijinite: 15 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1500
		6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 20 Număr de locuri de muncă nou create: 1 Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază de infrastructură îmbunătățită: 1
			M 1.4 Integrarea populației rromie din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr copii rromi implicați în activitățile proiectului: 25
		6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de contracte încheiate: 20 Număr de locuri de muncă create: 1 Populația netă care beneficiază de servicii TIC: 500
2. Favorizarea competitivității agriculturii pe	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea	2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii	M 2.1 Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite: 3 Număr de locuri de muncă create: 2 Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



teritoriul Podgoria Măderat	GAL Miniș-	tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite:3 Număr de locuri de muncă create:2 Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului
			2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite: 4 Număr de locuri de muncă create: 2
		P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	M 2.4 Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT	Numărul de atestate obținute:2 Numărul de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate:2

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea inițială, 2016

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Anexa nr. 1 B – Corelația dintre obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile de dezvoltare rurală, domeniile de intervenție, măsuri și indicatori a SDL GAL PMM – final, noiembrie 2023

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de Intervenție	Măsuri	Indicatori
1) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat Obiective transversale: Mediu, climă și inovare	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT M1.2 – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de locuri de muncă create: 5 Număr total de întreprinderi sprijinite: 3 Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 Număr de comune sprijinite: 15 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1500
		6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT M 1.4 Integrarea populației rromie din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 20 Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază de infrastructură îmbunătățită: 1 Număr copii rromi implicați în activitățile proiectului: 25
		6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Populația netă care beneficiază de servicii TIC: minim 670 locuitori (reprezentând 0,01% din total locuitori ai teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat) Numărul unităților administrativ – teritoriale din spațiul rural care beneficiază de investiții conexe infrastructurii de bandă largă: minim 3
		2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării	M 2.1 Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite: 3 Număr de locuri de muncă create: 2

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



2. Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul Podgoria Miniș-Măderat	de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite: 3 Număr de locuri de muncă create: 2
		2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite: 4 Număr de locuri de muncă create: 3
	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	M 2.4 Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/ organizații de producători: 1 -Minim 6 participanți pe unitate administrativ - teritorială la acțiunile de animare din teritoriul LEADER "Podgoria Miniș-Măderat"; -Minim 3 participanți pe unitate administrativ - teritorială la acțiunile de identificare produse specifice teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat".

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea finală, 2023

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Anexa nr. 2 – Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție – inițial, noiembrie 2016 și final, septembrie 2025

Domenii de Intervenție	Indicator de Monitorizare	Domenii de Intervenție	Indicator de Monitorizare
2A, 2B	Numărul de exploatații agricole/Beneficiari instruiți	6A	Locuri de muncă create
3A	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
		6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC

Sursa: SDL GAL PMM – versiunea inițială, 2016 și versiunea finală, 2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340


Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



Anexa nr. 3 – Organigrama Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat



Sursa: SDL GAL PMM – versiunea inițială, 2016 și versiunea finală, 2025

Anexa nr. 4 – Intervențiile de modificare ale SDL GAL PMM asupra indicatorilor de rezultat, activităților și acțiunilor eligibile ale măsurilor de intervenție a SDL și a motivelor acestor modificări, în perioada noiembrie 2016 – septembrie 2025

MĂSURA	NR. MODIFICĂRII	INDICATORI	ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI ELIGIBILE	MOTIVE
1.1/6A Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PMM	versiunea 1 modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017	-suplimentare cu 1 loc de muncă		-nevoia de a asigura o dezvoltare echilibrată a teritoriului și a crea premisele îndeplinirii cu succes a obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice
	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 6 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216787 din 16.01.2019		Suplimentarea cu 80.482, 98 euro a bugetului M1.1/6A	- modificarea propusa este necesara pentru implementare
	versiunea 7 - modificare simplă și legislativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 257397 din 31.05.2019		Suplimentarea cu 105.723,40 euro a bugetului M1.1/6A	- modificarea propusa este necesara pentru implementare
	versiunea 12 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		Diminuarea alocării financiare a măsurii M1.1/6A cu suma de 106.730,84 euro	
	versiunea 18 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 204110 din 08.12.2023		Creșterea alocării financiare a M 1.1/6A cu 41.391,69 Euro,	
1.2/6B Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 7 - modificare simplă și legislativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 257397 din 31.05.2019		Diminuarea bugetului M1.2/6B cu suma de 45.723,40 euro	
	versiunea 8 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 258021 din 26.11.2019		Diminuarea bugetului M 1.2/6B cu suma de 40.000 euro	
	versiunea 12 - modificare simplă a		Diminuarea alocării financiare a	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



	SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		măsurii M1.2/6B cu suma de 46.494,32 Euro.	
	versiunea 15 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 201399 din 17.06.2022		Actualizare ANEXA 4T și completare ANEXA 4E - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR al SDL în baza Notificării nr. 201399/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 1.132.703,31 euro, din care 650.375,87 euro pentru M 1.2/6B;	
	versiunea 17 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 203646 din 29.03.2023		Modificarea Capitolului V, Prezentarea măsurilor din SDL, în cadrul măsurii M1.2/6B, astfel: Modificarea secțiunii Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile în vederea eliminării condiției de eligibilitate "Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare" și adăugarea acțiunii eligibile "Îmbunătățirea și eficientizarea activității administrației publice locale, serviciilor locale edilitar-gospodărești, serviciilor pentru situații de urgență (dotarea acestora cu utilaje, echipamente și instalații specifice - inclusiv IT) etc.". De la punctul 6. se elimină sintagma	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



			"extinderea și modernizarea clădirilor și" și se adaugă sintagma "cu instalații, mobilier, echipamente specifice - inclusiv IT. Astfel punctul 6 va fi reformulat sub forma: "6. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de sănătate prin dotare corespunzătoare cu instalații, mobilier, echipamente specifice – inclusiv IT".	
1.3/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	versiunea 1 modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017	-diminuarea indicatorului locuri de muncă cu 1 loc		-nevoia de a asigura o dezvoltare echilibrată a teritoriului și a crea premisele îndeplinirii cu succes a obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice
	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 5 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216380 din 28.06.2018		Reformularea unor acțiuni eligibile și eliminarea unei acțiuni	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură și a crea premisele îndeplinirii cu succes a obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice
	versiunea 6 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216787 din 16.01.2019		Diminuarea bugetului M1.3/6B cu suma de 60.003,98 euro	- modificarea propusa este necesara pentru implementare
	versiunea 12 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		Diminuarea alocării financiare a măsurii M1.3/6B - cu suma de 244,51 euro.	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



1.4/6B Integrarea populației rromilor din teritoriul GAL PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT	versiunea 2 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233377 din 28.07.2017		Schimbarea tipului măsurii prin adăugarea componentei de investiții, largind în acest fel spectrul acțiunilor eligibile	-nevoia de a crea premisele îndeplinirii cu succes a obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice
	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013 Introducerea unor noi acțiuni eligibile, reformularea altora și eliminarea uneia dintre acțiunile eligibile	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 6 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216787 din 16.01.2019		Diminuarea bugetului M1.5/6C cu suma de 20.479 euro	- modificarea propusa este necesara pentru implementare
1.5/6C Infrastructura de banda larga din teritoriul GAL PMM	versiunea 1 modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017	-renunțarea la 2 indicatori: număr contracte încheiate și număr locuri de muncă create -introducerea unui indicator nou: nr. de gospodării din spațiul rural -modificarea nr. populației nete care beneficiază de TIC prin diminuare de la 500 la 67	Completarea acțiunilor eligibile și neeligibile în cadrul măsurii	-necesitatea de a adapta indicatorii, respectiv acțiunile la realitățile arealului PMM în vederea atingerii ob. gen și specifice
	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 11 - modificare legislativă și/sau administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221083 din 16.04.2021		Modificarea fișei măsurii M1.5/6C - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, prin încadrarea măsurii în măsură	- creșterea accesului beneficiarilor din teritoriul LEADER Podgoria Miniș-Măderat și modificarea tipului de acțiuni eligibile pentru finanțarea operațiunilor conexe

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



			atipică pentru finanțarea acțiunilor conexe infrastructurii de bandă largă	infrastructurii de bandă largă - măsura 1.5/6C cu încadrarea măsurii în obiectivele art. 4 și 5 din Reg. (U.E.) nr. 1305/2013; - crearea unei colaborări/parteneriate între Grupul de Acțiune Locală "Podgoria MinișMăderat", autoritățile publice, populația școlară, părinți și corpul profesoral; - orientarea resurselor spre proiecte atipice care corespund nevoilor identificate în teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat cu privire la infrastructura de bandă largă. În concluzie, modificările propuse vor facilita implementarea în condiții optime a SDL.
2.1/2A Sustinerea agriculturii din teritoriul GAL PMM	versiunea 12 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		Suplimentarea cu 170.137,19 euro euro a bugetului masuri M 2.1/2A	
	versiunea 13 - modificare legislativă si/sau administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221546 din 10.08.2021		Suplimentarea cu 116.757,60 euro euro a bugetului masuri M 2.1/2A	-Bonusarea suplimentara a GAL
	versiunea 18 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 204110 din 08.12.2023		Diminuarea alocării financiare a Măsurii 2.1/2A cu 41.391,69 Euro.	
2.2/2A Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 7 - modificare simplă și		Diminuarea bugetului M 2.2/2A cu	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



din teritoriul GAL PMM	legislativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 257397 din 31.05.2019		suma de 60.000 euro	
2.3/2B Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL PMM	versiunea 1 modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017	-suplimentare cu 1 loc de muncă		-nevoia de a asigura o dezvoltare echilibrată a teritoriului și a crea premisele îndeplinirii cu succes a obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice
	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018		Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură
	versiunea 8 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 258021 din 26.11.2019		Suplimentarea cu 40.000 euro a bugetului masuri M 2.3/2B	
	versiunea 12 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		Diminuarea alocării financiare a măsurii M2.3/2B cu suma de 6.667 euro.	
	versiunea 15 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 201399 din 17.06.2022	- cheltuiala publică totală FEADR: 193.333 euro și cheltuiala publică totală EURI: 255.786,38 euro;	Actualizare ANEXA 4T și completare ANEXA 4E - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR al SDL în baza Notificării nr. 201399/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuția fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 1.132.703,31 euro, din care	-la secțiunea Condiții de eligibilitate se elimină fraza "Nu deține concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatarea, sau a zonei limitrofe;" -la secțiunea Sume (aplicabile) și rata sprijinului: se completează fișa măsurii cu fraza: 50.000 de euro pentru exploatarea agricole între 30.000 S.O. și 50.000 SO. se completează fișa măsurii cu condițiile de acordare a sprijinului public nerambursabil din fondurile EURI.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpogoriaminismaderat.ro



			255.786,38 euro din EURI. (M 2.3/2B EURI)	
2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro- alimentare din teritoriul PODGORIA MINIȘ- MĂDERAT	versiunea 4 - modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 216337 din 14.06.2018	- s-a renunțat la 2 indicatori: nr. de atestate obținute de producători și nr. de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate - s-a introdus următorul indicator: nr. de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	Încadrarea măsurii pe alin. și lit. corespunzătoare din R UE nr. 1305/2013 Adăugarea unor noi acțiuni eligibile, respectiv eliminarea altora și introducerea unor acțiuni neeligibile specifice măsurii	-necesitatea de a clarifica potențialele acțiuni eligibile a fi finanțate prin măsură -nevoia de a adapta această măsură specificului local și de a o pune în acord cu legislația națională și europeană în domeniu -modificarea indicatorilor s-a impus pentru a ne asigura că vom îndeplini ob. generale și specifice ale măsurii
	versiunea 10 - modificare legislativă și/sau administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 235483 din 13.07.2020		Modificarea fișei măsurii M2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor agroalimentare din teritoriul Podgoria Miniș-Măderat în măsură atipică pentru sprijinirea acțiunilor premergătoare aderării la o schemă de calitate.	Aceste modificări au impact și asupra Capitolul IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție, astfel: completarea cu indicatorii specifici GAL în cazul măsurii M2.4/3A, respectiv minim 6 participanți pe unitate administrativ teritorială la acțiunile de animare din teritoriul LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" și minim 3 participanți pe unitate administrativ teritorială la acțiunile de identificare produse specifice teritoriului LEADER "Podgoria Miniș-Măderat" și completarea denumirii măsurii M2.4/3A cu mențiunea acțiuni premergătoare

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



	versiunea 12 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221284 din 18.06.2021		Diminuarea alocării financiare a măsurii 2.4/3A cu suma de 10.000,52 euro	
Alte modificari	versiunea 1 modificare complexă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 233274 din 06.07.2017		A fost inserată definirea spațiului rural pentru a include ca și beneficiari eligibili UAT din mediul urban, scopul fiind de a stimula o dezvoltare armonioasă a teritoriului și în același timp de a fortifica șansele de îndeplinire a ob. generale și specifice ale tuturor măsurilor din SDL.	
	versiunea 9 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 235317 din 13.04.2020		S-a modificat CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - după cum urmează: din cei 4 experți formatori, 2 Experți se vor ocupa de animarea teritoriului și 2 experți se vor ocupa de evaluarea și selectarea proiectelor depuse la GAL.	Efectul generat de modificarea propusă asigură respectarea și menținerea criteriilor de selecție pentru care SDL a fost selectată, având un rol pozitiv asupra implementării SDL.
	versiunea 13 - modificare legislativă și/sau administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 221546 din 10.08.2021		Suplimentarea alocării financiare a SM 19.4 cheltuieli de funcționare și animare, cu suma de 29.189,40 euro	Bonusarea suplimentară a GAL PMM
	versiunea 14 - modificare legislativă și/sau administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 201027 din 17.02.2022		Modificarea Capitolului VII - Descrierea planului de acțiune și modificarea Capitolului IX - Organizarea viitorului și a Anexei 8 a SDL - Fișe de post personal GAL, în vederea diminuării programului de lucru de la jumătate de normă la normă parțială de 2 ore/zi, cu repartizarea inegală a	

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



			timpului de lucru pentru următoarele poziții: manager GAL (1 persoană), expert formator responsabil cu animarea teritoriului, de evaluarea și selectarea proiectelor (2 persoane) și expert formator responsabil cu activitățile de monitorizare a SDL, verificarea și evaluarea conformității cererilor de plată aferente proiectelor în implementare la GAL.	
	versiunea 15 - modificare simplă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 201399 din 17.06.2022		Actualizare ANEXA 4T și completare ANEXA 4E - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR al SDL în baza Notificării nr. 201399/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuția fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 1,132,703.31 euro, din care 226.541,06 euro pentru M 19.4;	Modificarea Capitolului VII - Descrierea planului de acțiune, astfel: eliminarea anului "2023" și adăugarea anului "2025" și eliminarea frazei "[...]" pe o perioadă de minim 4 ore/zi pentru anii 1-4 de implementare" și înlocuirea anului "2020" cu anul "2025"; Capitolului IX - Organizarea viitorului GAL - descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, în cadrul compartimentului administrativ al GALului astfel: <i>manager GAL</i> - în vederea adăugării frazei "având o normă de muncă parțială de 4 ore/zi, cu repartizarea inegală a timpului de lucru" <i>contabil</i> - în vederea adăugării frazei "dar va îndeplini și atribuții suplimentare specifice de secretariat având o normă de muncă de 6 ore/zi" <i>experți care se vor ocupa de monitorizarea SDL</i> - în vederea creșterii normei de muncă

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIȘ-MĂDERAT

Comuna ȘIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340

Tel: 0257-384040; Fax: 0257-531449

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro;

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro



				de la 2 ore/zi la 4 ore/zi, adăugarea mențiunii "până la finalizarea implementării SDL GAL PMM" și eliminarea frazei "[...] și în anul 5 și 6, dar mai ales în anii 7 și 8 de funcționare ai GAL"
	versiunea 16 - modificare administrativă a SDL aprobată DGDR/AM-PNDR prin Nota 201690 din 04.11.2022		Actualizarea Calendarului estimativ de activități prin adăugarea Anului 9 cu cele două semestre aferente, respectiv semestrul 15 și 16; activitățile legate de animarea teritoriului se prelungesc până în semestrul 16 al anului 9 de implementare, inclusiv; activitățile legate de verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectelor selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) și monitorizarea proiectelor contractate se prelungesc până în semestrul 16 al anului 9 de implementare, inclusiv.	

Sursa: modificările simple, complexe, legislative și/sau administrative ale SDL GAL PMM, august – septembrie 2025